

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo „Vytvoření Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH2) a zajištění dalších služeb“


Tento dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „Vytvoření Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH2) a zajištění dalších služeb“ ze dne 01. 09. 2021, vedené v Centrální evidenci smluv pod evidenčním číslem: 200017 (dále jen „**Smlouva**“), se uzavírá mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

Se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10, Praha 10
ID datové schránky: 9gsaax4
IČO: 00164801
Zastoupená: Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky
Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Jaromír Adamuška (tel.: +420 267 122 277, email: jaromir.adamuska@mzp.cz)
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 7628001/0710
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Seyfor, a. s.

Se sídlem: Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno
ID datové schránky: 46mti92
IČO: 01572377
DIČ: CZ01572377 (Dodavatel je plátcem DPH)
Zapsaná: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7072
Zastoupená: Petrem Francem, MBA, MSc., členem představenstva
Zástupce pro věcná jednání: 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-5527790267/0100

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“).

Čl. 1
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 09. 2021 předmětnou Smlouvu a od tohoto okamžiku probíhá její plnění.
2. Smluvní strany uzavřely:
 - a. Dne 29. 06. 2023 Dodatek č. 1;
 - b. Dne 29. 06. 2023 Dodatek č. 2;
 - c. Dne 30. 08. 2023 Dodatek č. 3.Tento Dodatek navazuje na dříve uzavřené Dodatky v rámci číslování Změnových řízení a posunu dílčích termínů pro nejzazší nasazení agend/dílčích agend ISOH2.
3. Z důvodu komplexnosti a časové náročnosti související se zajištěním součinnosti Objednatele a se zapojením třetích stran do implementačních prací ISOH2 vznikla z důvodů spočívajících nikoliv na straně Dodavatele potřeba:
 - a. Posunu dílčích termínů pro nejzazší nasazení následujících agend, a to:
 - i. HF06 - Přeshraniční přeprava odpadů,
 - ii. HF11 - Jednorázové plasty neobaly,
 - iii. PF04 - Řízení dat a statistiky.
 - b. Provedení částečné akceptace pro následující dílčí plnění:
 - i. Fáze 1, Fáze 2, Fáze 3 - Zpracování a předání dokumentace ISOH2,
 - ii. Fáze 4 - Školení koncových uživatelů a administrátorů.
 - c. Úpravy okamžiku počátku poskytování Provozních služeb a stanovení poměrné části Dílčí ceny u následujících Provozních služeb hrazených paušálními ročními platbami:
 - i. ISOH2_01 - Řízení dostupnosti aplikace a provozní monitoring,
 - ii. ISOH2_03 - Paušální správa aktiv a konfigurací,
 - iii. ISOH2_04 - Řízení incidentů.
 - d. Úpravy okamžiku počátku poskytování služeb Rozvoje Díla ve smyslu čl. V Smlouvy.
4. Smluvní strany konstatují, že k datu podpisu tohoto Dodatku je předmět Smlouvy v části Dodávka a nasazení Díla splněn ze strany Dodavatele v celkovém rozsahu 83%, přičemž tento údaj byl stanoven s ohledem na Objednatelem již akceptovaná Dílčí plnění. Zbylou část Díla nemůže Dodavatel dokončit s ohledem na překážky na straně Objednatele.
5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy tak, jak jsou popsány níže v tomto Dodatku (dále jen „**Plnění**“).

Čl. 2**Posun termínu pro zhotovení Díla dílčích termínů pro nejzazší nasazení vyjmenovaných agentury**

1. Tabulka č. 1 - Nejzazší termíny nasazení jednotlivých agend odpadového hospodářství do rozšířeného pilotního provozu/běžného provozu uvedená v odst. 3.1. přílohy č. 1 Smlouvy „Podrobná specifikace Díla a specifikace vybraných Provozních služeb“ se mění a nově zní následovně:

Název agentury	Dílčí části agentury/vymezení relevantních funkčních požadavků	Nejzazší termín pro nasazení agentury/dílčí části agentury
HF01_Agenda produkce a nakládání s odpady	F-1-1 až F-1-27 - Příjem dat, kontroly nad daty F-1-38 až F-1-40 -Průřezové požadavky	31.12.2022
	F-1-28 až F-1-37 - Výstupní datové sady/exportní celorepublikové sady, indikátory	30.08.2023
HF02_Agenda ročních zpráv	Pro potřeby termínu nasazení agentury není členěno na dílčí části	31.12.2022
HF03_POPOs a PCB	Pro potřeby termínu nasazení agentury není členěno na dílčí části	31.12.2022
HF04_Obalý a odpady z obalů	Pro potřeby termínu nasazení agentury není členěno na dílčí části	31.12.2022
HF05_Elektrická a elektronická zařízení	Všechny funkční požadavky vyjma F-5-38 až F-5-41 a průřezových požadavků týkajících se Registru míst zpětného odběru F-5-44 a F-5-45	31.12.2022
	F-5-38 až F-5-41, F-5-44 a F-5-45 - Registr míst zpětného odběru	31.12.2023
HF06_Přeshraniční přeprava odpadů	Pro potřeby termínu nasazení agentury není členěno na dílčí části	31.10.2024
HF07_Baterie a akumulátory	Všechny funkční požadavky vyjma F-7-32 až F-7-35 a průřezových požadavků týkajících se Registru míst zpětného odběru F-7-42 a F-7-43	31.12.2022
	F-7-32 až F-7-35 - Registr míst zpětného odběru F-7-42 a F-7-43 - Průřezové požadavky týkající se Registru míst zpětného odběru	31.12.2023
HF08_Pneumatiky	Všechny funkční požadavky vyjma F-8-32 až F-8-35 a průřezových požadavků týkajících se Registru míst zpětného odběru F-8-38 a F-8-39	31.12.2022
	F-8-32 až F-8-35 - Registr míst zpětného odběru F-8-38 a F-8-39 - Průřezové požadavky týkající se Registru míst zpětného odběru	31.12.2023
HF09_Registr zařízení a spisů	Pro potřeby termínu nasazení agentury není členěno na dílčí části	30.08.2023
HF10_Seznam dopravců odpadu	Pro potřeby termínu nasazení agentury není členěno na dílčí části	31.12.2023
HF11_Jednorázové plasty neobaly	Pro potřeby termínu nasazení agentury není členěno na dílčí části	15.02.2024
HF12_Seznam zprostředkovatelů	Pro potřeby termínu nasazení agentury není členěno na dílčí části	31.12.2023
PF01 - Podpora řízení	Pro potřeby termínu nasazení agentury není členěno na dílčí části	31.12.2023
PF02 - Formuláře-Vyplnění, příjem a validace dat	Pro potřeby termínu nasazení agentury není členěno na dílčí části	31.12.2023
PF03 - Průřezové funkční požadavky	Pro potřeby termínu nasazení agentury není členěno na dílčí části	31.12.2023
PF04 - Řízení dat a statistiky	Pro potřeby termínu nasazení agentury není členěno na dílčí části	31.10.2024
PF05 - Požadavky na klasifikace a číselníky	Pro potřeby termínu nasazení agentury není členěno na dílčí části	31.12.2023
PF06 - Požadavky na integraci s okolními IS	Pro potřeby termínu nasazení agentury není členěno na dílčí části	31.12.2023

2. Odst. 6.3 Smlouvy se mění a nově zní následovně:

6.3 Dodavatel je povinen zhotovit Dílo jako celek nejpozději do 31. 12. 2024 a dodržet závazné termíny plnění uvedené v tomto čl. VI Smlouvy.

3. Odst. 6.4.4 Smlouvy se mění a nově zní následovně:
- 6.4.4 Vytvoření Díla – 31. 10. 2024, s tím, že nejzazší termíny pro akceptaci dílčího plnění (dále v textu také označovaných jako „Dílčí akceptační milníky“), nebude-li celé Dílo akceptováno do 31. 12. 2022, jsou:
- 6.4.4.1 Agendy HF-02, HF-03, HF-04, - 31. 12. 2022,
 - 6.4.4.2 Agendy HF-01, HF-09 – 30. 08. 2023,
 - 6.4.4.3 Agendy HF-05, HF-07, HF-08, HF-10, HF-12, PF-01, PF-02, PF-03, PF-05 – 31. 12. 2023,
 - 6.4.4.4 Agenda HF-11 – 15. 02. 2024,
 - 6.4.4.5 Agendy HF-06, PF-04 – 31. 10. 2024.
4. Odst. 6.4.5 Smlouvy se mění a nově zní následovně:
- 6.4.5 Dodání dokumentace, licencí a zdrojových kódů – 31. 12. 2024 včetně:
- 6.4.5.1 Akceptace plánu Přesun Díla;
 - 6.4.5.2 Akceptace plánu řízeného ukončení poskytování Provozních služeb.

Čl. 3

Provedení částečné akceptace vyjmenovaných Dílčích plnění

1. S ohledem na stav plnění předmětu Smlouvy uvedený v čl. 1 odst. 4 je Dodavateli přiznána poměrná část Dílčí ceny ve stejném rozsahu (tj. 83 %) z následujících Dílčích cen:
- a. Fáze 1, Fáze 2, Fáze 3 - Zpracování a předání dokumentace ISOH2;
 - b. Fáze 4 - Školení koncových uživatelů a administrátorů.
2. Odst. 10.8 Smlouvy se mění a nově zní následovně:
- 10.8 Cena za Dodání veškerých licencí Díla, za Zpracování a předání dokumentace ISOH2 a za Předání kompletních zdrojových kódů a konfiguračních souborů** bude uhrazena Objednatelům na základě faktur vystavených Dodavatelem následovně:
- 10.8.1 Cena za Dodání veškerých licencí Díla bude Dodavateli uhrazena po dodání licencí, a to dle požadavku uvedeného v kapitole 3.1.2 odst. 4. Dodání veškerých licencí Díla přílohy č. 1 Smlouvy „Podrobná specifikace Díla a specifikace vybraných Provozních služeb“. Přílohou faktury musí být protokol o dodání licencí obsahující detailní soupis veškerých dodaných licencí Díla odsouhlasený Objednatelům.
 - 10.8.2 Cena za Zpracování a předání dokumentace ISOH2
 - 10.8.2.1 Poměrná část Dílčí ceny ve výši 83 %, tj. 199 200,00 Kč bez DPH bude Dodavateli uhrazena na základě faktury vystavené Dodavatelem k 31.12.2023. Přílohou faktury musí být předávací protokol obsahující detailní soupis předané dokumentace odsouhlasený Objednatelům,
 - 10.8.2.2 Zbylá část Dílčí ceny ve výši 17 %, tj. 40 800,00 Kč bez DPH bude Dodavateli uhrazena na základě faktury po Akceptaci Díla. Přílohou faktury musí být Finální akceptační protokol a detailní soupis veškeré předané dokumentace Dodavatele odsouhlasený Objednatelům.
 - 10.8.3 Cena za Předání kompletních zdrojových kódů a konfiguračních souborů bude Dodavateli uhrazena po Akceptaci Díla. Přílohou faktury musí být Finální akceptační protokol a detailní soupis dodaných zdrojových kódů odsouhlasený Objednatelům.
3. Odst. 10.9 Smlouvy se mění a nově zní následovně:
- 10.9 Cena za Školení koncových uživatelů a administrátorů (Fáze 4)** bude uhrazena Objednatelům následovně:

- 10.9.1 Poměrná část Dílčí ceny ve výši 83 %, tj. 83 000,00 Kč bez DPH bude Dodavateli uhrazena na základě faktury vystavené Dodavatelem k 31.12.2023. Přílohou faktury musí být akceptační protokol Fáze 4 k plnění dle tohoto odstavce podepsaný Objednatelem a prezenční listiny účastníků školení provedených do 31.12.2023 odsouhlasené Objednatelem,
- 10.9.2 Zbylá část Dílčí ceny ve výši 17 %, tj. 17 000,00 Kč bez DPH bude Dodavateli uhrazena na základě faktury po akceptaci Fáze 4 za celé Školení koncových uživatelů a administrátorů. Přílohou faktury musí být akceptační protokol Fáze 4 k plnění dle tohoto odstavce podepsaný Objednatelem a prezenční listiny účastníků zbylých školení odsouhlasené Objednatelem.
4. Ověření Plnění a jeho následná akceptace proběhne analogicky dle příslušných ustanovení Smlouvy, zejména dle jejího čl. VII a IX.

Čl. 4

Úprava okamžiku počátku poskytování Provozních služeb a stanovení poměrné výše úhrady u vyjmenovaných Provozních služeb hrazených paušálními ročními platbami

1. S ohledem na stav plnění předmětu Smlouvy uvedený v čl. 1 odst. 4 tohoto Dodatku dochází k úpravě okamžiku počátku poskytování Provozních služeb a stanovení poměrné výše úhrady u vyjmenovaných Provozních služeb hrazených paušálními ročními platbami.
2. Odst. 4.1 Smlouvy se mění a nově zní následovně:

4.1 Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli vybrané provozní služby dle Přílohy č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Provozní služby**“) v souladu s pravidly ITILv3 (či vyšší), adekvátním metodologickým rámcem anebo zvyklostmi Objednatele, a to jak ve vztahu k Dílu jako celku, tak ke každému jednotlivému dodanému dílčímu plnění a Verzi Díla. Smluvní strany se dohodly, že Provozní služby budou poskytovány průběžně po dobu trvání této Smlouvy, která se ve vztahu k poskytování Provozních služeb uzavírá na dobu neurčitou. Počátkem poskytování Provozních služeb je 01.01.2024, který předchází úspěšnému dokončení Zhotovení Díla (viz čl. VI odst. 6.4 bod 6.4.4 této Smlouvy; tento termín je dále v textu této Smlouvy označován jen jako „**Akceptace Díla**“). Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu za poskytování Provozních služeb (nebo její poměrnou část) za podmínek uvedených dále v této Smlouvě.

3. Odst. 4.12 Smlouvy se mění a nově zní následovně:

4.12 Doba poskytování vybraných Provozních služeb

Dodavatel je povinen poskytovat Objednateli Provozní služby po dobu neurčitou počínaje dnem 01.01.2024. V případě ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy dle čl. XVII této Smlouvy, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy, zejména v souladu s čl. XVIII této Smlouvy.

4. Odst. 10.10 Smlouvy se mění a nově zní následovně:

10.10 Ceny za Provozní služby – Cena za Řízení dostupnosti aplikace a provozní monitoring, Cena za Service Desk, hot-line pro Objednatele, Cena za Paušální správu aktiv a konfigurací a Cena za Řízení incidentů jsou paušálními cenami za kalendářní rok poskytování těchto Provozních služeb.

10.10.1 Cena za Provozní služby (i) Řízení dostupnosti aplikace a provozní monitoring, (ii) za Paušální správu aktiv a konfigurací, (iii) za Řízení incidentů činí celkem za všechny v tomto odstavci specifikované Provozní služby:

10.10.1.1 Poměrnou část roční částky 83% - 3 303 400,00 Kč bez DPH dle počtu kalendářních měsíců za období od počátku poskytování Provozních služeb do okamžiku Akceptace Díla,

- 10.10.1.2 Roční částku 3 980 000,00 Kč bez DPH (tj. 100% roční částky) za kalendářní rok za období od okamžiku Akceptace Díla,
- 10.10.2 Cena za Provozní službu - Service Desk, hot-line pro Objednatele činí celkem 100% - 800 000,00 Kč bez DPH za kalendářní rok,
- 10.10.3 Cena za Provozní služby uvedené v tomto odstavci bude zaplacená ve dvou splátkách, každá ve výši 50 % z roční paušální částky za všechny v tomto odstavci specifikované Provozní služby, a to na základě faktur, které je Dodavatel oprávněn vystavit vždy bez zbytečného odkladu po uplynutí daného kalendářního pololetí. Přílohou faktury musí být vždy Pololetní výkaz (viz bod 3.2.1. Přílohy č. 1 této Smlouvy). První a poslední splátka budou placeny proporcionalně dle času poskytování v tomto odstavci specifikované Provozní služby.

Čl. 5

Úprava okamžiku počátku poskytování služeb Rozvoje Díla

1. S ohledem na stav plnění předmětu Smlouvy uvedený v čl. 1 odst. 4 tohoto Dodatku dochází k úpravě okamžiku počátku poskytování služeb Rozvoje Díla.
2. Odst. 5.1 Smlouvy se mění a nově zní následovně:

5.1 **Rozvoj Díla** – Objednatel je oprávněn kdykoliv v období od 01.01.2024 do okamžiku ukončení poskytování Provozních služeb v souladu s čl. IV této Smlouvy písemně požádat, a to i opakovaně, Dodavatele o poskytnutí dalších dodávek nebo služeb týkajících se Díla, které dle této Smlouvy nejsou součástí Zhotovení Díla, Provozních služeb ani Přesunu Díla a spočívají především ve vývoji a úpravě Díla či služeb souvisejících se změnou, vývojem – dále jen „**Rozvoj Díla**“. Rozvoj Díla je dále popsán v kapitole 3.3. Přílohy č. 1 této Smlouvy. Služby Rozvoje Díla je možno čerpat pouze u těch hlavních agend odpadového hospodářství, u kterých byla úspěšně provedena akceptace dílčího plnění ve smyslu odst. 6.4.4 Smlouvy.

Čl. 6

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Dodavatel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku včetně relevantních metadat v Informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“) zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku včetně relevantních metadat v ISRS v souladu s příslušnými právními předpisy, které provede Objednatel.
3. Tento Dodatek bude uzavřen v listinné nebo elektronické podobě. Je-li tento Dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, a podepsán vlastnoručně oběma Smluvními stranami, přičemž Dodavatel obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku a Objednatel si ponechá 3 stejnopisy tohoto Dodatku. Je-li tento Dodatek uzavřen v elektronické podobě, pak je vyhotoven v podobě jediného elektronického originálu podepsaného pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují níže podpisy oprávněných zástupců.

Za Objednatele:

V Praze, dne

Ing. Jana
Vodičková

Digitálně podepsal
Ing. Jana Vodičková
Datum: 2023.12.15
08:50:20 +01'00'

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí

Ing. Jana Vodičková
ředitelka odboru informatiky

Za Dodavatele:

V Praze, dne

Petr
Franc

Digitálně podepsal
Petr Franc
Datum: 2023.12.14
17:51:00 +01'00'

Seyfor, a. s.

Petr Franc, MBA, MSc.
člen představenstva