

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

• • •

SPACE PLAN, spol. s r.o.

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM
„Návrhy interiérového řešení vybraných prostor provozního objektu
Ministerstva životního prostředí“

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLouvĚ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM „Návrhy interiérového řešení vybraných prostor provozního objektu Ministerstva životního prostředí“ uzavřené dne 17.10.2023, evidenční číslo smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv 230207, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“) je uzavřen

MEZI

Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí

sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupenou: Ing. Pavolem Pechou, ředitelem odboru majetku, provozu
a veřejných zakázek
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1
číslo účtu: 7628001/0710
zástupce pro věcná jednání: Ing. Libor Kadlec, vrchní ministerský rada v oddělení provozu, investic
a veřejných zakázek, tel.: xxxxx, email: libor.kadlec@mzp.cz

DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

Zhotovitel: SPACE PLAN, spol. s r. o.
sídlem: Knovízská 2410/2, Chodov, 149 00 Praha 4
zastoupeným: Ivo Raganem, jednatelem
IČO: 61505463
DIČ: CZ61505463
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 265737075/0300
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 29747
Zástupce pro věcná jednání: xxxxx, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx

DÁLE JEN „Zhotovitel“
NA STRANĚ DRUHÉ,

ZHOTOVITEL A OBJEDNAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

PREAMBULE

Tento Dodatek je uzavírán jako VZMR I. kategorie s využitím postupu dle čl. 11 odst. 5 Směrnice MŽP č. 6/2023, neboť jsou naplněny podmínky pro postup zadavatele analogicky podle ustanovení 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (z technických důvodů může předmět splnit pouze vybraný dodavatel).

1. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy mění následovně:

„Celková cena za zpracování návrhu PD, dle čl. 1. odst. 1.1 této Smlouvy činí 150.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 31.500,- Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 181.500,- Kč (dále jen „Cena“).“

Stávající znění čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

Čl. 3.1 Smlouvy zní nově takto:

*„Celková cena za zpracování návrhu PD, dle čl. 1. odst. 1.1 této Smlouvy činí **340.000 Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 71.400 Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí **411.400 Kč** (dále jen „Cena“).“*

- 1.2. Ke změně článku 3.1 došlo z důvodů zadání víceprací ze strany Objednatele.
- 1.3. Smluvní strany se dále dohodly, že účinností tohoto dodatku se také rozšíří stávající Příloha č. 1a: Cenová nabídka služeb architekta, o další činnosti Zhotovitele, jež jsou definovány v Příloze tohoto Dodatku č. 1, jako jeho nedílné součásti.
- 1.4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném znění včetně veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy, které se na uveřejnění Smlouvy, resp. tohoto Dodatku vztahují, tj. zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle odst. 2.1. tohoto Dodatku. Podle dohody Smluvních stran uveřejnění tohoto Dodatku provede Objednatel.
- 2.4. Tento Dodatek bude uzavřen v listinné nebo elektronické podobě. Je-li tento Dodatek uzavřena v listinné podobě, je podepsán vlastnoručně Smluvními stranami a vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, přičemž 2 si ponechá Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel. Je-li tento Dodatek uzavřen elektronicky, je podepsán pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany.
- 2.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho Příloha č. 1a: Cenová nabídka služeb architekta.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu rozumějí, že je tento Dodatek č. 1 projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

V Praze dne

V Praze dne

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Pavol Pecha
ředitel odboru majetku, provozu
a veřejných zakázek

SPACE PLAN, spol. s r.o.
Ivo Ragan
jednatel

Příloha č. 1a: Cenová nabídka služeb architekta

**CENOVÁ NABÍDKA SLUŽEB ARCHITEKTA
rozšíření studie interiérového řešení prostor
Ministerstva životního prostředí**

Etapy studie:

- A) zasedací místnost č. 900,
- B) vstupní vestibul,
- C) jídelna,
- D) zasedací místnost 5. NP, kancelář č. 701.

1. Architektonický koncept nového řešení 55.000 Kč bez DPH

- Převzetí vstupních podkladů a informací – základní informace o společnosti, komunikace, technické specifikace provozu.
- Ověření reálného stavu – převzetí dokumentace stávajícího stavu a zaměření změn a odchylek.
- Základní dispoziční koncept nového řešení.
- Designový koncept barevného a materiálového řešení, (ideové řešení)
- Koncepční návrh podlahových krytin, podhledu, příček, typového/atypového nábytku, umístění technologií atd.
- Posouzení proveditelnosti, (na základě poskytnuté dokumentace a konzultací s provozovatelem)

2. Rozpracování vybraných variant..... 135.000 Kč bez DPH

Rozpracování, specifikace a úpravy jednotlivých komodit.

- Konstrukční prvky – stěny, příčky, výplně apod. (detailní rozkreslení)
- Podlahové krytiny (plošné vyznačení podlahových krytin, jejich rozměry, lemování a přechodové lišty)
- Typový nábytek (výběr konkrétních prvků, doporučené vlastnosti)
- Atypový nábytek (detailní rozkreslení jako podklad pro výrobu)

Specifikace a určení pozic koncových prvků elektro vč. AV techniky.

Rozpracování a grafická příprava polepů, výmalby apod.

Koordinační výkres se všemi informacemi jako podklad k realizaci díla nebo vypracování PD.

Stavební změny:

Elektro (kótování pozice vývodů elektro, pozice AV techniky atd.)

Stavba (vyznačení a specifikace použitých kcí, úprava podlah, podhledů apod.)

Možnost vytvoření vizualizací – konkrétní cenová nabídka bude předložena dle jednotlivých sekcí.

Cena vizualizací se odvíjí od náročnosti modelovaného prostoru. Přibližná cena za fotovizualizace se pohybuje okolo 50 tisíc Kč/etapa (v ceně je vymodelování prostoru + sada min deseti pohledů).

Ostatní ujednání:

- 1) dokumentace všech fází bude předána digitálně v pdf (či po dohodě v otevřeném formátu)
- 2) v ceně není zahrnuta projektová dokumentace.
- 3) v ceně nejsou zahrnuty průzkumné práce (sondy do stavebních konstrukcí).
- 4) v ceně je uvažována 1x tisknutá verze a 1x dokumentace ve formátu pdf.
- 5) v ceně nejsou zahrnuty měření intenzity osvětlení.

Pozn: V případě spolupráce mezi investorem a firmou SPACE PLAN na realizaci interiéru a dodání mobiliáře, bude cena za bod č. 1 (Architektonický koncept) za 1 Kč.

Platební podmínky:

Záloha 50 % z ceny díla bez DPH + 21 % DPH po podpisu objednávky. Splatnost 14 dní.
Doplatek po předání díla.

Uvedené ceny jsou uvažovány bez DPH.

V Praze dne 19.10.2023

xxxxx

SPACE PLAN, spol. s r.o.

Knovízská 2410/2, 149 00 Praha 11 - Chodov

xxxxx xxxxx

e-mail: xxxxx