

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí



AIR TECHNIC Clima s.r.o.

---

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM**  
**„DODÁVKA A MONTÁŽ CHLADÍCÍCH JEDNOTEK V PROVOZNÍM OBJEKTU**  
**MŽP“**

---

**TENTO DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM „Dodávka a montáž chladících jednotek v provozním objektu MŽP“** uzavřené dne 04. 09. 2024, evidenční číslo smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv 240255 (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI:

**Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  
jednající: Ing. Pavol Pecha, ředitel odboru majetku, provozu a veřejných zakázek  
IČO: 00164801  
bankovní spojení: ČNB Praha 1  
číslo účtu: 7628001/0710  
zástupce pro věcná jednání: Ing. Ladislav Tomeš, vrchní ministerský rada, oddělení investic a veřejných zakázek

DÁLE JEN „**Objednatel**“  
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

**AIR TECHNIC Clima s.r.o.**

se sídlem: Butovická 296114, 158 00 Praha 5  
jednající: Ing. Jiří BALCAREM, jednatelem  
IČO: 03908232  
DIČ: CZ03908232 (je plátcem DPH)  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 107-982209023710100  
zapsanou: Městským soudem v Praze C 239728, dne 23.3.2015  
zástupce pro věcná jednání: Ing. Jiří BALCAR,  
tel./mob. tel.: xxxxx  
email: xxxxx

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“  
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“

## 1. ZMĚNY SMLOUVY

1.1. Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy mění následovně:

*„4.1. Celková cena za realizaci Díla jako celku podle čl. 1 této Smlouvy činí celkem 1.379.050,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 289.601,- Kč. Celková cena tedy činí 1.668.651,- Kč včetně DPH (dále jen „Cena“).“*

**Stávající znění čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:**

**Čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy zní nově takto:**

*„4.1. Celková cena za realizaci Díla jako celku podle čl. 1 této Smlouvy činí celkem 1 483 920,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 311 623,- Kč. Celková cena tedy činí 1 795 543,- Kč včetně DPH (dále jen „Cena“).“*

1.2. Ke změně čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy došlo z důvodů vzniku víceprací definovaných v čl. 4 odst. 4.4. Smlouvy, kdy tyto vícepráce budou realizovány analogicky v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném znění včetně veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy, které se na uveřejnění Smlouvy, resp. tohoto Dodatku vztahují, tj. zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle odst. 2.1. tohoto článku. Podle dohody Smluvních stran uveřejnění tohoto Dodatku provede Objednatel.

2.3. Tento Dodatek bude uzavřen v listinné nebo elektronické podobě. Je-li tento Dodatek uzavřen v listinné podobě, je podepsán vlastnoručně Smluvními stranami a vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, přičemž 2 si ponechá Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel. Je-li tento Dodatek uzavřen elektronicky, je podepsán pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany.

2.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho Příloha č. 1: nová poloha umístění jednotky a cenová nabídka na realizaci přemístění venkovní jednotky.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu rozumějí, že je tento Dodatek projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.**

**OBJEDNATEL**

**ZHOTOVITEL**

V Praze, dne

V Praze, dne

---

**Česká republika – Ministerstvo životního  
prostředí**  
Ing. Pavol Pecha  
ředitel odboru majetku, provozu  
a veřejných zakázek

---

**AIR TECHNIC Clima s.r.o.**  
Ing. Jiří BALCAR  
jednatel

**Příloha č. 1: půdorys – schéma nového umístění venkovní jednotky klimatizace**