

Dodatek č. 1
ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rozvoj a provoz MA ISOH“

Tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rozvoj a provoz MA ISOH“ ze dne 07. 11. 2016, vedené v Centrální evidenci smluv Objednatele pod evidenčním číslem: 160195 (dále jen „**Smlouva**“), se uzavírá mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

Se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
ID datové schránky: 9gsaax4
IČO: 00164801
Zastoupená: Ing. Radomilem Mazačem, ředitelem odboru informatiky
Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Jaromír Adamuška
(tel.: +420 267 122 277, e-mail: jaromir.adamuska@mzp.gov.cz)
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 7628001/0710

(dále jen „**Objednatel**“)
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

Mathesio, s.r.o.

se sídlem: Soukenická 558/3, 602 00 Brno – Staré Brno
IČO: 29321824
DIČ: CZ29321824 (Je plátcem DPH)
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.
číslo účtu: 259139669/0600
jednající: Ing. et Ing. Vojtěch Mates, Ph.D., jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 77731

(dále jen „**Dodavatel**“)
NA STRANĚ DRUHÉ,

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“).

Čl. 1

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 07. 11. 2016 předmětnou Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rozvoj a provoz MA ISOH“, systémové číslo Gemin: T002/16/V00042985 (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Nabídka Dodavatele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Nabídka Dodavatele**“) byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Od tohoto okamžiku probíhá její plnění.
2. V průběhu plnění Smlouvy č. 160195 na rozvoj a provoz MA ISOH došlo k identifikaci nezbytnosti změny některých závazků ze Smlouvy analogicky k ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Tyto změny jsou odůvodněny následujícími skutečnostmi:

a) Dřívější vyčerpání finančních prostředků na rozvoj v roce 2024

V důsledku nepředpokládaných požadavků na integraci řešení s novým systémem ISOH2, zejména v roce 2023, došlo k výraznému navýšení potřebných prací a tím i k brzkému vyčerpání alokovaných finančních prostředků na rozvoj pro rok 2024. Tento stav byl způsoben mimořádnými požadavky na zajištění interoperability mezi stávajícím systémem MA ISOH a novým řešením ISOH2.

b) Objektivní potřeba dodatečných MD pro rozvoj MA ISOH

V současné době existuje řada urgentních rozvojových požadavků, které jsou ve stavu „stop“ z důvodu nedostatečných rozvojových MD. Tyto požadavky jsou zásadní pro zajištění dalšího provozu a efektivní spolupráce mezi systémy MA ISOH a ISOH2. Alokaci MD na rozvoj je nezbytné navýšit, aby byl zajištěn řádný doběh systému.

Celková cena za realizaci předmětu Smlouvy se tímto Dodatkem navyšuje o částku **100.000,- Kč bez DPH**, přičemž toto navýšení bude využito na jednorázové navýšení rozvojových MD pro službu „Změnové řízení“ o **25 MD**.

Navržená změna závazku neovlivňuje celkovou povahu Veřejné zakázky, ale reflektuje zvýšený rozsah a dynamiku činností v souladu s původním účelem a předmětem Smlouvy.

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy tak, jak jsou popsány níže v tomto Dodatku. Tyto změny přitom nepředstavují podstatnou změnu závazku ze Smlouvy v souladu se ZZVZ.

Čl. 2

Navýšení prostředků určených k zajištění potřebného rozvoje MA ISOH

1. Na základě požadavků na zajištění dalšího rozvoje a nepředpokládaných úprav Díla se Smluvní strany dohodly, že účinností tohoto Dodatku se jednorázově navyšuje počet MD (mandays) pro poskytování služby „Změnové řízení“.
Přidává se nový odst. 3.2.3a Smlouvy, který zní následovně:
3.2.3a Pro poskytování služby „Změnové řízení“ se jednorázově navyšuje počet MD o souhrnných **25 MD**, a to nad rámec počtu MD uvedeném v odst. 3.2.2 této Smlouvy. Tyto jednorázové MD pro službu „Změnové řízení“ budou čerpány dle skutečných potřeb Objednatele, a to i v průběhu jednoho kalendářního roku, přičemž v součtu nesmí čerpaný počet MD přesáhnout celkový počet 25 MD.
Objednávky na dodatečné rozvojové MD pro službu „Změnové řízení“, jejich akceptace a fakturace budou probíhat přiměřeně dle příslušných ustanovení Smlouvy (zejména čl. III této Smlouvy) a specifikace služby „Změnové řízení“ uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.

Čl. 4

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Dodavatel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku včetně relevantních metadat v Informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“) zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku včetně relevantních metadat v ISRS v souladu s příslušnými právními předpisy, které provede Objednatel.
3. Tento Dodatek bude uzavřen v listinné nebo elektronické podobě. Je-li tento Dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, a podepsán vlastnoručně oběma Smluvními stranami, přičemž Dodavatel obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku a Objednatel si ponechá 3 stejnopisy tohoto Dodatku. Je-li tento Dodatek uzavřen v elektronické podobě, pak je vyhotoven v podobě jediného elektronického originálu podepsaného pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují níže podpisy oprávněných zástupců.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

V Praze dne

V Brně dne



Ing. Radomil Mazač
ředitel odboru informatiky
**Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí**

Ing. et Ing. Vojtěch Mates, Ph.D.
jednatel
Mathesio, s.r.o.