



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Dodavatel: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava

OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739

Banka: ČSOB, a.s
Č.úctu: 217301293/0300

Odběratel-plátce:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha

IČO: 00164801

Číslo dokladu (VS): **3625010743**
Smlouva-objednávka: D600/52000/00154/24/00
Smlouva odběratele: prov.sml. MZP-OG-41/24/SDD
Číslo odběratele: 104369
Konstantní symbol: 0308

Příjemce-adresa pro doručení:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
Vršovice
100 10 Praha

Datum uskutečnění účet. případu: **12.05.2025**
Datum uskutečnění zdan. plnění: **12.05.2025**
Datum vystavení: 20.05.2025
Splatnost: **13.06.2025**
Forma úhrady: přev. příkazem
Měna: CZK
Číslo zakázky: 1625010587

Fakturuje:

č.o.2989 v k.ú. Horky u Tábora, zabezpečení projevu SDD v ul. K Návsí dle rámcové dohody v CES č. 230157

č.j. prov.sml : ENV/2024/361911

Přílohy: podklad k fakturaci

-soupis provedených prací

-zápis o odevzdání a převzetí

-zjišťovací protokol k fakturaci

Úhradu částky prosíme na účet č. 8010-0805109003/0300

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
služby -neplátcí DPH						
617.436,20	1	JV	617.436,20	21 %	129.661,60	747.097,80
Cena vč. DPH CZK						747.097,80
K úhradě CZK						747.097,80

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
617.436,20	21 %	129.661,60	747.097,80

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Vystavil(-a):
Telefon:
Email:





DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava

Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Faktura externí - podklad k vystavení

Odběratel: Ministerstvo životního prostředí - odbor geologie
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

IČO: 164801
DIČ:

Smlouva reg. č.: č. sml. MŽP-OG-41/24/SDD

Předmět a rozsah plnění: Zabezpečení projevu starého důlního díla,, Horky u Tábora -
propad v ulici k Návsi" (č. o. 2989) v k. ú. Horky u Tábora"

CZ-CPA:

Cena plnění bez DPH: 617 436,20 Kč

Účetní období: 12.05.2025


Splatnost: Dle smlouvy

Zakázka: H052019EX2

Vyhotovil: Renata Králová, referent III ZBZS Libušín
Věcná správnost: Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín
Schválil: Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín

Přílohy:

3



zápis,
zjišťovací protokol,
soupis provedených
prací

V Libušíně, dne: 20.05.2025

Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: ČR - MŽP, odbor geologie Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru geologie
Zhotovitel: DIAMO, s. p. Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem	Ing. Petr Šarboch	Vedoucí ZBZS Libušín
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Zdeněk Macka	GDO Oblasti č. 1
Poddodavatel:		

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení o zabezpečení SDD:

Číslo oznámení a název SDD:

č. o. 2989 název díla: „Horky u Tábora – propad v ulici K Návsi“

Místo: k.ú. Horky u Tábora, obec Tábor, okres Tábor

Kraj: Jihočeský

Projektant: 
DIAMO, státní podnik, odstěpný závod HBZS

Zahájení:
19. 11. 2024

Dokončení:
30. 04. 2025

Smlouva – číslo ze dne: MZP-OG-41/24/SDD ze dne 29. 11. 2024 CES: 230 157

Ve znění dodatku – číslo ze dne:

Závěrečné převzetí:

Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD 775 649,60 Kč bez DPH a 938 536,02 Kč vč. DPH.

Hodnota zabezpečení SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 617 436,20 Kč bez DPH a 747 097,80 Kč včetně DPH.

Prohlídkou SDD (OPDD) bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu postupu prací. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu postupu prací, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem:
Vypracování závěrečné zprávy.

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků:
31. 5. 2025.

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení SDD předá zhotovitel: 31. 5. 2025		
Odevzdání a převzetí zabezpečení SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 30. 04. 2025		
Pokyny a doporučení: Nestanovují se.		
Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a shora uvedené smlouvy.		
Odběratel prohlašuje, že přejímá práce spojené se zabezpečením SDD dnem 30. 04. 2025 a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.		
Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí zabezpečení SDD a končí dnem 30. 04. 2028		
Za zhotovitele: Ing. Petr Šarbóch	Za GDO: Ing. Zdeněk Macka	Za odběratele: Ing. Petr Illdrych
		
Přejímací řízení zahájeno dne: 30. 04. 2025 skončeno dne: 30. 04. 2025		
Přílohy: 1. Soupis provedených prací		Rozdělovník: Objednatel 2x Zhotovitel 2x GDO 1x

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období: listopad - duben rok 2024 - 2025 Počet příloh: 1

I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZHOTOVITEL: DIAMO, státní podnik

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

OBJEDNATEL:

IČ:

DIČ:

MŽP ČR

00164801

AKCE

Zahájení: 19.11.2024

Dokončení: 30.04.2025

Zabezpečení projevu starého důlního díla „Horky u Tábora – propad v ulici K Návsí“
(č. o. 2989) v k. ú. Horky u Tábora“

Místo: Horky u Tábora

Kraj: Jihočeský

Smlouva - číslo ze dne: 29.11.2024

č.sml.objednatele: MZP-OG-41/24/SDD

ve znění dodatku:

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE			
1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):		938 536,02
2.	Cena za provedené práce v Kč	od zahájení do konce předchozího období	od zahájení do konce sledovaného období
		ve sledovaném období	
	Cena bez DPH	617 436,20	617 436,20
	Cena včetně DPH	747 097,80	747 097,80
3.	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH)		191 438,22

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele:

Jméno: Ing. Petr Šarboch

Podpis:

Datum: 12.5.2025

Za objednatele:

Jméno: Ing. Petr Uldrych

Podpis:

Datum: 12.5.2025

Za GDO:

Jméno: Ing. Zdeněk Macka

Podpis:

Datum:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Zabezpečení projevu SDD „Horky u Tábora - propad v ulici K Návsí“
(č. o. 2989) v k. ú. Horky u Tábora

Objednatel: Ministerstvo životního prostředí

Zhotovitel: DIAMO, státní podnik

Datum: 30.04.2025

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1	Dřevo (hranoly, prkna)	m ³	1,0	12 500	12 500,00
2	Pasportizace vozovky a okolních stav. objektů	kpl.	1,0	25 000	25 000,00
3	Osazení ocelové injektážní jehly	m	20,0	1 329	26 580,00
4	Drcené kamenivo fr. 32/63	t	0,82	430	352,60
6	Cementojílová směs	t	12,0	11 730	140 760,00
7	Provedení nízkotlaké injektáže a cementové zálivky	hod	24,0	3 010	72 240,00
8	Demontáž povalu	m ²	10,0	140	1 400,00
9	Studená asfaltová obalovaná směs	t	1,25	40 570	50 712,50
10	Dilatační spára řezání a utěsnění	m	12,0	385,3	4 623,60
11	Poplatek za recykl. asfaltové suti	t	1,32	350	462,00
12	Mzdy vč. odvodů a cest. náhrad	hod.	164,0	571	93 644,00
13	Ubytování	den	19,0	800	15 200,00
14	Doprava materiálu	km	986,0	45	44 370,00
15	Dopravní náklady - osobní	km	1 648,0	25	41 200,00
16	Repasportizace stavebního objektu	kpl.	1,0	25 000	25 000,00
17	Technický dozor	hod	8,0	628	5 024,00
18	Geodetické zaměření	hod	32,0	759	24 288,00
19	Zařízení staveniště	%	2,50%	504 000	12 600,00
21	Závěrečná zpráva	%	3,61%	595 000	21 479,50
Celkem (Kč bez DPH)					617 436,20

