

 DIAMO , státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem	Číslo dokladu (VS): 3625011020 Smlouva-objednávka: D600/52000/00156/24/00 Smlouva odběratele: ENV/2024/361897 Číslo odběratele: 104369 Konstantní symbol: 0308 Příjemce-adresa pro doručení: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 Vršovice 100 10 Praha Datum uskutečnění účet. případu: 27.06.2025 Datum uskutečnění zdan. plnění: 27.06.2025 Datum vystavení: 01.07.2025 Splatnost: 25.07.2025 Forma úhrady: přev. příkazem Měna: CZK Číslo zakázky: 1625010802
Dodavatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod HBZS Lihovarská 1199/10, Radvanice 716 00 Ostrava OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739 Banka: Česká národní banka Č.úctu: 60003-0023550881/0710 Odběratel-plátce: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 100 10 Praha IČO: 00164801	

Fakturujeme:

Zabezpečení projevu opuštěného průzkumného díla "komín Lukavice "(č.o.2995)v k.ú. Lukavice dle sml. MZP-OG-44/24/SDD č.j. ENV/2024/361897 CES:230 157

Přílohy: podklad k vystavení

- Zápis o odevzdání a převzetí
- Zjišťovací protokol k fakturaci
- Soupis provedených prací

Úhradu fakutry prosíme zaslat na nový účet uvedený na této faktuře viz přípis v příloze

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
služby BZS -neplátcí DPH						
2.096.405,20	1	JV	2.096.405,20	21 %	440.245,09	2.536.650,29
Cena vč. DPH CZK						2.536.650,29
K úhradě CZK						2.536.650,29

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
2.096.405,20	21 %	440.245,09	2.536.650,29

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).





DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava

Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Faktura externí - podklad k vystavení

Odběratel: Ministerstvo životního prostředí - odbor geologie IČO: 164801
Ing. Petr Uldrych DIČ:
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Smlouva reg. č.: č. sml. MZP-OG-44/24/SDD

Předmět a rozsah plnění: Zabezpečení projevu opuštěného průzkumného díla "komín Lukavice"
(č. o. 2995) v k. ú. Lukavice

CZ-CPA:

Cena plnění bez DPH: 2 096 405,20 Kč

Účetní období: 27.06.2025

Splatnost: Dle smlouvy

Zakázka: H051019EX1, H052019EX1

Poznámka:

777 Kč refakturační - Odolov - H051019EX1

Cena plnění bez DPH: 789 363,20 Kč

777 Kč refakturační - Libušín - H052019EX1

Cena plnění bez DPH: 1 307 042,00 Kč

Vyhotovil: Renata Králová, referent III ZBZS Libušín
Věcná správnost: Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín
Schválil: Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín



Přílohy: 3

zápis,
zjišťovací protokol,
soupis provedených
prací

V Libušíně, dne: 30.06.2025

Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: ČR - MŽP, odbor geologie Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru geologie
Zhotovitel: DIAMO, s. p. Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem	Ing. Petr Šarboch	Vedoucí ZBZS Libušín
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s. Poddodavatel	Ing. Zdeněk Macka	GDO Oblastí č. 1

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení o zabezpečení OPDD:

Číslo oznámení a název OPDD: č. o. 2995 název díla: „komín Lukavice“		
Místo: k.ú. Lukavice, obec Lukavice okres Chrudim	Kraj: Pardubický	
Projektant: Ing. Jiří Kostinec DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS	Zahájení: 29. 11. 2024	Dokončení: 16. 06. 2025
Smlouva – číslo ze dne: MZP-OG-44/24/SDD ze dne 29. 11. 2024 CES: 230 157		
Ve znění dodatku – číslo ze dne:		

Závěrečné převzetí:

Rozpočtová hodnota zabezpečení OPDD 2 291 165,00 Kč bez DPH a 2 772 309,65 Kč vč. DPH

Hodnota zabezpečení OPDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 2 096 405,20 Kč bez DPH a 2 536 650,29 Kč včetně DPH.

Prohlídkou SDD (OPDD) bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu postupu prací. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu postupu prací, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem:

Vypracování závěrečné zprávy.

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků:
16. 7. 2025.

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení OPDD předá zhotovitel
16. 7. 2025

Odevzdání a převzetí zabezpečení OPDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 16. 06. 2025

Pokyny a doporučení
Nestanovují se.

Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění a shora uvedené smlouvy.

Odběratel prohlašuje, že přijímá práce spojené se zabezpečením OPDD dnem 16. 06. 2025 a nemá
vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí
zabezpečení OPDD a končí dnem 16. 06. 2028

Za zhotovitele
Ing. Petr Šubert

Za GDO:
Ing. Zdeněk Macka

Za odběratele:
Ing. Petr Uldrych



Přijímací řízení zahájeno dne: 16. 06. 2025

skončeno dne: 16. 06. 2025

Přílohy: 1. Soupis provedených prací

Rozdělovník: Objednatel 2x
Zhotovitel 2x
GDO 1x

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období: listopad - červen rok 2024 - 2025 Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
ZHOTOVITEL: DIAMO, státní podnik IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739

OBJEDNATEL: IČ: DIČ
MŽP ČR 00164801

AKCE
Zabezpečení projevu opuštěného průzkumného důlního díla „komín Lukavice“ (č. o. 2995) v k. ú. Lukavice“ Zahájení: 29.11.2024 Dokončení: 16.06.2025

Místo: Lukavice Kraj: Pardubický
Smlouva - číslo ze dne: 29.11.2024 č.sml.objednatele: MZP-OG-44/24/SDD
ve znění dodatku:

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE			
1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH)		2 772 309,65
2.	Cena za provedené práce v Kč	od zahájení do konce předchozího období	ve sledovaném období od zahájení do konce sledovaného období
	Cena bez DPH	2 096 405,20	2 096 405,20
	Cena včetně DPH	2 536 650,29	2 536 650,29
3.	K doplnění zbývá dle smlouvy (vč. DPH)		235 659,36

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Petr Šarboch Podpis: Datum: 26.6.2024
Za objednatele: Jméno: Ing. Petr Uldrych Podpis: Datum: 27.6.2025
Za GDO: Jméno: Ing. Zdeněk Macka Podpis: Datum: 25.6.2025

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Zabezpečení projevu OPDD „komín Lukavice“
(č. o. 2995) v k. ú. Lukavice

Objednatel: Ministerstvo životního prostředí

Zhotovitel: DIAMO, státní podnik

Datum: 16.06.2025

P.Č	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1	Plánovaný nehavarijní zásah BZS	hod	70,0	1 353	94 710,00
2	Dřevo (hranoly, prkna)	m ³	1,0	12 500	12 500,00
3	Pasportizace vozovky a okolních stav. objektů	kpl.	2,0	25 000	50 000,00
4	Osazení ocelové injektážní jehly	m	40,0	1 329	53 160,00
5	Kamerový průzkum propadu	kpl.	1,0	20 940	20 940,00
6	Dodávka lité cementové pěny	m ³	48,0	5 974	286 752,00
7	Cementojílová směs	t	55,2	11 730	647 496,00
8	Provedení nízkotlaké injektáže	hod	65,0	3 010	195 650,00
9	Demontáž povalu	m ²	25,0	140	3 500,00
11	Instalace informační tabulky	ks	1,0	2 000	2 000,00
12	Přesun hmot	t	136,8	2 440	333 792,00
13	Mzdy vč. odvodů a cest. náhrad	hod	55,0	571	31 405,00
14	Ubytování	den	23,0	800	18 400,00
15	Doprava materiálu	km	1 508,0	45	67 860,00
16	Dopravní náklady - osobní	km	4 386,0	25	109 650,00
17	Repasportizace stavebního objektu	kpl.	2,0	25 000	50 000,00
18	Technický dozor	hod	7,5	628	4 710,00
19	Geodetické zaměření	hod	32,0	759	24 288,00
20	Zařízení staveniště	%	2,50%	1 655 000	41 375,00
21	Ohrazení výstražnou páskou	m	30,0	50	1 500,00
22	Závěrečná zpráva	%	2,28%	2 049 000	46 717,20
Celkem (Kč bez DPH)					2 096 405,20



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava



Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
Vršovice
100 10 Praha

Vaše značka/ze dne

Naše značka

DIAMO-D600/50557/2025

Vyřizuje/Tel.



Ostrava

2025-05-20

Změna platebního účtu

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že s účinností k 1. 7. 2025 dochází ke změně platebního účtu státního podniku DIAMO, s. p., o. z. HBZS, Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava – Radvanice (IČO 00002739).

Nový bankovní účet vedený v České národní bance má číslo

60003-23550881/0710,

IBAN CZ51 0710 0600 0300 2355 0881, BIC CNBACZPP.

Původní číslo účtu 8010-0805109003/0300 uvedené v Rámcových dohodách – „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2024 – 2028_část I“ a „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2024 – 2028_část II“, bude po tomto datu zrušeno.

S ohledem na výše uvedené Vás zdvořile žádáme o zaevidování této změny ve Vašich informačních systémech a uvádění nového bankovního účtu na smlouvách, objednávkách a dalších dokumentech.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

S pozdravem



Ing. Josef Kasper
ředitel odštěpného závodu

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava

IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Tel.: +420 596 258 111
E-mail: hbps@diamo.cz

Obchodní rejstřík: Krajský soud Ústí nad Labem
Oddíl AXVIII, vložka 520
Bankovní spojení: CSOB, a. s.
č. ú. 217301293/0300
Datová schránka: sjfywke

