



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Dodavatel: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava

OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739

Banka: Česká národní banka
Č.úctu: 60003-0023550881/0710

Odběratel-plátce:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie
Vršovická 1442/65
100 10 Praha

IČO: 00164801

Číslo dokladu (VS): **3625011294**
Smlouva-objednávka: D600/52000/00169/24/00
Smlouva odběratele: ENV/2024/368164
Číslo odběratele: 104369
Konstantní symbol: 0308

Příjemce-adresa pro doručení:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie
Vršovická 1442/65
Vršovice
100 10 Praha

Datum uskutečnění účet. případu: **20.08.2025**
Datum uskutečnění zdan. plnění: **20.08.2025**
Datum vystavení: 25.08.2025
Splatnost: **18.09.2025**
Forma úhrady: přev. příkazem
Měna: CZK
Číslo zakázky: 1625010972

Fakturujeme:

Zabezpečení SDD "propad Radonice u Kadaně 5(č.p.657/3) (č.o. 2991) v k.ú. Radonice u Kadaně
dle sml. MZP-OG-49/24/SDD : CES 230 157

Přílohy:

Podklad k fakturaci

Zápis o odevzdání a převzetí

Zjišťovací protokol k fakturaci

Soupis prací

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
služby -neplátcí DPH						
1.845.085,04	1	JV	1.845.085,04	21 %	387.467,86	2.232.552,90
Cena vč. DPH CZK						2.232.552,90
K úhradě CZK						2.232.552,90

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
1.845.085,04	21 %	387.467,86	2.232.552,90

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Vystavil(-a):
Telefon:
Email:





DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava

Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

Faktura externí - podklad k vystavení

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Odběratel: **164369** Ministerstvo životního prostředí - odbor geologi
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

IČO: 164801
DIČ:

Smlouva reg. č.:

✓ č. sml. MZP-OG-49/24/SDD / **0. v. j. ENV/2024/364164 /**

Předmět a rozsah plnění: Zabezpečení starého důlního díla „propad Radonice u Kadaně 5 (p. č. 657/3)“
(č. o. 2991) v k. ú. Radonice u Kadaně

CZ-CPA:

Cena plnění bez DPH: 1 845 085,04 Kč

Účetní období: 20.08.2025


Splatnost: Dle smlouvy

Zakázka: H052019EX9

Vyhotovil: Renata Králová, referent III ZBZS Libušín

Věcná správnost: Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín

Schválil: Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín



Přílohy: 3

zápis,
zjišťovací protokol,
soupis provedených
prací

V Libušíně, dne: 21.08.2025

Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: ČR - MŽP, odbor geologie Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru geologie
Zhotovitel: DIAMO, s. p. Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem	Ing. Petr Šarboch	Vedoucí ZBZS Libušín
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Zdeněk Macka	GDO Oblasti č. 1
Poddodavatel:		
Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení o zabezpečení SDD:		
Číslo oznámení a název SDD: č. o. 2991 název díla: „propad Radonice u Kadaně 5 (p. č. 657/3)“		
Místo: k.ú. Radonice u Kadaně, obec Radonice, okres Chomutov	Kraj: Ústecký	
Projektant: DIAMO, státní podnik, odstěpný závod HBZS	Zahájení: 16. 12. 2024	Dokončení: 30. 06. 2025
✓ Smlouva – číslo ze dne: MZP-OG-49/24/SDD ze dne 16. 12. 2024 CES: 230 157		
Ve znění dodatku – číslo ze dne:		
Závěrečné převzetí:		
Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD 1 872 771,06 Kč bez DPH a 2 266 052,98 Kč vč. DPH.		
Hodnota zabezpečení SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 1 845 085,04 Kč bez DPH a 2 232 552,90 Kč včetně DPH.		
Prohlídkou SDD (OPDD) bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu zabezpečení. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu zabezpečení, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.		
Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem: Vypisování závěrečné zprávy.		
Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků: 31. 7. 2025.		

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení SDD předá zhotovitel: 31. 7. 2025		
Odevzdání a převzetí zabezpečení SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 30. 06. 2025		
Pokyny a doporučení: Nestanovují se.		
Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a shora uvedené smlouvy.		
Odběratel prohlašuje, že přijímá práce spojené se zabezpečením SDD dnem 30. 06. 2025 a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.		
Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí zabezpečení SDD a končí dnem 30. 06. 2028		
Za zhotovitele: Ing. Petr Šarboch	Za GDO: Ing. Zdeněk Macka	Za odběratele: Ing. Petr Uldrych
		
Přijímací řízení zahájeno dne: 30. 06. 2025 skončeno dne: 30. 06. 2025		
Přílohy: 1. Soupis provedených prací		Rozdělovník: Objednatel 2x Zhotovitel 2x GDO 1x

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období: prosinec - červen

rok 2024 - 2025

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZHOTOVITEL: DIAMO, státní podnik IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739

OBJEDNATEL: IČ: DIČ:
MŽP ČR 00164801

AKCE

Zabezpečení starého důlního díla „propad Radonice u Kadaně 5 (p. č. 657/3)“
(č. o. 2991) v k. ú. Radonice u Kadaně

Zahájení: 16.12.2024
Dokončení: 30.06.2025

Místo: Radonice

Kraj: Ústecký

Smlouva - číslo ze dne: 16.12.2024

č.sml.objednatele: MZP-OG-49/24/SDD

ve znění dodatku:

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):			2 266 052,98
2.	Cena za provedené práce v Kč	od zahájení do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období
	Cena bez DPH		1 845 085,04	1 845 085,04
	Cena včetně DPH		2 232 552,90	2 232 552,90
3.	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH)			33 500,08

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Petr Šarboch

Podpis:

datum: 15.8.2025

Za objednatele: Jméno: Ing. Petr Uldrych

Podpis:

datum:

20.8.2024

Za GDO: Jméno: Ing. Zdeněk Macka

Podpis:

datum:

15.8.2025

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba

Zabezpečení SDD - propad Radonice u Kadaně 5

Místo

k.ú. Radonice

Datum

30.06.2025

Zadavatel

Ministerstvo životního prostředí

Projektant

Zhotovitel

DIAMO, s.p.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 845 085,04
D HSV Práce a dodávky HSV							1 746 770,52
D 1 Zemní práce							4 425,91
1	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	14,000	55,89	782,46
3	K	181311104	Rozprostření ornice II vrstvy přes 200 do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	24,750	147,21	3 643,45
D 2 Zakládání							1 443 657,66
4	K	225411114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	90,000	1 861,27	167 514,30
8	K	282604122	Injektování aktivovanými směsmi vysokotlaké sestupné tlakem do 2 MPa	hod	64,000	1 501,99	96 127,36
9	M	585 R	cementojíllová injektážní suchá kompozice	t	40,400	11 920,00	481 568,00
10	K	684 R	Doprava vrtné soupravy a příslušenství	km	100,000	85,00	8 500,00
12	M	14011030	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x6,3mm	m	50,000	217,56	10 878,00
13	K	688 R	Doprava jílocementové směsi (Libušín-Radonice)	km	800,000	45,00	36 000,00
14	M	589 R	Litá cementová pěna pro závlivky (POROFLOW VP)	m3	107,000	6 010,00	643 070,00
D 998 Přesun hmot							298 686,95
17	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	245,316	1 217,56	298 686,95
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							11 596,72
18	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	8,000	313,37	2 506,96
19	K	HZS4222	Geodet specialista	hod	24,000	378,74	9 089,76
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							86 717,80
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							43 067,80
20	K	013254000	Závěrečná zpráva	%	0,0239	1 802 000,00	43 067,80
D VRN3 Zařízení staveniště							43 650,00
21	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	1 746 000,00	43 650,00