



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Dodavatel: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava

OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739

Banka: Česká národní banka
Č.úctu: 60003-0023550881/0710

Odběratel-plátce:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie
Vršovická 1442/65
100 10 Praha

IČO: 00164801

Číslo dokladu (VS): **3625011828**
Smlouva-objednávk: D600/52000/00001/25/00
Smlouva odběratele: ENV/2024/368166
Číslo odběratele: 104369
Konstantní symbol: 0308

Příjemce-adresa pro doručení:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie
Vršovická 1442/65
Vršovice
100 10 Praha

Datum uskutečnění účet. případu: **31.10.2025**
Datum uskutečnění zdan. plnění: **31.10.2025**
Datum vystavení: 10.11.2025
Splatnost: **04.12.2025**
Forma úhrady: přev. příkazem
Měna: CZK
Číslo zakázky: 1625011336

Fakturuje:

zabezpečení SDD "propad Klobouky u Brna" (p.č.3047/391) (č.o. 299) k.ú. Klobouky u Brna dle č.
prováděcí smlouvy MZP-OG-50/24/SDD (CES 230 158)

Přílohy:

podklad k fakturaci

zjišťovací protokol k fakturaci


zápis o odevzdání a převzetí

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
služby -neplátcí DPH						
116.657,19	1	JV	116.657,19	21 %	24.498,01	141.155,20
Cena vč. DPH CZK						141.155,20
K úhradě CZK						141.155,20

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
116.657,19	21 %	24.498,01	141.155,20

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).





DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10,
Radvanice
716 00 Ostrava

017 000 0000 0000
7600/0000/0000/00

Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Faktura externí - podklad k vystavení

Odběratel: Ministerstvo životního prostředí - odbor geologie IČO: 164801
Ing. Petr Uldrych DIČ:
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Smlouva reg. č.: č. sml. MZP-OG-50/24/SDD

Předmět a rozsah plnění: Zabezpečení SDD „propad Klobouky u Brna (p.č. 3047/391) (č. o. 2993)“
v k.ú. Klobouky u Brna

CZ-CPA:

Cena plnění bez DPH. 116 657,19 Kč

Účetní období: 31.10.2025

Splatnost: Dle smlouvy

Zakázka: B044019HXC



Vyhotovil: Renata Králová, referent III ZBZS Libušín

Věcná správnost: Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín

Schválil: Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín



Přílohy: 2 zápis,
zjišťovací protokol,

V Libušíně, dne: 05.11.2025

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období: leden - září

rok 2025

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZHOTOVITEL:

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

DIAMO, státní podnik

OBJEDNATEL:

IČ: 00164801

DIČ:

MŽP ČR

AKCE

Zabezpečení SDD propad Klobouky u Brna (p. p. č. 3047/391) (č. o. 2993)
v k.ú. Klobouky u Brna

Zahájení:

Dokončení:

23.01.2025

15.10.2025

Místo: Klobouky u Brna

Kraj: Jihomoravský

Smlouva - číslo ze dne: 18. 12. 2024

č.sml.objednatele: MZP-OG-50/24/SDD

ve znění dodatku: ze dne 13. 5. 2025

DODATEK č. 1, č. j. ENV/2025/211695

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):			199 823,16
	Cena za provedené práce v od zahájení do konce			od zahájení do konce
2.	Kč	předchozího období	ve sledovaném období	sledovaného období
	Cena bez DPH	0,00	116 657,19	116 657,19
	Cena včetně DPH	0,00	141 155,20	141 155,20
3.	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH)			58 667,96

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Petr Šarboch

Podpis:

Datum:

14. 10. 25

Za objednatele: Jméno: Ing. Petr Uldrych

Podpis:

Datum:

14. 10. 2025

Za GDO: Jméno: Ing. Zdeněk Macka

Podpis:

Datum:

14. 10. 2025

Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.			
Objednatel: CR - MZP, odbor ochrany horninového a půdního prostředí Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce Vedoucí oddělení nerostných zdrojů a zástupce ředitele odboru geologie	
Zhotovitel: DIAMO s. p. Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem	Ing. Petr Šarboch	Na základě plné moci	
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Zdeněk Macka	GDO Oblasti č. 2	
Subdodavatel:			
Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení o zabezpečení SDD:			
Číslo oznámení a název SDD: č. o. 2993 název díla: „propad Klobouky u Brna (p. č. 3047/391)“			
Místo: k. ú. Klobouky u Brna, Obec: Klobouky u Brna, okres: Břeclav		Kraj: Jihomoravský	
Projektant:  DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram		Zahájení: 23. 1. 2025	Dokončení: 15. 10. 2025
Smlouva — číslo ze dne: MZP-OG-50/24/SDD ze dne 18. 12. 2024, čj. ENV/2024/368166			
Ve znění dodatku — číslo ze dne: DODATEK č. 1 čj. ENV/2025/211694 ze dne 13. 5. 2025			
Závěrečné převzetí.			
Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD 165 143,11 Kč bez DPH a 199 823,16 Kč vč. DPH.			
Hodnota zabezpečení SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 116 657,19 Kč bez DPH a 141 155,20 Kč včetně DPH.			
Prohlídkou SDD (OPDD) bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu zabezpečení. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasné, že se tak stalo na základě dodatku k plánu zabezpečení, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.			
Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem; nejsou			
Oboustranné dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků: -			

X Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení SDD předá zhotovitel do 15. 11. 2025

Odevzdání a převzetí zabezpečení SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 15. 10. 2025

Pokyny a doporučení:
Nestanovují se.

Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a shora uvedené smlouvy.

Odběratel prohlašuje, že přejímá práce spojené se zabezpečením SDD dnem 15. 10. 2025 a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené

Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí zabezpečení SDD a končí dnem 15. 10. 2028

Za zhotovitele
Ing. Petr Šapoch

Za GDO:
Ing. Zdeněk Macha

Za objednatele:
Ing. Petr Uldrych

Přejímací řízení zahájeno dne: 15. 10. 2025 skončeno dne: 15. 10. 2025

Přílohy: 1. Soupis provedených prací

Rozdělovník: Objednatel 2x
Zhotovitel 2x
GDO 1x