

 DIAMO, státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem Dodavatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod HBZS Lihovarská 1199/10, Radvanice 716 00 Ostrava OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739 Banka: Česká národní banka Č.úctu: 60003-0023550881/0710 Odběratel-plátce: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 100 10 Praha IČO: 00164801	Číslo dokladu (VS): 3625011830 Smlouva-objednávká: D600/52000/00053/25/00 Smlouva odběratele: ENV/2025/204715 Číslo odběratele: 104369 Konstantní symbol: 0308 Příjemce-adresa pro doručení: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 Vršovice 100 10 Praha Datum uskutečnění účet. případu: 05.11.2025 Datum uskutečnění zdan. plnění: 05.11.2025 Datum vystavení: 10.11.2025 Splatnost: 04.12.2025 Forma úhrady: přev. příkazem Měna: CZK Číslo zakázky: 1625011338

Fakturuje:

zabezpečení SDD "propad Dražeň" (č.o.3005) k.ú. Dražeň
dle prováděcí sml. č. MZP-OG-28/25/SDD v CES: 230 157

Přílohy:

podklad k fakturaci
zjišťovací protokol k fakturaci
zápis o odevzdání a převzetí
soupis provedených prací

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
služby -neplátcí DPH						
77.614,48	1	JV	77.614,48	21 %	16.299,04	93.913,52
Cena vč. DPH CZK						93.913,52
K úhradě CZK						93.913,52

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
77.614,48	21 %	16.299,04	93.913,52

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).





DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10,
Radvanice
716 00 Ostrava

Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

Faktura externí - podklad k vystavení

IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739

Odběratel: Ministerstvo životního prostředí - odbor geologie
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

IČO: 164801
DIČ:

Smlouva reg. č.: č. sml. MZP-OG-28/25/SDD

Předmět a rozsah plnění: Zabezpečení SDD „propad Dražeň“ (č. o. 3005) v k. ú. Dražeň

CZ-CPA:

Cena plnění bez DPH: 77 614,48 Kč

Účetní období: 05.11.2025

Splatnost: Dle smlouvy

Zakázka: H052019EXK

Vyhotovil: Renata Králová, referent III ZBZS Libušín

Věcná správnost: Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín

Schválil: Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín

Přílohy: 3

V Libušíně, dne: 05.11.2025

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období: duben - říjen rok 2025

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZHOTOVITEL: DIAMO, státní podnik IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739

OBJEDNATEL: IČ: DIČ:
MŽP ČR 00164801

AKCE

Zabezpečení SDD „propad Dražeh“ (č. o. 3005) v k. ú. Dražeh

Zahájení: 25.04.2025
Dokončení: 15.10.2025

Místo: Dražeh

Kraj: Plzeňský

Smlouva - číslo ze dne: 25.4.2025
ve znění dodatku:

č.sml.objednatele: MZP-OG-28/25/SDD

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):			114 504,14
	Cena za provedené práce v	od zahájení do konce	ve sledovaném období	od zahájení do konce
2.	Kč	předchozího období		sledovaného období
	Cena bez DPH		77 614,48	77 614,48
	Cena včetně DPH		93 913,52	93 913,52
3.	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH)			20 590,62

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Petr Šarboch

Podpis

Datum: 19.10.2025

Za objednatele: Jméno: Ing. Petr Uldrych

Podpis

Datum: 5.11.2025

Za GDO: Jméno: Ing. Zdeněk Macka

Podpis

Datum: 17.10.2025

Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: ČR - MŽP, odbor geologie Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru geologie
Zhotovitel: DIAMO, s. p. Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem	Ing. Petr Šarboch	Vedoucí ZBZS Libušín
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Zdeněk Macka	GDO Oblasti č. I
Poddodavatel:		
Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení o zabezpečení SDD:		
Číslo oznámení a název SDD: č. o. 3005 název díla: „propad Dražeň“		
Místo: k.ú. Dražeň, obec Dražeň, okres Plzeň-sever	Kraj: Plzeňský	
Projektant:  DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS	Zahájení: 25. 04. 2025	Dokončení: 15. 10. 2025
Smlouva – číslo ze dne: MZP-OG-28/25/SDD ze dne 25. 04. 2025 CES: 230 157		
Ve znění dodatku – číslo ze dne:		
Závěrečné převzetí:		
Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD 94 631,52 Kč bez DPH a 114 504,14 Kč vč. DPH.		
Hodnota zabezpečení SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 77 614,48 Kč bez DPH a 93 913,52 Kč včetně DPH.		
Prohlídkou SDD (OPDD) bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu zabezpečení. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu zabezpečení, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.		
Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem: Vypracování závěrečné zprávy.		
Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků: 15. 11. 2025.		

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení SDD předá zhotovitel
15. 11. 2025

Odevzdání a převzetí zabezpečení SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 15. 10. 2025

Pokyny a doporučení:
Nestanovují se.

Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění a shora uvedené smlouvy.

Odběratel prohlašuje, že přijímá práce spojené se zabezpečením SDD dnem 15. 10. 2025 a nemá
vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí
zabezpečení SDD a končí dnem 15. 10. 2028

Za zhotovitele:
Ing. Petr Šarboch

Za GDO:
Ing. Zdeněk Macka

Za odběratele:
Ing. Petr Uldrych

Přijímací řízení zahájeno dne: 15. 10. 2025 skončeno dne: 15. 10. 2025

Přílohy: 1. Soupis provedených prací

Rozdělovník: Objednatel 2x
Zhotovitel 2x
GDO 1x

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba

Zabezpečení SDD - propad Dražeň

Místo: k. ú. Dražeň
Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí
Zhotovitel: DIAMO s.p.

Datum: 15.10.2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							77 614,48
D	HSV		Práce a dodávky HSV				59 108,28
D	1		Zemní práce				59 108,28
2	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	80,000	328,34	26 267,20
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	53,333	150,70	8 037,33
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	53,333	83,33	4 444,24
12	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	53,333	78,34	4 178,11
13	K	182211121	Svahování násypů ručně	m2	30,000	59,38	1 781,40
14	K	686 R	Doprava rypadla 80*2*2	km	320,000	45,00	14 400,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				12 447,20
15	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet 8	hod	8,000	335,83	2 686,64
16	K	HZS4222	Geodet specialista - zaměření 8*2 +4*2	hod	24,000	406,69	9 760,56
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 059,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 695,00
17	K	013254000	Závěrečná zpráva	%	0,0500	73 900,00	3 695,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 477,50
18	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	59 100,00	1 477,50
D	VRN6		Územní vlivy				886,50
19	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	0,015	59 100,00	886,50