

 DIAMO, státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem Dodavatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod HBZS Lihovarská 1199/10, Radvanice 716 00 Ostrava OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739 Banka: Česká národní banka Č.úctu: 60003-0023550881/0710 Odběratel-plátce: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 100 10 Praha IČO: 00164801	Číslo dokladu (VS): 3625011869 Smlouva-objednávka: D600/52000/00054/25/00 Smlouva odběratele: ENV/2025/204714 Číslo odběratele: 104369 Konstantní symbol: 0308 Příjemce-adresa pro doručení: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 Vršovice 100 10 Praha
	Datum uskutečnění účet. případu: 18.11.2025 Datum uskutečnění zdan. plnění: 18.11.2025 Datum vystavení: 20.11.2025 Splatnost: 14.12.2025 Forma úhrady: přev. příkazem Měna: CZK Číslo zakázky: 1625011378

Fakturuje:

Zabezpečení SDD"propad Otovice (p.č.1557) (č.o.3010) v k.ú. Otovice u Karlových Varů dle prováděcí sml. č. MZP-OG-29/25/SDD CES:230 157

Přílohy:


podklad k fakturaci
zjišťovací protokol k fakturaci
zápis o odevzdání a převzetí
soupis provedených prací

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
služby -neplátci DPH						
202.030,55	1	JV	202.030,55	21 %	42.426,42	244.456,97
Cena vč. DPH CZK						244.456,97
K úhradě CZK						244.456,97

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
202.030,55	21 %	42.426,42	244.456,97

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).





DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10,
Radvanice
716 00 Ostrava

017 006 000 2464

Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Faktura externí - podklad k vystavení

Odběratel: Ministerstvo životního prostředí - odbor geologie
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

IČO: 164801
DIČ:

Smlouva reg. č.:

č. sml. MZP-OG-29/25/SDD

č.j. ENV/2025/204794

Předmět a rozsah plnění: Zabezpečení SDD „propad Otovice (p.č. 1557)“
(č.o. 3010) v k.ú. Otovice u Karlových Var

CZ-CPA:

Cena plnění bez DPH: 202 030,55 Kč

Účetní období: 18.11.2025

Splatnost: Dle smlouvy

Zakázka: H052019EXL

Vyhotovil: Renata Králová, referent III ZBZS Libušín


Věcná správnost: Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín

Schválil: Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín

Přílohy:

V Libušíně, dne:

19.11.2025



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období:

duben - říjen

rok

2025

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**ZHOTOVITEL:** DIAMO, státní podnik

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

OBJEDNATEL:

IČ:

DIČ:

MŽP ČR

00164801

AKCE**Zabezpečení SDD „propad Otovice (p. č. 1557)“
(č. o. 3010) v k. ú. Otovice u Karlových Var**

Zahájení:

Dokončení:

25.04.2025

31.10.2025

Místo: Otovice

Kraj: Karlovarský

Smlouva - číslo ze dne: 25.4.2025

č.sml.objednatele: MZP-OG-29/25/SDD

ve znění dodatku:

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):			1 668 017,40
2.	Cena za provedené práce v Kč	od zahájení do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období
	Cena bez DPH		202 030,55	202 030,55
	Cena včetně DPH		244 456,97	244 456,97
3.	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH)			1 423 560,43

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Petr Šarboch

Podpis: ...

Datum:

11.11.2025

Za objednatele: Jméno: Ing. Petr Uldrych

Podpis: /

Datum:

12.11.2025

Za GDO: Jméno: Ing. Zdeněk Macka

Podpis: ...

Datum:

13.11.2025

Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: ČR - MŽP, odbor geologie Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru geologie
Zhotovitel: DIAMO, s. p. Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem	Ing. Petr Šarboch	Vedoucí ZBZS Libušín
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Zdeněk Macka	GDO Oblasti č. 1
Poddodavatel:		

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení o zabezpečení SDD:

Číslo oznámení a název SDD:

č. o. 3010 název díla: „propad Otovice (p. č. 1557)“

Místo: k.ú. Otovice u Karlových Var, obec Otovice, okres Karlovy Vary

Kraj: Karlovarský

Projektant:
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS

Zahájení:

25. 04. 2025

Dokončení:

31. 10. 2025

Smlouva – číslo ze dne: MZP-OG-29/25/SDD ze dne 25. 04. 2025 CES: 230 157

Ve znění dodatku – číslo ze dne:

Závěrečné převzetí:

Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD 1 378 526,78 Kč bez DPH a 1 668 017,40 Kč vč. DPH.

Hodnota zabezpečení SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 202 030,55 Kč bez DPH a 244 456,97 Kč včetně DPH.

Prohlídkou SDD (OPDD) bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu zabezpečení. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu zabezpečení, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem:
Vypracování závěrečné zprávy.

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků:
30. 11. 2025.

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení SDD předá zhotovitel: 30. 11. 2025		
Odevzdání a převzetí zabezpečení SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 31. 10. 2025		
Pokyny a doporučení: Nestanovují se.		
Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a shora uvedené smlouvy.		
Odběratel prohlašuje, že přejímá práce spojené se zabezpečením SDD dnem 31. 10. 2025 a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.		
Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí zabezpečení SDD a končí dnem 31. 10. 2028		
Za zhotovitele: Ing. Petr Šarboch	Za GDO: Ing. Zdeněk Macka	Za odběratele: Ing. Petr Uldrych
		
Přejímací řízení zahájeno dne: 31. 10. 2025 skončeno dne: 31. 10. 2025		
Přílohy: 1. Soupis provedených prací		Rozdělovník: Objednatel 2x Zhotovitel 2x GDO 1x

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba

Zabezpečení SDD - propad Otovice (p. č. 1557)

Místo

k. ú. Otovice u Karlových Var

Datum

31.10.2025

Zadavatel

Ministerstvo životního prostředí

Projektant

Zhotovitel

DIAMO, státní podnik

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							202 030,55
D HSV Práce a dodávky HSV							173 600,95
D 1 Zemní práce							593,86
1	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	2,355	55,89	131,62
VV 3,14*0,5*1,5					2,355		
3	K	181311104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	3,140	147,21	462,24
D 2 Zakládání							160 419,64
8	K	281811112	Ocelové trubky pro injektování nízkotlaké s ponecháním trubek l do 1,5 m D trubek přes 38,1 do 50,8 mm	m	1,500	347,80	521,70
VV							
9	K	281811122	Příplatek ZKD 1 m ponechané nízkotlaké trubky přes 1,5 m D trubek přes 38,1 do 50,8 mm	m	3,000	209,58	628,74
VV							
10	K	282604122	Injektování aktivovanými směsmi vysokotlaké sestupné tlakem do 2 MPa	hod	20,000	1 566,86	31 337,20
11	M	585 R	cementojílová injektážní suché kompozice	t	9,600	11 920,00	114 432,00
15	K	688 R	Doprava jílocementové směsi (Libušín-Otovice)	km	300,000	45,00	13 500,00
VV (100*2-25*2)*2					300,000		
D 998 Přesun hmot							12 587,45
18	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	9,628	1 307,38	12 587,45
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							12 447,20
19	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	8,000	335,83	2 686,64
20	K	HZS4222	Geodet specialista	hod	24,000	406,69	9 760,56
VV 2*8+2*4					24,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							15 982,40
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							9 062,40
21	K	013254000	Závěrečná zpráva	%	0,0472	192 000,00	9 062,40
D VRN3 Zařízení staveniště							4 325,00
22	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	173 000,00	4 325,00
D VRN6 Územní vlivy							2 595,00
23	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	0,015	173 000,00	2 595,00