

 DIAMO, státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem Dodavatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod HBZS Lihovarská 1199/10, Radvanice 716 00 Ostrava OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739 Banka: Česká národní banka Č.úctu: 60003-0023550881/0710 Odběratel-plátce: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 100 10 Praha IČO: 00164801	Číslo dokladu (VS): 3625011868 Smlouva-objednávka: D600/52000/00069/25/00 Smlouva odběratele: ENV/2025/229692 Číslo odběratele: 104369 Konstantní symbol: 0308 Příjemce-adresa pro doručení: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 Vršovice 100 10 Praha Datum uskutečnění účet. případu: 18.11.2025 Datum uskutečnění zdan. plnění: 18.11.2025 Datum vystavení: 20.11.2025 Splatnost: 14.12.2025 Forma úhrady: přev. příkazem Měna: CZK Číslo zakázky: 1625011377
--	---

Fakturujeme:

Zabezpečení SDD "štola Žďar u Staré Paky" (č.o. 3015) v k.ú. Žďar u Staré Paky dle prováděcí sml. č. MZP-OG-32/25/SDD CES: 230 157

Přílohy:

podklad k fakturaci

zjišťovací protokol k fakturaci


zápis o odevzdání a převzetí

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
služby -neplátcí DPH						
89.249,83	1	JV	89.249,83	21 %	18.742,46	107.992,29
Cena vč. DPH CZK						107.992,29
K úhradě CZK						107.992,29

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
89.249,83	21 %	18.742,46	107.992,29

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).





DIAMO, státní podnik
odštepny závod HBZS
Lihovarská 1199/10,
Radvanice
716 00 Ostrava

617 006 000 2427
Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Faktura externí - podklad k vystavení

Odběratel: Ministerstvo životního prostředí - odbor geologie
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

IČO: 164801
DIČ:

Smlouva reg. č.:

W č. sml. MZP-OG-32/25/SDD

č.j. ENV/2025/229692

Předmět a rozsah plnění: Zabezpečení SDD „štolu Žďár u Staré Paky“ (č.o. 3015) v k. ú. Žďár u Staré Paky

CZ-CPA:

Cena plnění bez DPH:

89 249,83 Kč

Účetní období:

18.11.2025

Splatnost:

Die smlouvy

Zakázka:

H051019EXO

Vyhotovil: Renata Králová, referent III ZBZS Libušín

Věcná správnost: Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín

Schválil: Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín

Přílohy:

2

V Libušíně, dne:

19.11.2025

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období: červen-listopad

rok 2025

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**ZHOTOVITEL:** DIAMO, státní podnik IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739**OBJEDNATEL:** IČ: DIČ:
MŽP ČR 00164801**AKCE****Zabezpečení SDD „štolá Žďár u Staré Paky“
(č.o. 3015) v k. ú. Žďár u Staré Paky****Zahájení:** 05.06.2025 **Dokončení:** 13.11.2025**Místo:** Levínská Olešnice-Žďár**Kraj:** Liberecký**Smlouva - číslo ze dne:** 5.6.2025
ve znění dodatku:**č.sml.objednatele:** MZP-OG-32/25/SDD**ILODSOUHLASENÉ ÚDAJE**

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):			120 900,24
	Cena za provedené práce v	od zahájení do konce	ve sledovaném období	od zahájení do konce
2.	Kč	předchozího období		sledovaného období
	Cena bez DPH		89 249,83	89 249,83
	Cena včetně DPH		107 992,29	107 992,29
3.	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH)			12 907,95

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Petr Šarboch

Podpis:

Datum: 14.11.2025

Za objednatele: Jméno: Ing. Petr Uldrych

Podpis:

Datum: 18.11.2025

Za GDO: Jméno: Ing. Zdeněk Macka

Podpis: ...

Datum: 13.11.2025

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení SDD předá zhotovitel: 30.11.2025		
Odevzdání a převzetí zabezpečení SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 13.11.2025		
Pokyny a doporučení: Nestanovují se.		
Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a shora uvedené smlouvy.		
Odběratel prohlašuje, že přijímá práce spojené se zabezpečením SDD dnem 13.11.2025 a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.		
Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí zabezpečení SDD a končí dnem 13.11.2028		
Za zhotovitele: Ing. Petr Šarboch na základě plné moci 	Za GDO: Ing. Zdeněk Macka 	Za odběratele: Ing. Petr Uldrych 
Přijímací řízení zahájeno dne: 13.11.2025 skončeno dne: 13.11/2025		
Přílohy: I. Soupis provedených prací		Rozdělovník: Objednatel 2x Zhotovitel 2x GDO 1x

Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: ČR – MŽP, odbor geologie Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru geologie
Zhotovitel: DIAMO, s. p. Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem	Ing. Petr Šarboch	Vedoucí ZBZS Libušín
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Zdeněk Macka	GDO Oblasti č. 1
Subdodavatel:		

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přijímací řízení o zabezpečení SDD:

Číslo oznámení a název SDD:

č. o. 3015; štola Žďár u Staré Paky

Místo: k. ú. Žďár u Staré Paky, obec Levínská
Olešnice, okres Semily

Kraj: Liberecký

Projektant:
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS

Zahájení:
5.6.2025

Dokončení:
13.11.2025

Smlouva – číslo ze dne: MZP-OG-32/25/SDD ze dne 5.6.2025 CES: 230 157

Ve znění dodatku – číslo ze dne:

Závěrečné převzetí:

Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD 99 917,55 Kč bez DPH a 120 900,24 Kč vč. DPH.

Hodnota zabezpečení SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 89 249,83Kč bez DPH a 107 992,29 Kč včetně DPH.

Prohlídkou SDD (OPDD) bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu zajištění. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu zajištění, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem:
Vypracování závěrečné zprávy.

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků:
30.11.2025