

 DIAMO, státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem Dodavatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod HBZS Lihovarská 1199/10, Radvanice 716 00 Ostrava OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739 Banka: Česká národní banka Č.úctu: 60003-0023550881/0710 Odběratel-plátce: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 100 10 Praha IČO: 00164801	Číslo dokladu (VS): 3625011866 Smlouva-objednávka: D600/52000/00078/25/00 Smlouva odběratele: ENV/2025/242624 Číslo odběratele: 104369 Konstantní symbol: 0308 Příjemce-adresa pro doručení: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 Vršovice 100 10 Praha
	Datum uskutečnění účet. případu: 18.11.2025 Datum uskutečnění zdan. plnění: 18.11.2025 Datum vystavení: 20.11.2025 Splatnost: 14.12.2025 Forma úhrady: přev. příkazem Měna: CZK Číslo zakázky: 1625011375

Fakturujeme:

zabezpečení SDD "propad č.40" (č.o.3018) k.ú.Kutná Hora
dle prováděcí sml. č. MZP-OG-35/25/SDD CES:230 157

Přílohy:

podklad k fakturaci
zjišťovací protokol k fakturaci
zápis o odevzdání a převzetí
soupis prací

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
služby -neplátcí DPH						
611.744,06	1	JV	611.744,06	21 %	128.466,25	740.210,31
Cena vč. DPH CZK						740.210,31
K úhradě CZK						740.210,31

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
611.744,06	21 %	128.466,25	740.210,31

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).





DIAMO, státní podnik
odštepny závod HBZS
Lihovarská 1199/10,
Radvanice
716 00 Ostrava

012 0061002501

Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Faktura externí - podklad k vystavení

Odběratel: Ministerstvo životního prostředí - odbor geologie
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

IČO: 164801
DIČ:

Smlouva reg. č.:

✓ č. sml. MZP-OG-35/25/SDD *č.j. ENV/2025/242624*

Předmět a rozsah plnění: Zabezpečení SDD „propad č. 40“ (č.o. 3018) v k.ú. Kutná Hora

CZ-CPA:

Cena plnění bez DPH: 611 744,06 Kč

Účetní období: 18.11.2025

Splatnost: Dle smlouvy

Zakázka: H052019EXM

Vyhotovil: Renata Králová, referent III ZBZS Libušín

Věcná správnost: Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín


Schválí: Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín

Přílohy:

3

V Libušíně, dne:

19.11.2025



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: I

Sledované období: červen - listopad rok 2025

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**ZHOTOVITEL:** DIAMO, státní podnik IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739**OBJEDNATEL:** MŽP ČR IČ: 00164801 DIČ:**AKCE**

Zabezpečení SDD „propad č. 40“ (č. o. 3018) v k. ú. Kutná Hora

Zahájení: 17.06.2025 Dokončení: 11.11.2025

Místo: Kutná Hora Kraj: Středočeský
Smlouva - číslo ze dne: 17.6.2025 č.sml.objednatele: MZP-OG-35/25/SDD
ve znění dodatku:

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):		1 657 471,56
	Cena za provedené práce v	od zahájení do konce	od zahájení do konce
2.	Kč	předchozího období	sledovaného období
	Cena bez DPH	611 744,06	611 744,06
	Cena včetně DPH	740 210,31	740 210,31
3.	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH)		917 261,25

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Petr Šarboch

Podpis:

Datum: 11.11.2025

Za objednatele: Jméno: Ing. Petr Uldrych

Podpis:

Datum: 11.11.2025

Za GDO: Jméno: Ing. Zdeněk Macka

Podpis:

Datum: 11.11.2025

Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: ČR - MŽP, odbor geologie Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru geologie
Zhotovitel: DIAMO, s. p. Máchova 201. 471 27 Stráž pod Ralskem	Ing. Petr Šarboch	Vedoucí ZBZS Libušín
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Zdeněk Macka	GDO Oblasti č. 1
Poddodavatel:		

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení o zabezpečení SDD:

Číslo oznámení a název SDD:

č. o. 3018 název díla: „propad č. 40“

Místo: k.ú. Kutná Hora, obec Kutná Hora, okres
Kutná Hora

Kraj: Středočeský

Projektant:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS

Zahájení:

17. 06. 2025

Dokončení:

11. 11. 2025

Smlouva – číslo ze dne: MZP-OG-35/25/SDD ze dne 17. 06. 2025 CES: 230 157

Ve znění dodatku – číslo ze dne:

Závěrečné převzetí:

Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD 1 369 811,21 Kč bez DPH a 1 657 471,56 Kč vč. DPH.

Hodnota zabezpečení SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 611 744,06 Kč bez DPH a 740 210,31 Kč včetně DPH.

Prohlídkou SDD (OPDD) bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu zabezpečení. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu zabezpečení, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem:

Vypracování závěrečné zprávy.

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků:

11. 12. 2025.

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení SDD předá zhotovitel: 11. 12. 2025		
Odevzdání a převzetí zabezpečení SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 11. 11.2025		
Pokyny a doporučení: Nestanovují se.		
Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a shora uvedené smlouvy.		
Odběratel prohlašuje, že přejímá práce spojené se zabezpečením SDD dnem 11. 11.2025 a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.		
Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí zabezpečení SDD a končí dnem 11. 11.2028		
Za zhotovitele: Ing. Petr Šarboch	Za GDO: Ing. Zdeněk Macka	Za odběratele: Ing. Petr Uldrych
		
Přejímací řízení zahájeno dne: 11. 11.2025 skončeno dne: 11. 11.2025		
Přílohy: 1. Soupis provedených prací		Rozdělovník: Objednatel 2x Zhotovitel 2x GDO 1x

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba

Zabezpečení SDD - propad č. 40 (č.o. 3018)

Místo

k. ú. Kutná Hora

Datum

15.11.2025

Zadavatel

Ministerstvo životního prostředí

Projektant

Zhotovitel

DIAMO, s.p.

Zpracovatel

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--	--

Náklady soupisu celkem

611 744,06

D HSV Práce a dodávky HSV 393 475,56

D 2 Zakládání 337 161,47

1	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,294	4 600,78	1 352,63
			3*5*0,14*0,14		0,294		
2	M	60511093	řezivo jehličnaté boční omlitané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	m3	0,313	3 937,11	1 232,32
			2,5*5*0,025		0,313		
3	K	232221223	Zaražení ocelových jehel šikmo hmotností přes 15 do 70 kg/m dl od 0 do 7 m	m	24,000	903,19	21 676,56
			4*6		24,000		
4	K	281811113	Ocelové trubky pro injektování nízkotlaké s ponecháním trubek l do 1,5 m D trubek přes 50,8 do 76,2 mm	m	6,000	424,15	2 544,90
			4*1,5		6,000		
5	K	281811123	Příplatek ZKD 1 m ponechané nízkotlaké trubky nad 1,5 m D trubek přes 50,8 do 76,2 mm	m	18,000	267,46	4 814,28
			4*4,5		18,000		
6	K	282604122	Injektování aktivovanými směsmi vysokotlaké sestupné tlakem do 2 MPa	hod	23,000	1 566,86	36 037,78
7	M	585 R	cementojílová injektážní suchá kompozice	t	8,400	11 920,00	100 128,00
8	K	685 R	Doprava materiálu (Libušín-Kutná Hora)	km	400,000	25,00	10 000,00
			(125*2-25*2)*2		400,000		
9	K	688 R	Doprava jílocementové směsi (Libušín-Kutná Hora)	km	400,000	45,00	18 000,00
			(125*2-25*2)*2		400,000		
10	K	285 R	Zdržné za dobu vykládky 250 Kč/15 min	hod	2,500	1 000,00	2 500,00
11	M	589 R	Litá cementová pěna pro zálivky (POROFLOW VP)	m3	25,000	5 555,00	138 875,00

D 998 Přesun hmot 56 314,09

12	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	43,074	1 307,38	56 314,09
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 842,30

D 762 Konstrukce tesařské 1 842,30

13	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcl	m3	0,607	568,86	345,30
			0,294+0,313		0,607		
14	K	762815811	Demontáž záklopů stropů k dalšímu použití z hrubých prken II do 32 mm	m2	12,500	119,76	1 497,00
			2,5*5		12,500		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 447,20

15	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	8,000	335,83	2 686,64
16	K	HZS4222	Geodet specialista	hod	24,000	406,69	9 760,56
			2*8+2*4		24,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 203 979,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 121 299,00

17	K	013203000	Pasportizace před zahájením prací autorizovanou osobou	soubor	2,000	25 000,00	50 000,00
18	K	013204000	Pasportizace po dokončení prací autorizovanou osobou	soubor	2,000	25 000,00	50 000,00
19	K	013254000	Závěrečná zpráva	%	0,0361	590 000,00	21 299,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]
D VRN3 Zařízení staveniště							9 875,00
20	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	395 000,00	9 875,00
D VRN6 Územní vlivy							5 925,00
21	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	0,015	395 000,00	5 925,00
D VRN9 Ostatní náklady							66 880,00
23	K	0933R	Havarijní zásah banířských záchranářů	hod	8,000	8 360,00	66 880,00
VV				8	8,000		