

 DIAMO, státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem Dodavatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod HBZS Lihovarská 1199/10, Radvanice 716 00 Ostrava OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739 Banka: Česká národní banka Č.úctu: 60003-0023550881/0710 Odběratel-plátce: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 100 10 Praha IČO: 00164801	Číslo dokladu (VS): 3625012053 Smlouva-objednávká: D600/52000/00032/25/00 Smlouva odběratele: ENV/2025/123790 Číslo odběratele: 104369 Konstantní symbol: 0308 Příjemce-adresa pro doručení: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 Vršovice 100 10 Praha Datum uskutečnění účet. případu: 08.12.2025 Datum uskutečnění zdan. plnění: 08.12.2025 Datum vystavení: 09.12.2025 Splatnost: 02.01.2026 Forma úhrady: přev. příkazem Měna: CZK Číslo zakázky: 1625011504
---	---

Fakturujeme:

průzkum důlních děl v k.ú. Lukavice dle prov. sml. č. MZP-OG-13/25/SDD CES: 230 157

Přílohy:

podklad k fakturaci

zjišťovací protokol k fakturaci

zápis o odevzdání a převzetí

soutěž prací

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
služby -neplátcí DPH						
1.377.252,61	1	JV	1.377.252,61	21 %	289.223,05	1.666.475,66
Cena vč. DPH CZK						1.666.475,66
K úhradě CZK						1.666.475,66

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
1.377.252,61	21 %	289.223,05	1.666.475,66

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).





DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10,
Radvanice
718 00 Ostrava

Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Faktura externí - podklad k vystavení

Odběratel: Ministerstvo životního prostředí - odbor geologie
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

IČO: 164801
DIČ:

Smlouva reg. č.: V č. sml. MZP-OG-13/25/SDD
ENV/2025/123790

617.0060002434

Předmět a rozsah plnění: Průzkum důlních děl v k. ú. Lukavice

CZ-CPA:

Cena plnění bez DPH: 1 377 252,61 Kč

Účetní období: 08.12.2025

Splatnost: Dle smlouvy

Zakázka: H052019EXF

Vyhotovil: Renata Králová, referent III ZBZS Libušín

Věcná správnost: Ing. Jiří Kostelec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín

Schválil: Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín

Přílohy:

zápis,
zjišťovací protokol,
soupis provedených prací

V Libušíně, dne:

08.12.2025

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období:

únor - listopad

rok

2025

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZHOTOVITEL: DIAMO, státní podnik

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

OBJEDNATEL:

IČ:

DIČ:

MŽP ČR

00164801

AKCE

Průzkum důlních děl v k. ú. Lukavice

Zahájení:

Dokončení:

27.02.2025

20.11.2025

Místo: Lukavice

Kraj: Pardubický

Smlouva - číslo ze dne: 27.2.2025

č.sml.objednatele: MZP-OG-13/25/SDD

ve znění dodatku:

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):		6 524 603,89
	Cena za provedené práce v	od zahájení do konce	od zahájení do konce
2.	Kč	předchozího období	sledovaného období
	Cena bez DPH	1 377 252,61	1 377 252,61
	Cena včetně DPH	1 666 475,66	1 666 475,66
3.	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH)		4 858 128,23

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Petr Šarboch

Podpis:

Datum: 8.12.2025

Za objednatele: Jméno: Ing. Petr Uldrych

Podpis:

Datum: 8.12.2025

Za GDO: Jméno: Ing. Zdeněk Macka

Podpis:

Datum: 3.12.2025

Zápis o odevzdání a převzetí provedeného průzkumu starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: ČR - MŽP, odbor geologie Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru geologie
Zhotovitel: DIAMO, s. p. Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem	Ing. Petr Šarboch	Vedoucí ZBZS Libušín
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Zdeněk Macka	GDO Oblasti č. I
Poddodavatel:		

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení o průzkumu SDD:

Číslo oznámení a název SDD:

č. o. - název díla: -

Místo: k.ú. Lukavice, obec Lukavice, okres Chrudim Kraj: Pardubický

Projektant: 	Zahájení:	Dokončení:
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS	27. 02. 2025	20. 11. 2025

Smlouva – číslo ze dne: MZP-OG-13/25/SDD ze dne 27. 02. 2025 CES: 230 157

Ve znění dodatku – číslo ze dne: V

Závěrečné převzetí:

Rozpočtová hodnota průzkumu SDD 5 392 234,62 Kč bez DPH a 6 524 603,89 Kč vč. DPH.

Hodnota průzkumu SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 1 377 252,61 Kč bez DPH a 1 666 475,66 Kč včetně DPH.

Prohlídkou SDD (OPDD) bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu průzkumu. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu průzkumu, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem:
Vypracování závěrečné zprávy.

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků:
20. 12. 2025.

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení průzkumu SDD předá zhotovitel
20. 12. 2025

Odevzdání a převzetí průzkumu SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 20. 11. 2025

Pokyny a doporučení:
Nestanovují se.

Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění a shora uvedené smlouvy.

Odběratel prohlašuje, že přejímá práce spojené s průzkumem SDD dnem 20. 11. 2025 a nemá vůči
zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí
průzkumu SDD a končí dnem 20. 11. 2028

Za zhotovitele:
Ing. Petr Šarboch

Za GDO:
Ing. Zdeněk Macka

Za odběratele:
Ing. Petr Uldrych

Přejímací řízení zahájeno dne: 20. 11. 2025 skončeno dne: 20. 11. 2025

Přílohy: 1. Soupis provedených prací

Rozdělovník: Objednatel 2x
Zhotovitel 2x
GDO 1x

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Strana

Průzkum důlních děl v k. ú. Lukavice

Místo:

k. ú. Lukavice

Datum:

20.11.2025

Zadavatel:

Ministerstvo životního prostředí

Objekt:

Podpis:

DIAMO, s.p.

Změna č. 1/2019

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 377 252,61
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 195 776,49
D	1		Zemní práce				5 580,86
1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,164	150,70	1 381,01
2	K	167111101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	9,164	191,12	1 751,42
			9,1641528		9,164		
3	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,164	54,39	498,43
4	K	348 R	Demontáž a montáž oplocení vč. podhranové desky	m	3,000	650,00	1 950,00
D	2		Zakládání				1 112 005,81
5	K	225521114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV omezený prostor	m	211,200	3 423,14	722 967,17
6	K	225521214	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 50 m hornina III a IV omezený prostor	m	30,000	3 522,94	105 688,20
7	M	60512130	hranol stavební železo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,568	4 600,78	7 214,02
8	M	60511093	železo jehličnaté boční omltané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	m3	0,375	3 937,11	1 476,42
9	K	282 R	Montáž a demontáž provizorního dřevěného povalu	m2	15,000	500,00	7 500,00
10	M	585 R	cementojilová injektážní suchá kompozice	t	13,000	11 920,00	154 960,00
11	K	684 R	Doprava vrtných souprav a příslušenství (Libušín - Lukavice)	km	330,000	250,00	82 500,00
			(190-25)*2		330,000		
12	K	688 R	Doprava jílocementové směsi a materiálu (Libušín - Lukavice)	km	660,000	45,00	29 700,00
D	5		Komunikace pozemní				350,37
13	K	572360112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 studencu asfaltovou směsí tl přes 40 do 60 mm	m2	0,151	2 320,35	350,37
			0,11*0,11*3,14*4		0,151		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				77 839,45
14	K	952 R	Kamerový průzkum vrtů	kpl	2,000	37 535,00	75 070,00
15	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	1,000	2 769,45	2 769,45
			0,5*2		1,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				14 745,62
17	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	10,000	335,83	3 358,30
18	K	HZS4222	Geodet specialista	hod	28,000	406,69	11 387,32
			10*2+4*2		28,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				166 730,50
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				132 145,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	013203000	Pasportizace před zahájením prací autorizovanou osobou	soubor	2,000	25 000,00	50 000,00
20	K	013204000	Pasportizace po dokončení prací autorizovanou osobou	soubor	2,000	25 000,00	50 000,00
21	K	013254000	Závěrečná zpráva	%	0,0239	1 345 000,00	32 145,50
D VRN3 Zařízení staveniště							29 875,00
22	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	1 195 000,00	29 875,00
D VRN7 Provozní vlivy							4 710,00
23	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ohrázení výstražnou páskou	m	94,200	50,00	4 710,00