



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Dodavatel: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava

OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739

Banka: Česká národní banka
Č.úctu: 60003-0023550881/0710

Odběratel-plátce:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie
Vršovická 1442/65
100 10 Praha

IČO: 00164801

Číslo dokladu (VS): **3625012051**
Smlouva-objednávk: D600/52000/00086/25/00
Smlouva odběratele: ENV/2025/254042
Číslo odběratele: 104369
Konstantní symbol: 0308

Příjemce-adresa pro doručení:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie
Vršovická 1442/65
Vršovice
100 10 Praha

Datum uskutečnění účet. případu: **08.12.2025**
Datum uskutečnění zdan. plnění: **08.12.2025**
Datum vystavení: 09.12.2025
Splatnost: **02.01.2026**
Forma úhrady: přev. příkazem
Měna: CZK
Číslo zakázky: 1625011502

Fakturuje:

průzkum za účelem zjištění příčin poklesu terénu na pozemku p.č. 54 v k.ú. Kaňk dle prov.sml. č.
MZP-OG-37/25/SDD CES: 230 157

Přílohy:


podklad k fakturaci
zjišťovací protokol k fakturaci
zápis o odevzdání a převzetí
soutis prací

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
služby -neplátcí DPH						
564.192,00	1	JV	564.192,00	21 %	118.480,32	682.672,32
Cena vč. DPH CZK						682.672,32
K úhradě CZK						682.672,32

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
564.192,00	21 %	118.480,32	682.672,32

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).





DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10,
Radvanice
718 00 Ostrava

Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Faktura externí - podklad k vystavení

Odběratel: Ministerstvo životního prostředí - odbor geologie
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

IČO: 164801
DIČ:

Smlouva reg. č.: V č. sml. MZP-OG-37/25/SDD
ENV/2025/254042

017: 0060002570

Předmět a rozsah plnění: Průzkum za účelem zjištění příčin poklesu terénu na pozemku p.č. 54 v k.ú. Kaňk

CZ-CPA:

Cena plnění bez DPH: 564 192,00 Kč

Účetní období: 08.12.2025

Splatnost: Dle smlouvy

Zakázka: H052019EXR

Vyhotovil: Renata Králová, referent III ZBZS Libušín
Věcná správnost: Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín
Schválil: Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín



Přílohy:

zápis,
zjišťovací protokol,
soupis provedených prací

V Libušíně, dne:

08.12.2025

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období: červenec - listopad rok 2025

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZHOTOVITEL: DIAMO, státní podnik IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739

OBJEDNATEL: IČ: DIČ:
MŽP ČR 00164801

AKCE

Zahájení: Dokončení:

Průzkum za účelem zjištění příčin poklesu terénu na pozemku p.č. 54 v k.ú. Kaňk 08.07.2025 30.11.2025

Místo: Kaňk

Kraj: Středočeský

Smlouva - číslo ze dne: 08.07.2025

č.sml.objednatele: MZP-OG-37/25/SDD

ve znění dodatku:

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH).			1 054 649,89
	Cena za provedené práce v	od zahájení do konce		od zahájení do konce
2.	Kč	předchozího období	ve sledovaném období	sledovaného období
	Cena bez DPH		564 192,00	564 192,00
	Cena včetně DPH		682 672,32	682 672,32
3.	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH)			371 977,57

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že obsah prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Petr Šarboch

Podpis

Datum: 8.12.2025

Za objednatele: Jméno: Ing. Petr Uldrych

Podpis

Datum: 8.12.2025

Za GDO: Jméno: Ing. Zdeněk Macka

Podpis

Datum: 3.12.2025

Zápis o odevzdání a převzetí provedeného průzkumu starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: ČR - MŽP, odbor geologie Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru geologie
Zhotovitel: DIAMO, s. p. Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem	Ing. Petr Šarboch	Vedoucí ZBZS Libušín
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Zdeněk Macka	GDO Oblasti č. 1
Poddodavatel:		

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení o průzkumu SDD:

Číslo oznámení a název SDD:

č. o. 3012 název díla: „Kaňk - pokles terénu na pozemku p.č. 54“

Místo: k.ú. Kaňk, obec Kutná Hora, okres Kutná Hora Kraj: Středočeský

Projektant: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS	Zahájení: 08. 07. 2025	Dokončení: 30. 11. 2025
--	---------------------------	----------------------------

Smlouva – číslo ze dne: MZP-OG-37/25/SDD ze dne 08. 07. 2025 CES: 230 157

Ve znění dodatku – číslo ze dne:

Závěrečné převzetí:

Rozpočtová hodnota průzkumu SDD 871 611,48 Kč bez DPH a 1 054 649,89 Kč vč. DPH.

Hodnota průzkumu SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 564 192,00 Kč bez DPH a 682 672,32 Kč včetně DPH.

Prohlídkou SDD (OPDD) bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu průzkumu. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu průzkumu, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem:

Vypracování závěrečné zprávy.

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků:

31. 12. 2025.

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení průzkumu SDD předá zhotovitel
31. 12. 2025

Odevzdání a převzetí průzkumu SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 30. 11. 2025

Pokyny a doporučení:
Nestanovují se.

Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění a shora uvedené smlouvy.

Odběratel prohlašuje, že přejímá práce spojené s průzkumem SDD dnem 30. 11. 2025 a nemá vůči
zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí
průzkumu SDD a končí dnem 30. 11. 2028

Za zhotovitele:
Ing. Petr Šarboch

Za GDO:
Ing. Zdeněk Macka

Za odběratele:
Ing. Petr Uldrych



Přejímací řízení zahájeno dne: 30. 11. 2025 skončeno dne: 30. 11. 2025

Přílohy: 1. Soupis provedených prací

Rozdělovník: Objednatel 2x
Zhotovitel 2x
GDO 1x

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Průzkum SDD Kaňk - pokles terénu na pozemku p.č. 54

Místo: k. ú. Kaňk

Datum: 28.11.2025

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí

Zhotovitel: DIAMO s.p.

Pracovní list

Číslo listu: 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							564 192,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				467 163,35
D	1		Zemní práce				668,05
1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	150,70	0,00
2	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,000	191,12	0,00
3	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	54,39	0,00
4	M	10364101	zemina pro terénní úpravy	t	2,250	296,91	668,05
D	2		Zakládání				466 495,30
5	K	225421114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV omezený prostor	m	86,700	2 370,25	205 500,68
6	K	181311104	Rozprostření zeminy tl vrstvy přes 200 do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	20,000	147,21	2 944,20
7	K	281811112	Ocelové trubky pro injektování nízkotlaké s ponecháním trubek I do 1,5 m D trubek přes 38,1 do	m	3,000	347,80	1 043,40
8	K	281811122	Příplatek ZKD 1 m ponechané nízkotlaké trubky přes 1,5 m D trubek přes 38,1 do 50,8 mm	m	27,000	209,58	5 658,66
9	M	585 R	cementojilová injektážní suchá kompozice	t	13,000	11 920,00	154 960,00
10	K	282604122	Injektování aktivovanými směsmi vysokotlaké sestupné tlakem do 2 MPa	hod	26,000	1 566,86	40 738,36
11	K	684 R	Doprava vrtné soupravy a příslušenství(Libušín - Kaňk)	km	210,000	85,00	17 850,00
12	K	688 R	Doprava jílocementové směsi a materiálu (Libušín - Kaňk)	km	840,000	45,00	37 800,00
D	HZS		Hodinové zučtovací sazby				12 447,20
15	K	HZS4221	Hodinová zučtovací sazba geodet	hod	8,000	335,83	2 686,64
16	K	HZS4222	Geodet specialista	hod	24,000	406,59	9 760,56
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				84 581,45
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				69 656,45
17	K	013203000	Pasportizace před zahájením prací autorizovanou osobou	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
18	K	013204000	Pasportizace po dokončení prací autorizovanou osobou	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
19	K	013254000	Závěrečná zpráva	%	0,0361	544 500,00	19 656,45
D	VRN3		Zařízení staveniště				11 675,00
20	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	467 000,00	11 675,00
D	VRN7		Provozní vlivy				3 250,00
21	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou	m	65,000	50,00	3 250,00