

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

 DIAMO, státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem Dodavatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod HBZS Lihovarská 1199/10, Radvanice 716 00 Ostrava OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739 Banka: Česká národní banka Č.účtu: 60003-0023550881/0710 Odběratel-plátce: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 100 10 Praha IČO: 00164801	Číslo dokladu (VS): 3625012040 Smlouva-objednávk: D600/52000/00161/24/01 Smlouva odběratele: ENV/2025/243507 Číslo odběratele: 104369 Konstantní symbol: 0308 Příjemce-adresa pro doručení: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 Vršovice 100 10 Praha
	Datum uskutečnění účet. případu: 03.12.2025 Datum uskutečnění zdan. plnění: 03.12.2025 Datum vystavení: 05.12.2025 Splatnost: 29.12.2025 Forma úhrady: přev. příkazem Měna: CZK Číslo zakázky: 1625011491

Fakturuje:

zabezpečení SDD: komín K-7 dolu Bližná (č.o.2960) a komín K-15 dolu Bližná (č.o.2961 v k.ú. Černá v Pošumaví dle dodatku č. 1. prováděcí smlouvy č. MZP-OG-48/24/SDD CES 230 157

Přílohy:



podklad k fakturaci
zjišťovací protokol k fakturaci
zápis o odevzdání a převzetí
rekapitulace a soupis prací

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
služby -neplátcí DPH						
1.712.864,50	1	JV	1.712.864,50	21 %	359.701,55	2.072.566,05
Cena vč. DPH CZK						2.072.566,05
K úhradě CZK						2.072.566,05

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
1.712.864,50	21 %	359.701,55	2.072.566,05

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).





DIAMO, státní podnik
odštepny závod HBZS
Lihovarská 1199/10,
Radvanice
716 00 Ostrava

Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Faktura externí - podklad k vystavení

Odběratel: Ministerstvo životního prostředí - odbor geologie
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

IČO: 164801
DIČ:

Smlouva reg. č.: \ č. sml. MZP-OG-48/24/SDD

Předmět a rozsah plnění: Zabezpečení dvou starých důlních děl - „komín K-7 dolu Blížná“ (č. o. 2960)
a „komín K-15 dolu Blížná“ (č. o. 2961) v k. ú. Černá v Pošumaví

CZ-CPA:

Cena plnění bez DPH:

1 712 864,50 Kč

Účetní období:

03.12.2025

Splatnost:

Dle smlouvy

Zakázka:

H052019EX8

Vyhotovil:

Renata Králová, referent III ZBZS Libušín

Věcná správnost:

Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín

Schválil:

Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín

Přílohy:

vací protokol,
s provedených prací

V Libušíně, dne:

03.12.2025

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období:

prosinec - říjen

rok 2024 - 2025

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZHOTOVITEL: DIAMO, státní podnik

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

OBJEDNATEL:

IČ:

DIČ:

MŽP ČR

00164801

AKCE

Zahájení:

Dokončení:

Zabezpečení dvou starých důlních děl – „komín K - 7 dolu Bližná“ (č. o. 2960)
a „komín K - 15 dolu Bližná“ (č. o. 2961) v k. ú. Černá v Pošumaví

09.12.2024

11.11.2025

Místo: Bližná

Kraj: Jihočeský

Smlouva - číslo ze dne: 9.12.2024

č.sml.objednatele: MZP-OG-48/25/SDD

ve znění dodatku: Dodatek č. 1 PS, č. j. ENV/2025/243507 ze dne 17. 6. 2025

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):			3 224 520,41
	Cena za provedené práce v	od zahájení do konce		od zahájení do konce
2.	Kč	předchozího období	ve sledovaném období	sledovaného období
	Cena bez DPH		1 712 864,50	1 712 864,50
	Cena včetně DPH		2 072 566,05	2 072 566,05
3.	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH)			1 151 954,36

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Petr Šarboch

Podpis:

Datum: 1.12.2025

Za objednatele: Jméno: Ing. Petr Uldrych

Podpis:

Datum: 3.12.2025

Za GDO: Jméno: Ing. Zdeněk Macka

Podpis:

Datum: 24.11.2025

Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení dvou starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: ČR - MŽP, odbor geologie Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru geologie
Zhotovitel: DIAMO, s. p. Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem	Ing. Petr Šarboch	Vedoucí ZBZS Libušín
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Zdeněk Macka	GDO Oblasti č. 1
Poddodavatel:		

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení o zabezpečení dvou SDD:

Číslo oznámení a název SDD:

č. o. 2960 a 2961 název díla: „komín K - 7 dolu Bližná“ a „komín K - 15 dolu Bližná“

Místo: k.ú. Černá v Pošumaví, obec Černá v Kraj: Jihočeský

Pošumaví, okres Český Krumlov

Projektant:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS

Zahájení:

09. 12. 2024

Dokončení:

11. 11. 2025

Smlouva – číslo ze dne: MŽP-OG-48/24/SDD ze dne 9. 12. 2024 CES: 230 157

Ve znění dodatku – číslo ze dne: Dodatek č. 1 PS, č. j. ENV/2025/243507 ze dne 17. 6. 2025

Závěrečné převzetí:

Rozpočtová hodnota zabezpečení dvou SDD 2 664 892,90 Kč bez DPH a 3 224 520,41 Kč vč. DPH.

Hodnota zabezpečení dvou SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 1 712 864,50 Kč bez DPH a 2 072 566,05 Kč včetně DPH.

Prohlídkou SDD (OPDD) bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu zabezpečení. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu zabezpečení, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem:
Vypracování závěrečné zprávy.

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků:
11. 12. 2025.

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení dvou SDD předá zhotovitel: 11. 12. 2025		
Odevzdání a převzetí zabezpečení dvou SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 11. 11. 2025		
Pokyny a doporučení: Nestanovují se.		
Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a shora uvedené smlouvy.		
Odběratel prohlašuje, že přejímá práce spojené se zabezpečením dvou SDD dnem 11. 11. 2025 a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.		
Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí zabezpečení dvou SDD a končí dnem 11. 11. 2028		
Za zhotovitele: Ing. Petr Šarboch	Za GDO: Ing. Zdeněk Mlčka	Za odběratele: Ing. Petr Uldrych
		
Přejímací řízení zahájeno dne: 11. 11. 2025 skončeno dne: 11. 11. 2025		
Přílohy: 1. Soupis provedených prací		Rozdělovník: Objednatel 2x Zhotovitel 2x GDO 1x

REKAPITULACE STAVBY

Kód: H052019EX8

Stavba: Zabezpečení dvou SDD - komín K-7 a K-15 dolu Bližná

KSO

Místo

k.ú. Černá v Pošumaví

CC-CZ

Datum

11.11.2025

Zadavatel:

Ministerstvo životního prostředí

IC

DIČ

Zhotovitel:

DIAMO, s.p.

IC

DIČ

00002739

CZ00002739

Projektant:

IC

DIČ

Zpracovatel

IC

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

1 712 864,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 712 864,50	359 701,55
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 072 566,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PROVEDENÝCH PRACÍ

Kód: H052019EX8

Stavba: Zabezpečení dvou SDD - komín K-7 a K-15 dolu Bližná

Místo: k.ú. Černá v Pošumaví

Datum: 11.11.2025

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí

Projektant:

Zhotovitel: DIAMO, s.p.

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena s uplatněním indexu 49,9 % bez DPH [CZK]	Cena s uplatněním indexu 49,9 % s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 712 864,50	2 072 566,05
H052019E	Zabezpečení dvou SDD - komín K-7 a K-15 dolu		
X8	Bližná	39 960,80	48 352,57
1	komín K-7 dolu Bližná	834 028,80	1 009 174,85
2	komín K-15 dolu Bližná	838 874,90	1 015 038,63

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba

Zabezpečení dvou SDD - komín K-7 a K-15 dolu Bližná

Místo: k.ú. Černá v Pošumaví

Datum: 11.11.2025

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí

Projektant:

Zhotovitel: DIAMO, s.p.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							39 960,80
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							39 960,80
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							39 960,80
1	K	013254000	Závěrečná zpráva	%	0,0239	1 672 000,00	39 960,80

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Číslo:

Zadavatel: Jméno, příjmení, titul, adresa, město, PSČ

Objekt:

1 - komín K-7 dolu Bližná

Místo:

k.ú. Černá v Pošumaví

Datum:

11.11.2025

Zadavatel:

Ministerstvo životního prostředí

Projektant:

Zhotovitel:

DIAMO, s.p.

Epikrator:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							834 028,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				802 617,94
D	1		Zemní práce				49 172,39
1	K	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	225,000	5,38	1 210,50
VV							
2	K	121151105	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	84,300	39,05	3 291,92
VV							
3	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	109,562	109,31	11 976,22
VV							
4	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	219,124	76,35	16 730,12
VV							
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	109,562	77,56	8 497,63
6	K	181351005	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	100,000	74,66	7 466,00
VV							
D	2		Zakládání				579 575,00
8	M	589 R	Litá cementová pěna pro základy (POROFLOW VP)	m3	83,000	6 850,00	568 550,00
VV							
9	K	685 R	Doprava zemního stroje - Libušín-Bližná	km	245,000	45,00	11 025,00
VV							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 072,83
10	K	963015161	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 2 t	kus	1,000	523,95	523,95
11	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	8,000	193,61	1 548,88
D	998		Přesun hmot				171 797,72
12	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivaci území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	141,100	1 217,56	171 797,72
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				9 360,86
13	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	6,000	313,21	1 879,26
VV							
14	K	HZS4222	Geodet specialista	hod	20,000	374,08	7 481,60
VV							
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				22 050,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				20 050,00
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	802 000,00	20 050,00
D	VRN7		Provozní vlivy				2 000,00
16	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou	m	40,000	50,00	2 000,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Strana 1

Zadavatel: Státní podnik Povodňové služby, s.p.

Objekt:

2 - komín K-15 dolu Bližná

Místo:

k.ú. Černá v Pošumaví

Datum:

11.11.2025

Zadavatel:

Ministerstvo životního prostředí

Projektant:

Zhotovitel:

DIAMO, s.p.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							838 874,90
D HSV Práce a dodávky HSV							807 339,04
D 1 Zemní práce							55 966,32
1	K	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	225,000	5,38	1 210,50
2 K 121151105 Sejmuti ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně							3 905,00
3 K 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně							13 965,88
4 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně							19 509,56
5 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním							9 909,38
6 K 181351005 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně							7 466,00
D 2 Zakládání							579 575,00
8	M	589 R	Lité cementová pěna pro zálivky (POROFLOW VP)	m3	83,000	6 850,00	568 550,00
9 K 685 R Doprava zemního stroje - Bližná-Libušín							11 025,00
D 998 Přesun hmot							171 797,72
10	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	141,100	1 217,56	171 797,72
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							9 360,86
11	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	6,000	313,21	1 879,26
12 K HZS4222 Geodet specialista							7 481,60
(2*6+2*4)							20,000
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							22 175,00
D VRN3 Zařízení staveniště							20 175,00
13	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	807 000,00	20 175,00
D VRN7 Provozní vlivy							2 000,00
14	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou	m	40,000	50,00	2 000,00