

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo SMLJ-24/1040/2015

OBJEDNATEL:	Název	- Správa Krkonošského národního parku
	Adresa	- Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
	Zástupce	- ing. Jan Hřebačka, ředitel
	IČO	- 00088455
	DIČ	- CZ 00088455
	Bank. spoj.	- KB Trutnov, 335-601/0100
	Kontrolou a převzetím pověřen	- Ladislav Sedláček
ZHOTOVITEL:	Název	- Štěpánský a Fišer
	Adresa	- Spojenecká 68, 541 01 Trutnov
	Zástupce	- Petr Štěpánský
	IČO	- 14531771
	DIČ	- CZ451201054
	Bank. spoj.	- ČS a.s. 1300593359/0800
	K smluvnímu jednání zmocněn	- Petr Štěpánský

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: **Maštal Na Feroně – přípojka NN a elektroinstalace dle VZ 24-26/2015**

V souladu se čl. 8, bodem 2 smlouvy se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení prací z 31. 11. 2015 na 30. 4. 2016. Na posunutí termínu se obě strany domluvily vzhledem technickým důvodům tj. nezajištění elektrické energie na novém přívodu. Z tohoto důvodu není možné akci v původním dohodnutém termínu dokončit.

Mění se tedy čl. 2, bod 1 takto:

2. Doba plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době.

Termín dokončení prací: 30. 4. 2016

Ostatní části zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Dne: 23 - 11 - 2015

Za objednatele:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Za správnost:

Dne: 24 - 11 - 2015

Za zhotovitele:

Petr Štěpánský
Petr Štěpánský
Štěpánský & Fišer
ELEKTROMONTÁŽE
Spojenecká 68, 541 01 Trutnov
tel./fax: 499 813 285, 499 819 026
IČ: 14531771 DIČ: CZ451201054