

Harmonogram stavby - Dům přírody Moravského krasu - STAVBA																		
Finanční harmonogram																		
Měsíc - rok (předpoklad - bude upraveno dle termínu zahájení prací - viz odst. 21.2 Návrhu SoD)	Cena v tis. Kč vč. DPH	10-12	11-12	12-12	1-13	2-13	3-13	4-13	5-13	6-13	7-13	8-13	9-13	10-13	11-13	12-13	1-14	
Počet kalendářních dní od zahájení provádění díla (vztaženo vždy k prvnímu dni v měsíci)		1	32	62	93	124	152	183	213	244	274	305	336	366	397	427	458	
Položka - činnost/ doby výstavby																		
<b>Návštěvní středisko Skalní mlýn</b>	<b>47 769</b>																	
Bourací práce	1 242	→																
SO 01 - Hlavní objekt	37 763	→																
Stavba	27 299	→																
ZTI + UT	3 145				→													
VZT	858					→												
Silnoproud, slaboproud, MaR	3 328					→												
Interier	3 132						→											
SO 02 - Zpevněné plochy	2 396											→						
SO 03 - Venkovní úpravy	180											→						
SO 04 - Neobsazeno - není součástí díla												→						
SO 05 - Přípojka nn	52																	
IO 01 - Lávka	2 480			→								→						
IO 02 - Přeložka nn	74										→							
IO 03 - Přeložka telefonu	74										→							
IO 04 - ČOV a likvidace splaškových a dešťových vod	2 469	→										→						
IO 05 - Zásobování vodou	1 039									→								
<b>Informační bod Macocha</b>	<b>15 394</b>																	
Bourací práce	285	→																
SO 01 Hlavní objekt	6 350	→																
Stavba	4 452	→																
ZTI + UT	394				→													
VZT	59					→												
Silnoproud, slaboproud	820					→												
interier	626						→											
SO 02 - Zpevněné plochy	547											→						
SO 03 - Venkovní úpravy	225											→						
SO 04 - Neobsazeno - není součástí díla												→						
IO 01 - Likvidace splaškových a dešťových vod	1 291	→																
IO 02 - Přeložka telefonu	80										→							
IO 03 - Zásobování vodou	6 180	→									→							
IO 04 - Kabelovod	435	→									→							
Zkušební provoz																→		
<b>Finanční plnění v tis. Kč vč DPH</b>	<b>63 162</b>	3 467	4 556	4 119	3 789	3 615	3 316	3 316	3 086	2 804	4 483	5 569	5 051	7 479	7 818	696		

Pozn.: - plnění jednotlivých bodů dle SoD, čl. 2. Předmět plnění díla bude prováděno dle potřeb a požadavků Objednatele

**Harmonogram stavby - Dům přírody Moravského krasu - STAVBA**  
**Finanční harmonogram**

Měsíc - rok (předpoklad - bude upraveno dle termínu zahájení prací - viz odst. 21.2 Návrhu SoD)	říjen/2012	listopad/2012	prosinec/2012	leden/2013	únor/2013	březen/2013	duben/2013	květen/2013	červen/2013	červenec/2013	srpen/2013	září/2013	říjen/2013	listopad/2013	prosinec/2013	leden/2014	Stavba celkem
Počet kalendářních dní od zahájení provádění díla (vztaženo vždy k prvnímu dni v měsíci)	1	32	62	93	124	152	183	213	244	274	305	336	366	397	427	458	
Finanční plnění v tis. Kč vč DPH	3 467	4 556	4 119	3 789	3 615	3 316	3 316	3 086	2 804	4 483	5 569	5 051	7 479	7 818	696	0	63 162

Pozn.: - plnění jednotlivých bodů dle SoD, čl. 2. Předmět plnění díla bude prováděno dle potřeb a požadavků Objednatele



**Seznam subdodavatelů – popis subdodavatelského systému**

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH SUBDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma, adresa	IČ:	Druh subdodávky:	Podíl v %	Objem v Kč
<b>SYNER, s.r.o.</b> <i>Dr. Milady Horákové</i> 580/7 460 01 Liberec	482 92 516	Elektroinstalace	7,16	3.766.926,-
<b>CLIMFIL BRNO, s.r.o.</b> <i>Jiráskova 21, 602 00</i> Brno	253 36 118	Vzduchotechnika	1,45	764.634,-
<b>RTP, spol. s.r.o.</b> <i>Pastrnkova 43, 615</i> 00 Brno	469 90 461	Měření a regulace	0,54	285.727,-
<b>Ing. Jindřich Malát</b> <i>Třasoňova</i> 767 01 Kroměříž	675 04 469	Geodetické práce	0,47	230.000

V Kroměříži dne 27.8.2012

.....  
 Ing. Martin Veselý  
 místopředseda představenstva  
 SYNER Morava, a.s.

.....  
 Ing. Michal Renát  
 člen představenstva  
 SYNER Morava, a.s.

**SYNER**  
 Morava  
 SYNER Mor. va. a. s. I. máje 532  
 767 01 Kroměříž, IČ: 63493675  
 DIČ: CZ63493675

Region Ostrava  
Ing. Petr Novozámský  
Bankovní poradce – obchodní centrum Zlín  
Tř. T. Bati 152  
761 20 Zlín  
Tel.: +420 955 557 124  
Mobil: +420 602 403 114  
petr\_novozamsky@kb.cz

**SYNER Morava, a.s.**  
1.máje 532  
767 01 Kroměříž

Ve Zlíně dne 30.11.2012

### Prohlášení banky o poskytnutí bankovní záruky

Komerční banka, a.s., Obchodní centrum Corporate ve Zlíně, tímto prohlašuje, že je připravena vystavit bankovní záruku za řádné odstraňování oprávněně reklamovaných vad po dobu trvání záruční lhůty a za splnění povinností zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady ve výši 5 263 537,- Kč z příkazu společnosti SYNER Morava, a.s., IČ: 63493675, se sídlem Kroměříž, 1. máje 532, PSČ 767 01 k realizaci díla „Návštěvnické středisko Dům přírody Moravského krasu“ ve prospěch objednatele díla Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složka státu se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.

Bankovní záruku dle tohoto prohlášení vystaví Komerční banka, a.s. za splnění podmínek daných rámcovou smlouvou uzavřenou mezi SYNER Morava, a.s. a Komerční bankou, a.s.

Toto potvrzení se vydává společnosti SYNER Morava, a.s. na její vlastní žádost.

**Komerční banka, a.s.**

\_\_\_\_\_  
vlastnoruční podpis  
Ing. Zdeněk Juřica  
Ředitel Obchodního centra Zlín

\_\_\_\_\_  
vlastnoruční podpis  
Ing. Petr Novozámský  
Bankovní poradce – Obchodní centrum Zlín

Podle ověřovací knihy Městského úřadu v Kroměříži  
Poř. č. vidimace 4314B

listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje  neobsahuje   
viditelný zajišťovací prvek

tento úplný/á  částečný/á  opis  kopie  obsahující 1 stran   
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem

ověřenou-vidimovanou listinou  opisem-nebo kopií pořízenou-ze spisu   
listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů  stejnopisem

obsahujícím 1 stran.

V Kroměříži dne 4.12.2012

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla:  
Ivanka Zemánková

**SOCIETE Komerční banka, a. s., se sídlem:**  
**GENERALE Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054**  
**GROUP ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360**

