

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č.j. objednatele 115V01300BE05 - 7/SEKO/2012 -
08876/SEKO/2012

č. zhotovitele 02-96-01/12

dle § 536 a až 565 Obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb.

Smluvní strany:

1.

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složka státu

se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

za kterou jedná: RNDr. František Pelc, ředitel

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

č. ú.: 18228011/0710

IČ: 62933591

Není plátcem DPH.

telefon: 283 069 242

dále jen „objednatel“,

a

2.

SYNER Morava, a.s.

se sídlem : 1. máje 532, 767 01 Kroměříž

kontaktní adresa : 1. máje 532, 767 01 Kroměříž

zastoupená: Ing. Martinem Veselým, místopředsedou představenstva

Ing. Michalem Renátem, členem představenstva

Spisová značka : B 1844 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: Komečnická banka, a.s.

č.ú.: 721541-691/0100

IČ: 63493675

DIČ: CZ63493675

Je plátcem DPH.

Telefon: 573 343 713

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

I.

Obě smluvní strany se dohodly, že se v souladu s čl. 4 na základě změny sazby DPH, upravují ceny včetně DPH následujícím způsobem, přičemž nabídková cena bez DPH zůstává beze změny.

Celková cena díla je stanovena včetně 21 % DPH do výše 63.688.799,- Kč /slovy šedesátřímiliónůšestsetosmdesátosmtisícšedemsetdevadesátdevět korun českých/.

Výše ceny pro jednotlivé základní části díla jsou stanoveny takto (zaokrouhleno na celé koruny):

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Cena části díla NS Skalní mlýn (odpovídá ceně vyplněného výkazu výměr Přílohy 2B-32)	39.807.384,-	8.359.551,-	48.166.935,-
Cena části díla Informační bod Macocha (odpovídá ceně vyplněného výkazu výměr Přílohy 2B-33)	12.827.987,-	2.693.877,-	15.521.864,-
Celková smluvní cena /uvedena v odstavci 4.1./	52.635.371,-	11.053.428,-	63.688.799,-

II.

- 2.1. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.j. objednatele 115V01300BE05 - 7/SEKO/2012 - 08876/SEKO/2012, č. zhotovitele 02-96-01/12 ze dne 4.12.2012 je vyhotoven v pěti exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.
- 2.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.j. objednatele 115V01300BE05 - 7/SEKO/2012 - 08876/SEKO/2012, č. zhotovitele 02-96-01/12 ze dne 4.12.2012 zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny.
- 2.3. Dodatek č. 1 této smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva o dílo č.j. objednatele 115V01300BE05 - 7/SEKO/2012 - 08876/SEKO/2012, č. zhotovitele 02-96-01/12 ze dne 4.12.2012 ve znění Dodatku č.1 nabývá účinnosti dnem, následujícím po dni, kdy budou objednateli přiděleny finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Stanovení výdajů na financování akce organizační složce státu) na akci „Dům přírody Moravského krasu“.

V Praze dne : - 4 -03- 2013

V Kroměříži dne :

Za Objednatele :

Za Zhotovitele :

.....
RNDr. František Pelc,
ředitel AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplarova 1931/1

148 00 Praha 11 - Chodov

-10-

.....
Ing. Martin Veselý,
místopředseda představenstva
SYNER Morava, a.s.

.....
Ing. Michal Renát,
člen představenstva
SYNER Morava, a.s.

SYNER
Morava

SYNER Morava, a.s., 1. máje 532
2767 01 Kroměříž, IČ: 63493675 76
DIČ: CZ63493675