



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD – 215/2017

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dne 24. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený, ředitel
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PT PROLES s. r. o.
sídlo/bydliště : Kasárenská 1147, 383 01 Prachatice
zastoupený: Karlem Novotným
IČO: 281 47 871
DIČ: CZ28147871

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD-215/2017 uzavřené v rámci realizace veřejné zakázky CHKO 32/2017 Regulace výskytu vybraných invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava – CHKO 32/2017 Sv. Tomáš, Lojzovy paseky, Frymburk, Hůrka

(dále jen „dodatek“)

Čl. I

Změna smlouvy

1. S odkazem na Čl. 3. CENA DÍLA, odst. 2 Smlouvy se obě smluvní strany dohodly o navýšení ceny díla, a to z důvodů ztížených podmínek, tzn. první zásah na pozemku, špatná přístupnost lokality z důvodu vysoké vegetace a zvýšený objem likvidované biomasy (bližší zdůvodnění viz Záznam z terénního šetření ze dne 16.10.2017)

Čl. 3 CENA DÍLA odst. 2) nově zní takto:

2) Cena díla za CHKO 32/2017 bez DPH	13 500,- Kč
Cena díla za CHKO 32/2017 včetně DPH	16 335,- Kč
Celková nabídková cena části 7 včetně DPH	16 335,- Kč



Čl. II.
Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Ve Vimperku dne 20.10.2017

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

podpis:

.....
Mgr. Pavel Hubený
ředitel Správy Národního parku Šumava

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
1. máje 260, 385 01 Vimperk
Česká republika / Czech Republic
IČO: 00583171, DIČ: CZ00583171
www.npsumava.cz (38)

V Prachaticích dne 20.10.2017

zhotovitel:
PT PROLES s.r.o.

podpis:

.....
Karel Novotný

Záznam z terénního šetření likvidace křídlatky ze dne 16. 10. 2017.

Terénní šetření realizovaných opatření v rámci Programu péče o krajinu v roce 2017 proběhlo na žádost zhotovitele, kterým je firma PT PROLES s.r.o. (Kasárenská 1147, 383 01 Prachatice), zastoupená panem Karlem Novotným.

Jedná se o opatření č. **PPK CHKO 32/2017** (smlouva č. SOSSOD – 215/2017), Likvidace invazního druhu – křídlatka. Terénního šetření se za objednavatele zúčastnili Mgr. Boris Hůlka a Ing. Pavlína Hakrová.

Terénní šetření proběhlo na všech čtyřech sublokality, které jsou předmětem plnění výše uvedené smlouvy, určených k likvidaci invazního druhu křídlatka. Terénní šetření potvrdilo předem telefonicky sdělenou informaci od zhotovitele o vyšším objemu biomasy na dotčených plochách. Na základě terénního šetření lze konstatovat, že v r. 2017 došlo k velmi intenzivnímu nárůstu biomasy křídlatky ve srovnání se zaměřením v předchozí sezóně 2016 na všech lokalitách. Rostliny patrně v důsledku klimaticky velmi příznivého průběhu vegetačního období dosáhly podstatně vyššího vzrůstu a celkového objemu biomasy. V lokalitě Frymburk se z tohoto důvodu zároveň podstatně zhoršila přístupnost k porostu křídlatky. Velká část biomasy dosahovala nad vodní hladinu, což značně zkomplikovalo provedení postřiku.

Značné navýšení biomasy křídlatky vedlo k vyšším nákladům jednak na postřikovou látku, ale především se výrazně navýšily náklady na odvoz biomasy a její likvidaci ve spalovně. Z těchto důvodů doporučujeme navýšit cenu tohoto opatření z důvodů ztížených podmínek o 50% (první zásah na pozemku, špatná přístupnost lokality, vysoká vegetace). Toto navýšení umožňuje aktuální ceník NOO MŽP – list „Invazní druhy“. Pro původní výpočet max. ceny byla použita základní cena, tj. 40.000,- Kč / 1 ha bez příplatků za ztížené podmínky.

Zhotovitel (firma PT PROLES s.r.o.) uzavřel se Správou smlouvu, kde je stanoveno finanční plnění ve výši 10.890,- Kč vč. DPH, tzn. navrhuje navýšit cenu na 16.335,- CZK vč. DPH.

Závěr jednání a terénního šetření: Pro změnu výše finančního plnění bude uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě č. **PPK CHKO 32/2017**.

V Horní Plané dne 18. 10. 2017.

Zapsal: Ing. Pavlína Hakrová, garant lokality