

**DODATEK č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-190/2017-ÚP36-6 ze dne 24.11.2017**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Roland Grundmann**  
se sídlem/bytem: Mladé Buky č.p.39, 542 23 Mladé Buky  
IČO/r.č.: 150 27 228  
DIČ: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupený : [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vypouští se	509Bs273	-240	[redacted]	-130 320	
vkládá se	519A,C,D 511B,C,D	240	[redacted]	130 320	11.4. - 11.6.2018

Důvod změny : kalamita větrná, vrcholková

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve VECHLABÍ, dne 13. 4. 2018  
oprávněný zástupce

V Mladých Bukách, dne : 6.4.2018  
oprávněný zástupce

[redacted signature]

PhDr. Robin Böhnisch  
Ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

[redacted signature]

zhotovitel

Porost :

Za správnost

č. 07:

[redacted]