

O z n a č e n í VZ1	VZ2	N á z e v VZ1 / VZ2	Předpokládaná hodnota VZ1/VZ2	Realizace VZ1/VZ2	% plnění
38/2018-UP 31-13		UP Harrachov, LU 1, 3	900000	63848	7,1
38/2018-UP 31-2		UP Harrachov, LU 2	673806	193298	28,7
38/2018-UP 31-4		UP Harrachov, LU 4	732083	206277	28,2
38/2018-UP 32-1234		UP Rezek, LU1, 2, 3, 4	554210	44921	8,1
38/2018-UP 33-13		UP Špindlerův Mlýn, LU 1, 3	775000	196210	25,3
38/2018-UP 33-2		UP Špindlerův Mlýn, LU 2	752669	86072	11,4
38/2018-UP 33-4		UP Špindlerův Mlýn, LU 4	1858979	468319	25,2
38/2018-UP 33-57		UP Špindlerův Mlýn, LU 5, 7	712185	153127	21,5
38/2018-UP 33-6		UP Špindlerův Mlýn, LU 6	515550	20200	3,9
38/2018-UP 34-5		UP Černý Důl, LU 5	224248	52127	23,2
38/2018-UP 34-67		UP Černý Důl, LU 6, 7	491055	99782	20,3
38/2018-UP 35-1		UP Pec pod Sněžkou, LU 1	2110735	269182	12,8
38/2018-UP 35-234		UP Pec pod Sněžkou, LU 2, 3, 4	1769415	104487	5,9
38/2018-UP 35-567		UP Pec pod Sněžkou, LU 5, 6, 7	2319892	416972	18,0
38/2018-UP 36-3		UP Horní Maršov, LU 3	803319	94323	11,7
38/2018-UP 36-6		UP Horní Maršov, LU 6	430230	208730	48,5
38/2018-UP 36-7		UP Horní Maršov, LU 7	201680	82329	40,8
<b>38/2018-UP Prořezávky - Obnova samořidících funkcí lesních ekosystémů</b>			<b>18224229</b>	<b>2760204</b>	<b>15,1</b>

Zpracováno dne 14.1.2021 12:55:42 Ing. Helena Hochmanová , všechna střediska