

O z n a č e n í		N á z e v VZ1 / VZ2	Předpokládaná hodnota VZ1/VZ2	Realizace VZ1/VZ2	% plnění
VZ1	VZ2				
38/2018-UP 31-13		UP Harrachov, LU 1, 3	900000	189092	21,0
38/2018-UP 31-2		UP Harrachov, LU 2	673806	115786	17,2
38/2018-UP 33-4		UP Špindlerův Mlýn, LU 4	1858979	162004	8,7
38/2018-UP 33-57		UP Špindlerův Mlýn, LU 5, 7	712185	31577	4,4
38/2018-UP 34-3		UP Černý Důl, LU 3	702213	81624	11,6
38/2018-UP 34-67		UP Černý Důl, LU 6, 7	491055	50563	10,3
38/2018-UP 35-1		UP Pec pod Sněžkou, LU 1	2110735	51390	2,4
38/2018-UP 35-234		UP Pec pod Sněžkou, LU 2, 3, 4	1769415	106096	6,0
38/2018-UP 35-567		UP Pec pod Sněžkou, LU 5, 6, 7	2319892	220542	9,5
38/2018-UP 36-4		UP Horní Maršov, LU 4	615980	109293	17,7
38/2018-UP 36-7		UP Horní Maršov, LU 7	201680	38670	19,2
38/2018-UP Prořezávky - Obnova samořidících funkcí lesních ekosystémů			18224229	1156637	6,3