

DODATEK č. 4

SMLOUVY O DÍLO č. 115V01300BE19 – 1/SEKO/2012 – 00067/SEKO/2012 ze dne 13. 1. 2012 ve znění ve znění Dodatku č.1 ze dne 9.7.2012, Dodatku č. 2 ze dne 9.11.2012 a Dodatku č.3 ze dne 8.3.2013
(podle § 536 – 565 Obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb.)

název akce: **Realizace vnitřní a vnější expozice návštěvnického střediska pro Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les „Dům přírody Slavkovského lesa“**

OBJEDNATEL: **Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**
se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Za kterou jedná ve věcech smluvních: RNDr. František Pelc, ředitel
Zastoupená ve věcech technických: Ing. Pavlem Pešoutem, náměstkem ředitele
Bankovní spojení: ČNB Praha 1 *č. ú.:* 18228011/0710
IČ: 62933591 *DIČ:* neplátce
telefon: 283 069 242 *fax:* 283 069 241

ZHOTOVITEL: **AV MEDIA, a.s.**
se sídlem: Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10
kontaktní adresa: Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10
zastoupená: Ing. Davidem Leschem, členem představenstva
Spis. značka: B10120
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
č.ú.: 124277319/0800
IČ: 48108375 *DIČ:* CZ48108375
telefon: 261 260 218

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

I.

- 1.1. Na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na vícepráce byly stanoveny ceny za jednotlivé části díla následujícím způsobem:

		cena bez DPH	DPH 20%	DPH 21%
1. EXPOZICE – INTERIÉR (dle specifikace v bodě 2.1. Smlouvy)	Zdanitelné plnění do 31.12. 2012	2 486 290,00	497 258,00	x
	Zdanitelné plnění po 1.1. 2013	2 496 930,00	x	524 355,30
	Vícepráce	10 530,00	x	2 211,30
2. EXPOZICE – AV TECHNIKA včetně montáže	Zdanitelné plnění do 31.12. 2012	1 308 505,00	261 701,00	x
	Zdanitelné plnění po 1.1. 2013	1 144 700,00	x	240 387,00
	Vícepráce	205 340,00	x	43 121,40
4. PROPAGAČNÍ TISKOVÉ MATERIÁLY	Zdanitelné plnění do 31.12. 2012	145 550,00	29 110,00	x
	Zdanitelné plnění po 1.1. 2013	234 450,00	x	49 234,50
5. VRN	Zdanitelné plnění do 31.12. 2012	75 500,00	15 100,00	x
	Zdanitelné plnění po 1.1. 2013	8 650,00	x	1 816,50
6. Rezerva	Zdanitelné plnění po 1.1. 2013	376 555,25	x	79 076,60
CELKOVÁ CENA bez DPH		8 493 000,00	803 169,00	940 202,60
CELKOVÁ CENA vč. DPH		10 236 372,00		

1.2. Termín dodání předmětných položek (vícepráce), které jsou specifikovány ve výkazu výměr, do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

II.

Přílohou Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 115V01300BE19 – 1/SEKO/2012 – 00067/SEKO/2012 ze dne 13. 1. 2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 9.7.2012, Dodatku č. 2 ze dne 9.11.2012 a Dodatku č.3 ze dne 8.3.2013 je Příloha č. 1a,b, která tvoří nedílnou součást.

Seznam příloh:

Příloha č. 1a,b – Výkaz výměr pro vícepráce

III.

- 3.1. Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. 115V01300BE19 – 1/SEKO/2012 – 00067/SEKO/2012 ze dne 13. 1. 2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9.7.2012, Dodatku č. 2 ze dne 9.11.2012 a Dodatku č. 3 ze dne 8.3.2013 je vyhotoven v pěti exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.
- 3.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 115V01300BE19 – 1/SEKO/2012 – 00067/SEKO/2012 ze dne 13. 1. 2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9.7.2012, Dodatku č. 2 ze dne 9.11.2012 a Dodatku č. 3 ze dne 8.3.2013 zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny.
- 3.3. Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. 115V01300BE19 – 1/SEKO/2012 – 00067/SEKO/2012 ze dne 13. 1. 2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9.7.2012, Dodatku č. 2 ze dne 9.11.2012 a Dodatku č. 3 ze dne 8.3.2013 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne

08. 08. 2013

V Praze dne

12. 7. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-

RNDr. František Pelc
ředitel

Ing. David Lěsch
člen představenstva,
obchodní a finanční ředitel



AV MEDIA
komunikace obrazem

AV MEDIA, a.s.
Pražská 63
102 00 Praha 10

DIČ: CZ48108375
Tel.: 261 260 218
Fax: 261 227 648

Ph.

VÝKAZ VÝMĚR PRO VÍCEPRÁCE - JŘBU - Příloha č.1a

							Akce - Návštěvnícké středisko - Dům přírody Slavkovského lesa						Zpracoval : AV MEDIA, a.s., Ing. Pavel Hajský			
							INTERIÉRY A NÁPLŇ EXPOZIC						Datum : 25.6.2013			
P.č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena původní jednotková bez DPH	Cena jednotková bez DPH po změně	Cena vícepráce bez DPH								
1	2	3	2	3	4	5	6									
87.			úprava schodiště do věže - povrchy, nátěry, výšková úprava panel o rozměrech 2600 x 1500mm, hnědé lamino, tl.18mm, ohranění na stávající trámovi včetně grafiky: 6x velké foto tematické Lesy ČR s. p., Lesní závod Kladská, text (ČJ + překlad AJ,NJ)	kpl	1	50 000,00		nenaceňovat								
		87a		kpl	1			10 530,00								
			Celkem Přednáškový sál - Expozice Lesy					10 530,00								
			Celkem vícepráce bez DPH					10 530,00								
			DPH 21%					2 211,30								
			Celkem včetně DPH					12 741,30								

VÝKAZ VÝMĚR PRO VÍCEPRÁCE - JŘBU - Příloha č.1b

[illegible]