



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Vichovský potok**

JKSO

Název objektu **Vichovský potok - Vícepráce**

EČO

Místo

Objednatel

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

14.04.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	17 710,20	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	13 516,46	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	31 226,66	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 31 226,66**



**- stavební práce, s.r.o.**

Antala Staška 1565/30

Praha 4 - Krč, 140 00

Provozovna: Studenec 427, 512 33

mobil : 603 576 965

IČO : 287 89 262

724 929 635

DIČ : CZ 287 89 262

e-mail : VH-stavebniprace@seznam.cz

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	31 226,66	6 557,60

**Cena s DPH 37 784,26**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Výchovský potok  
 Objekt: Výchovský potok - Vícepráce

Objednatel:  
 Zhotovitel: Zpracoval: Datum: 14.4.2016  
 Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>										
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>										
1	312	326211311	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu nad 3 m3 režné	m3	3,360	3 590,00	6 854,40	5 208,00	12 062,40	9,708
							<b>17 710,20</b>	<b>13 516,46</b>	<b>31 226,66</b>	<b>25,787</b>
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>										
2	321	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým	m3	6,660	2 180,00	10 855,80	3 663,00	14 518,80	16,079
							<b>6 854,40</b>	<b>5 208,00</b>	<b>12 062,40</b>	<b>9,708</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 645,46</b>	<b>0,000</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 645,46</b>	<b>0,000</b>
<b>998 Přesun hmot</b>										
3	312	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	28,326	164,00	4 645,46	4 645,46	4 645,46	0,000
							<b>17 710,20</b>	<b>13 516,46</b>	<b>31 226,66</b>	<b>25,787</b>
<b>Celkem</b>										

**W**  
 - stavební práce, s.r.o.  
 Antala Staška 1565/30  
 Praha 4 - Krč, 140 00  
 IČO: 287 89 262  
 DIČ: CZ/287 89 262  
 Přesun hmot: Studenec 427-512 33  
 734 929 635  
 e-mail: V.H-stavebniprace@seznam.cz