



OPERAČNÍ PROGRAM
REGIONÁLNÍ ROZVOJ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond rozvoje regionů
Provedení
zdroje a přírůdky



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa Národního parku Podyjí
se sídlem : Znojmo, Na Vyhliďce 5, PSČ 669 02
zastoupený: Ing. Tomášem Rothröcklem, ředitelem
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Křivánek, investiční technik
bankovní spojení: č.ú. 12831741/0100
IČ: 00837971 DIČ: CZ00837971
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
se sídlem ve Věmyslicích 241, 671 42
zastoupený: Milošem Ryšavým – jednatelem společnosti
oprávněn jednat ve věcech technických Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
bankovní spojení: KB a.s. Moravský Krumlov, č.ú. 43-3741540227/0100
IČ: 28315049 DIČ: CZ 8315049
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS Brno oddíl C, vložka 60719
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací a s tím související úprava celkové ceny díla uvedená v Článku V. Cena díla, odstavci 1. Smlouvy o dílo.

Odstavec 1 Článku V. Cena díla nově zní:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 1 596 015,79 Kč


DPH (21 %): 335 163,32 Kč

cena včetně DPH: Kč 1 931 179,11 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

Ve Znojmě dne 3. 11. 2015

Ve Vémyslicích dne: 6. 11. 2015



za objednatele
Ing. Tomáš Rothröckl

Ředitel

Správa Národního parku 1,

PODYJÍ

Na Vyhlídce 5, Znojmo

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 23315049 DIČ: CZ23315049

Za zhotovitele
Miloš Ryšavý
Jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Aktualizovaný Položkový rozpočet

Název stavby:

REKONSTRUKCE LESNÍCH CEST V NÁRODNÍM PARKU 13 - LC PLUČÁRKA

strana 1

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		montáž	Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka		jednotková	celkem
Základní rozpočtové náklady		HSV	Rekapitulace stavebních nákladů							
			1 - Zemní práce celkem							0
			2 - Základy celkem							
			3 - Svislé konstrukce celkem							
			4 - Vodorovné konstrukce celkem					1 446 345		
			5 - Komunikace celkem							
			6 - Povrchové úpravy celkem							
			8 - Trubní vedení celkem							
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem					149 671		
			HSV celkem					1 596 016		
			711 - Izolace proti vodě celkem							
			762 - Konstrukce tesařské celkem							
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		PSV	764 - Konstrukce klempířské celkem							
			765 - Krytiny tvrdé celkem							
			765 - Konstrukce truhlářské celkem							
			767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem							
			783 - Nátěry celkem							
			PSV celkem							
			Směrné ceny ÚRS celkem (HSV+PSV)							
			tržní index							
			800-0 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
			800-0 Příprava staveniště							
			800-0 Zařízení staveniště							
			800-0 Inženýrská činnost							
			800-0 Finanční náklady							
			800-0 Územní vlivy							
			800-0 Provozní vlivy							
			800-0 Přesun stavebních kapacit							
			800-0 Ostatní náklady							
			VRN celkem							
				%						
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)					1 596 015,79		
			DPH	%				335 163,32		
			Stavební náklady včetně DPH					1 931 179,11		

REKONSTRUKCE LESNÍCH CEST V NÁRODNÍM PARKU 13 - LC PLUČÁRKA

Poř. č. pol.		Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
							jednotková	dodávka	montáž	jednotková celkem
1 - ZEMNÍ PRÁCE										
1		11120.1101	HSV: 800-1 A01	Odstanění dřevin a stromků s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 1000 m ²	m2	0,0	0,00		0,00	
2		11120.1401	800-1 A01	— odstranění porostu v příkopech (20% plochy příkopů) 200*0,2 — 40 m ²	m2	0,0	0,00		0,00	
4		16270.1105	800-1 A01	Spálení odstraněných dřevin a stromků na hromadách průměru do 100 mm	m3	0,0	0,00		0,00	
				— dle pol. 1						
5		16270.1109	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m	m3	0,0	0,00		0,00	
				— materiál z čištění příkopů dle odd. 9 k odvozu na skládku 200*0,4 — 80 m ³						
6		17120.1201	800-1 A01	Příplatek za dalších 1000 m přes 10000 m	m3	0,0	0,00		0,00	
				— na skládku Obtekovice 22 km — 80*12						
7		17120.1211	800-1 A01	Uložení sypaniny na skládky	t	0,0	0,00		0,00	
				— dle pol. 4						
				Poplatek za uložení sypaniny na skládce						
				— přepočít na tuny 1,8 t/m ³						
				1 - Zemní práce celkem					0,00	
2 - ZÁKLADY										
				2 - Základy celkem						
3 - SVISLÉ KONSTRUKCE										
				3 - Svislé konstrukce celkem						
4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE										
				4 - Vodorovné konstrukce celkem						
5 - KOMUNIKACE										
1		56751.1121	822-1 C01	Recyklace za studena na místě (SROSIM) - rozpojení a reprofilace plochy do 3 000 m ² tl. do 150 mm	m2	5265	40,00		210 600,00	
				- rekonstruovaná cesta 1755*3						
2		56983.1111	822-1 A01	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší šterkodrtí tl. 100 mm	m2	1855	90,00		166 950,00	
				- krajnice podél cesty š. 0,5 m po obou stranách						
				- nájezdy na příčné cesty 100 m ²						
3		56495.2111	822-1 A01	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) tl. 150 mm	m2	5265	203,00		1 068 795,00	
				- povrch z minerálního betonu						
				5 - Komunikace celkem					1 446 345,00	

Název stavby: **REKONSTRUKCE LESNÍCH CEST V NÁRODNÍM PARKU**
13 - LC PLUČÁRKA

strana 3

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	jednotková	celkem
			6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
			6 - Povrchové úpravy celkem						
			8 - TRUBNÍ VEDENÍ						
			8 - Trubní vedení celkem						
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
1	93890,2113	822-1 C01	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objemu nánosů do 0,5 m ³ /m — příkop podél cesty u lesa 200 m	m	0,0	0,00		0,00	
2	Předběžná cena		Příčná odvodňovací svodnice dřevěná dl. 5 m - dodávka a zabudování včetně úpravy povrchu se zhutněním - příčné odvodňovače na lesní cestě - ve vhodných místech 16 ks	ks	16	1 875,00		30 000,00	
3	93890,9611	822-1 C01	Odstranění nánosů průměrně tl. do 100 mm [0,126 t] - seřiznutí krajnic š. 0,5 m po obou stranách	m ²	1755	21,00		36 855,00	
4	99722,1551	822-1 B01	Vodorovná doprava suti bez naložení, se složením ze sypkých materiálů do 1 km - hlína a kamenivo z krajnic dle pol. 3 s odvozem na skládku	t	221,1	42,00		9 287,46	
5	99722,1579	822-1 B01	Příplatek za další 1 km - na skládku Obiekovice 22 km 221,1*21	t	4643,1	7,00		32 501,70	
6	99722,1855	822-1 B01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z kameniva - dle pol. 4	t	221,1	80,00		17 690,40	
7	99822,5111	822-1 A01	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčinným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	348,3	67,00		23 336,23	
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem					149 670,79	