

O z n a ě e n í		N á z e v VZ1 / VZ2	Předpokládaná hodnota VZ1/VZ2	Realizace VZ1/VZ2	% plnění
VZ1	VZ2				
23/2016-UP 36		UP Horní Maršov		117359	
23/2016-UP		Pěstební práce na UP 36	159937	117359	73,4