

**DODATEK č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. VZ02/2017 UP-32-57 ze dne 9. 1. 2017**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Martin Seifert**  
se sídlem/bytem: Roztoky u Jilemnice 173, 512 31  
IČO/r.č.: 13237365

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	329 E s 37	[redacted]	[redacted]	147 750	1.-8. 2017
Vkládá se	329 E s 37	[redacted]	[redacted]	59 100	4.-8. 2017
Vkládá se	329 G k 36	[redacted]	[redacted]	88 650	4.-8. 2017

**Důvod: Změna provozních podmínek**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne: 28. 03. 2017  
oprávněný zástupce

V Roztokách u Jilemnice, dne: 28. 03. 2017  
oprávněný zástupce

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
VRCHLABÍ  
CZ00088455

Ing. Jan Hřebačka  
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost: [redacted]

č. 01: [redacted]

Martin Seifert  
SLUŽBY V RÁMCI LESNICTVÍ

[redacted]  
Jilemnice  
10073434

Martin Seifert  
zhotovitel