



---

**DODATEK Č. 5**

**ke smlouvě o dílo č. SMDEU 24-101/2015**

**AA.15015.1.150**

**Jánský potok**

---

**Správa Krkonošského národního parku**

Se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455                      DIČ: CZ00088455

zastoupená:                      Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunová Radka

jednající ve věcech technických: Ladislav Sedláček

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**GEOSAN GROUP a.s.**

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522                      DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 12459

bankovní spojení: č. ú.: 6446732/0800 vedený u České spořitelny, a.s.,

zastoupená ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel, na základě plné moci, Ing. Jaromír Kazda, ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb, na základě plné moci

zastoupená ve věcech technických: Predrag Mitrovič, výrobní náměstek Závodu ekologických a inženýrských staveb

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

M

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. AA.15015.1.150 ze dne 13. 7. 2015 ve znění následujících dodatků (dále jen „Smlouva“):

**I. Předmět dodatku č. 5**

- 1.1. Při provádění stavebních prací na díle bylo zjištěno, že s ohledem na změny projektové dokumentace ve smyslu dodatku č. 2, 3 a 4 Smlouvy je nutno smluvně upravit i hledisko časové. Tomuto hledisku nebyla při uzavírání dodatku č. 2, 3 a 4 věnována pozornost. Předmětné změny projektové dokumentace byly vyvolány přehodnocením stavu koryta po odstranění splavenin a očištění stávajících zachovalých konstrukcí. Dalším důvodem byl požadavek objednatele na změnu kamenné rovnániny za dlažbu z důvodu možného ohrožení staveb v těsné blízkosti koryta. Odsouhlasenými úpravami došlo ke zlepšení kvality stavby ovšem ke značnému nárůstu podílu ručních prací na díle (poklesl podíl konstrukcí prováděných těžkou mechanizací.). Časová náročnost odsouhlasených změn stavby činí minimálně 2 měsíce.
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že původní termín dokončení byl stanoven na 30. 11. 2016, není možno s ohledem na klimatické podmínky posunout termín dokončení pouze o 2 měsíce. Z tohoto důvodu se smluvní strany shodly na reálném termínu dokončení v jarních měsících roku 2017.

**II.** S ohledem na výše uvedené se čl. III. ČAS PLNĚNÍ odst. 1. bod 1.2. Smlouvy mění v následující znění:

**Původní termín dokončení a konečné předání**

**30. 11. 2016**

**Nový termín dokončení a konečné předání**


**31. 5. 2017**

**III. Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
- 2.2 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 5 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. AA.15015.1.150 zůstávají tímto dodatkem č. 5 nezměněny.
- 2.4 Tento dodatek č. 5 je součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

**Příloha č.1: Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.**

Ve Vrchlabí dne



objednatel

Ing. Jan Hřebačka

ředitel

Správa Krkonošského národního parku

V Kolíně dne




zhotovitel

Ivan Havel, výkonný ředitel

na základě plné moci

GEOSAN GROUP a.s.



  
Ing. Jaromír Kazda, ředitel závodu ekologických a inženýrských staveb  
na základě plné moci

GEOSAN GROUP a.s.

1 správnost:

08:



## **Příloha č. 1**

Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

na akci: "LIKVIDACE POVODŇOVÝCH ŠKOD – JÁNSKÝ POTOK"



## PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luděkem Kostkou, členem představenstva, tímto

## z m o c ň u j e

**Ivana Havla**, nar. dne 9. 1. 1962, bytem U Háje 1651, 252 63 Roztoky, výkonného ředitele společnosti  
**Ing. Kamila Vykydala**, nar. dne 26. 5. 1974, bytem Otopašská 892/24, 158 00 Praha 5 – Jinonice, výrobního ředitele společnosti,  
**Ing. Jaromíra Kazda**, nar. dne 7. 4. 1964, bytem Žitomířská 38, 101 00 Praha 10 Vršovice, ředitele Závodu ekologických a inženýrských staveb,  
**Pavla Prokúpeka**, nar. dne 30. 10. 1972, bytem Makovského 1223, 163 00 Praha 6 – Řepy, ředitele Závodu pozemních staveb,

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat Ivan Havel a dále alespoň jeden z dalších tří zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

V Praze dne 1. října 2015

.....  
 Luděk Kostka  
 člen představenstva  
**GEOSAN GROUP a. s.**

Přijímám zmocnění:

.....  
**Ivan Havel**  
 výkonný ředitel

.....  
**Ing. Kamil Vykydal**  
 výrobní ředitel

.....  
**Ing. Jaromír Kazda**  
 ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb

.....  
**Pavel Prokúpek**  
 ředitel Závodu pozemních staveb

## PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **009923/181/2015/C**

Já, níže podepsaný

**Mgr. Daniel Thelen**

advokát vykonávající advokacii jako společník Advokátní kanceláře Thelen, Šaldová a partneři, v. o. s., IČO: 29143063  
se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice  
zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v šesti (6) vyhotoveních podepsal

**Luděk Kostka**


narozený dne 11. května 1965

bytem Zahradní 418, Velim, okr. Kolín

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200267218 vydaného Městským úřadem Kolín dne 6. 3. 2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 1. 10. 2015



Mgr. Daniel Thelen, advokát