

**DODATEK č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. 02/2017-ÚP 35-3 ze dne 3.1.2017**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Hampel Libor**  
se sídlem/bytem: Temný Důl 26, 542 26 Horní Maršov  
zapsaný dne: [REDAKCE]  
vedeném [REDAKCE]  
IČO/r.č.: 65701950  
[REDAKCE]  
zastoupený: [REDAKCE]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	211 Cn 27	50	540,00	27 000	15.5.-30.9.
Vypouští se	211 Cn 34	80	520,00	41 600	15.5.-30.9.
Vypouští se	211 DI 36	120	520,00	62 400	15.5.-30.9.
Vypouští se	211 DI 33	20	550,00	11 000	15.5.-30.9.
Vypouští se	211 DI 37	50	590,00	29 500	15.5.-30.9.
Vypouští se	212 Ao 37	30	450,00	13 500	15.5.-30.9.
Vypouští se	210 BI 34	30	550,00	16 500	15.5.-30.9.
Vypouští se	210 CI 34	30	550,00	16 500	15.5.-30.9.
Vkládá se	215 Bm 37	50	468,00	23400	20.6.-31.7.
Vkládá se	215 BI 37	50	468,00	23400	20.6.-31.7.

*VYPOUŠTĚNÍ POROSTY PŘECHÁZÍ OD 1.6.2017 DO BEZDARMOVÉ ZONY*

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

V ....., dne 19.6.2017

V .....*per*....., dne 19.6.2017

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
IČO: [REDAKCE] 8455

[REDAKCE]

Ing. Jan Hřebačka  
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

oprávněný zástupce

[REDAKCE]  
Libor Hampel

Za správnost: [REDAKCE]

č. 01: [REDAKCE]