

Příloha č. 9: Harmonogram

ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM REALIZACE ESS	TERMÍN
Zahájení projektu	Podpisem smlouvy (T)
Analýza stávajícího stavu a potřeb a návrh řešení	T + 2 měsíc
Zahájení implementace ESS	T + 2 měsíce
Ukončení implementace ESS	T + 6 měsíců
Spuštění systému ESS	T + 6 měsíců
Monitorovací provoz ESS (zvýšený dohled)	T + 9 měsíců
Akceptace ESS	T + 9 měsíců (D)
Ukončení	D + 5 let