

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-383/2017 „LC Signál“

který uzavřela:

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
zástupce ve věcech technických: Ing. Radko Novotný, vedoucí IO

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

VOLTOLINA CZ, v. o. s.

se sídlem: Kalná Voda 9, 542 23 Mladé Buky
IČ: 25256246
DIČ: CZ25256246
do obchodního rejstříku zapsána 9. září 1996, KS v Hradci Králové, A5619
bankovní spojení: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních a technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]
adresa pro doručování korespondence: [REDAKCE]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu přípravného období došlo vzhledem ke klimatickým podmínkám ke zhoršení stavu lesní cesty, a to zejména dalšími prudkými přivalovými dešti. V důsledku toho byla zjištěna nutnost provést vícepráce, které nebyly v Příloze č. 1 – výkazu výměr Smlouvy o dílo obsaženy. Podrobný popis víceprací je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany shodly v souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. na změně článku IV. Cena díla, odst. 1.:

Změna ceny díla:

Vícepráce ve výši: 20.801,26 Kč bez DPH

Článek IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo:

Původní cena za dílo: 225.922,18,- Kč bez DPH

Nová cena za dílo: 246.723,44 Kč bez DPH

DPH 21%: 51.811,92 Kč

Cena celkem s DPH: 298.535,36 Kč

2. Dále se smluvní strany shodly z důvodu víceprací na změně článku III. odst. 1. – prodloužení termínu dokončení a konečného předání.

1.2. Termín dokončení a konečné předání: 30.09.2017

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.


4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z toho každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-383/2017 „LC Signál“

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Příloha: Soupis víceprací

Ve Vrchlabí, dne 29. 08. 2017



Ing. Jan Hřebáčka
ředitel

V Kalné Vodě, dne 29. 8. 17



Ing. Jaromír Vlček




VOLTOLINA CZ
V.O.S.

KALNÁ VODA 9
542 23 MLADÉ BUKY
IČO: 25 25 62 46
DIČ: CZ 25 25 62 46
www.voltolina.wz.cz



Za správnost: _____



č. 01: _____