



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Číslo jednací: 10940/SOPK/17

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 09777/SOPK/17 ze dne 3.8.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 283 069 241

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Martin Juchelka

Sídlo: Čs. Armády 422/123, 691 41 Břeclav
Bankovní spojení: KB Břeclav, Čú: 43-4101860227/0100
IČO: 74143042
DIČ: CZ8903214386
zapsaný v živnostenském rejstříku
Telefon: 724393352
E-mail: juchelka@zsc-breclav.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Č. díla	Rok	Opatření	cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1. část	2017	RUZ-2017-001, RUZ-2017-002, RUZ-2017-005	103886,4	21816,1	125702,5
2. část	2018	RUZ-2018-001, RUZ-2018-002, RUZ-2018-005	103886,4	21816,1	125702,5
3. část	2019	RUZ-2019-001, RUZ-2019-002, RUZ-2019-005	103886,4	21816,1	125702,5
4. část	2020	RUZ-2020-001, RUZ-2020-002, RUZ-2020-005	99407,5	20875,6	120283,1
5. část	2021	RUZ-2021-001, RUZ-2021-002, RUZ-2021-005	103886,4	21816,1	125702,5
6. část	2022	RUZ-2022-001, RUZ-2022-002, RUZ-2022-005	103886,4	21816,1	125702,5
Cena celkem			618840	129956	748796

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří **přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo.**“

3.2 Čl. 11.5 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 k této smlouvě.“

3.3 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

- 4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
- 4.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 4.6 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet.

V PRAZE dne 24.8.2017


Objednatel



RNDr. František Pelc
ředitel

V BŘECLAVI dne 30.8.2017

Zhotovitel



Martin Juchelka
Čs. armády 422/123, 691 41 Břeclav
IČ: 74143042

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-14-

Příloha č. 1

část zakázky	úpatření	typ opatření	plocha (ha)	Redukovaná plocha (ha)	podmínky pro realizaci na dané ploše	rozmezí, termín dokončení	Cena za hektar redukováné plochy (Kč vč. DPH)	cena (Kč vč. DPH)
část 1. (rok 2017)	RUZ-2017-001	sečení křovinořezem	1,2634	0,88438	sečení křovinořezem 30% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	VII - IX (15.9.2017)	22385	19796,8
	RUZ-2017-002	sečení křovinořezem	2,0024	2,0024	sečení křovinořezem, celoplošně	VII - IX (15.9.2017)	22385	44823,7
	RUZ-2017-005	sečení křovinořezem	1,2105	0,7263	sečení křovinořezem 40% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	X - XI (15.11.2017)	22385	44823,7
						IX - X (15.10.2017)	22385	16258,2
						Celkem č.1		125702,5
část 2. (rok 2018)	RUZ-2018-001	sečení křovinořezem	1,2634	0,88438	sečení křovinořezem, 30% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VI (15.6.2018)	22385	19796,8
	RUZ-2018-002	sečení křovinořezem	2,0024	2,0024	sečení křovinořezem, celoplošně	V-VI (15.6.2018)	22385	44823,7
						VII-VIII (15.8.2018)	22385	44823,7
	RUZ-2018-005	sečení křovinořezem	1,2105	0,7263	sečení křovinořezem, 40% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-IX (15.9.2018)	22385	16258,2
						Celkem č.2		125702,5
část 3. (rok 2019)	RUZ-2019-001	sečení křovinořezem	1,2634	0,88438	sečení křovinořezem, 30% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VIII (15.8.2019)	22385	19796,8
	RUZ-2019-002	sečení křovinořezem	2,0024	2,0024	sečení křovinořezem, celoplošně	V-VI (15.6.2019)	22385	44823,7
						VII-VIII (15.8.2019)	22385	44823,7
	RUZ-2019-005	sečení křovinořezem	1,2105	0,7263	sečení křovinořezem 40% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-IX (16.9.2019)	22385	16258,2
						Celkem č.3		125702,5
část 4. (rok 2020)	RUZ-2020-001	sečení křovinořezem	1,2634	0,88438	sečení křovinořezem, 30% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VIII (15.8.2020)	22385	19796,8
	RUZ-2020-002	sečení křovinořezem	2,0024	2,0024	sečení křovinořezem, celoplošně	V-VI (15.6.2020)	22385	44823,7
						VII-VIII (15.8.2020)	22385	44823,7
	RUZ-2020-005	sečení křovinořezem	1,2105	0,4842	sečení křovinořezem, 40% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-IX (15.9.2020)	22385	10638,6
						Celkem č.4		125283,1
část 5. (rok 2021)	RUZ-2021-001	sečení křovinořezem	1,2634	0,88438	sečení křovinořezem, 30% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VIII (15.8.2021)	22385	19796,8
	RUZ-2021-002	sečení křovinořezem	2,0024	2,0024	sečení křovinořezem, celoplošně	V-VI (15.6.2021)	22385	44823,7
						VII-VIII (15.8.2021)	22385	44823,7
	RUZ-2021-005	sečení křovinořezem	1,2105	0,7263	sečení křovinořezem, 40% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-IX (15.9.2021)	22385	16258,2
						Celkem č.5		125702,5
část 6. (rok 2022)	RUZ-2022-001	sečení křovinořezem	1,2634	0,88438	sečení křovinořezem, 30% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VIII (15.8.2022)	22385	19796,8
	RUZ-2022-002	sečení křovinořezem	2,0024	2,0024	sečení křovinořezem, celoplošně	V-VI (15.6.2022)	22385	44823,7
						VII-VIII (15.8.2022)	22385	44823,7
	RUZ-2022-005	sečení křovinořezem	1,2105	0,7263	sečení křovinořezem, 40% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-IX (15.9.2022)	22385	16258,2
						Celkem č.6		125702,5
						Celkem		748794,1