



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Číslo jednací: 10933/SOPK/17

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 09706/SOPK/17 ze dne 3.8.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 283 069 241

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Martin Juchelka

Sídlo: Čs. Armády 422/123, 691 41 Břeclav

Bankovní spojení: KB Břeclav, Čú: 43-4101860227/0100

IČO: 74143042

DIČ: CZ8903214386

zapsaný v živnostenském rejstříku

Telefon: 724393352

E-mail: juchelka@zsc-breclav.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Za čl. 2.4 Smlouvy o dílo se vkládá nový článek 2.5 následujícího znění:

„Opatření ANV-2017-002 a ANV-2017-003 budou realizována pouze za předpokladu, že objednatel o nutnosti realizace těchto opatření zhotovitele písemně či e-mailem informuje. Termín pro realizaci těchto částí uvedený v příloze č. 2 této Smlouvy o dílo nenastane dříve, než 15 dnů od sdělení této informace.“

3.2 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Č. díla	Rok	Opatření	cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1. část	2017	ANV-2017-001, ANV-2017-002, ANV-2017-003, ANV-2017-004	36032,7	7566,9	43599,6
2. část	2018	ANV-2018-001, ANV-2018-002, ANV-2018-003, ANV-2018-004	25450,9	5344,7	30795,6
3. část	2019	ANV-2019-001, ANV-2019-002, ANV-2019-004	25663,4	5389,3	31052,7
4. část	2020	ANV-2020-001, ANV-2020-002, ANV-2020-004	25663,4	5389,3	31052,7
5. část	2021	ANV-2021-001, ANV-2021-004	22663,4	4759,3	27422,7
6. část	2022	ANV-2022-001, ANV-2022-004	22663,4	4759,3	27422,7
Cena celkem			158137	33209	191346

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří **přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo.**“

3.3 Čl. 11.5 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 k této smlouvě.“

3.4 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

4.6 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet.

V PRAZE dne 24.8.2017

V BŘECLAVI dne 30.8.2017


Objednatel

Zhotovitel



RNDr. František Pelc
ředitel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-14-



Martin Juchelka
Č.s. umělecký 422/123; 691 41 Břeclav
IČ: 74143042;

Martin Juchelka

Příloha č. 1

číslo zakázky	číslo opatření	typ opatření	Počet jednotek	Redukovaný počet jednotek	Jednotka	popisy pro realizaci na dané ploše	rozsah, termín dokončení	Cena za redukovanou jednotku (Kč vč. DPH)	cena (Kč vč. DPH)
číslo 1 (rok 2017)	ANV-2017-001	Sečení křovinořezem	0,687	0,5496	ha	sečení křovinořezem, 20% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	VIII-X (15.10.2017)	22 385,0	12 302,8
	ANV-2017-002	Výsadba prostokotěnného ovocného poločlenu	25	25	ks	prostokotěnná sazenice třesle - polokmen	IX-XII (5.12.2017)	290,4	7 260,0
			25	25	m	ind. dřiténá ochrana v 150cm s oky do 5cm2 dle 1,0m		181,5	4 537,5
			25	25	ks	dřevěný impregnovaný kůl v 200cm tl.8cm		36,3	907,5
			25	25	ks	výsadba (vč. jámy 50x50x50 cm)		181,5	4 537,5
			625	625	l	závlivka 25l		0,5	800,0
			75	75	ko	lutový úvazek o prům. min. 1,5mm min. ve výšce 40, 80 a 120 cm		12,1	907,5
	ANV-2017-003	Likvidace invazních a expanzivních dřevin - výřezem	0,3154	0,0789	ha	odstranění náletu s prům. kmene do 10cm na řezné ploše pařezu v okolí soliterních dřevin na dotčené ploše 25%	IX-XII (31.3.2018)	35 090,0	2 735,8
	ANV-2017-004	Sečení křovinořezem - dvojitě	0,4503	0,2252	ha	sečení křovinořezem, 50% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	VIII-IX (30.9.2017)	22 385,0	5 040,0
						sečení křovinořezem, 50% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	X-XI (15.11.2017)	22 385,0	5 040,0
						Celkem č. 1			43 599,6
číslo 2 (rok 2018)	ANV-2018-001	Sečení křovinořezem	0,687	0,5496	ha	sečení křovinořezem, 20% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VIII (15.8.2018)	22 385,0	12 302,8
	ANV-2018-002	Následná péče o výsadby - závlivka (10x)	7500	7500		objem jedné závlivky min. 30 l vody a 25 stromků a 10 provedení = 7,5m3 vody	V-VIII (31.8.2018)	0,5	8 630,0
	ANV-2018-003	Likvidace invazních a expanzivních dřevin - výřezem	0,3154	0,0789	ha	odstranění náletu s prům. kmene do 10cm na řezné ploše pařezu v okolí soliterních dřevin na dotčené ploše 25%	IX-XII (31.3.2019)	35 090,0	2 766,8
	ANV-2018-004	Sečení křovinořezem - dvojitě	0,4503	0,2202	ha	sečení křovinořezem, 40% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VI (30.6.2018)	22 385,0	5 040,0
						sečení křovinořezem, 40% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	VII-VIII (31.8.2018)	22 385,0	5 040,0
						Celkem č. 2			30 795,6
číslo 3 (rok 2019)	ANV-2019-001	Sečení křovinořezem	0,687	0,5496	ha	sečení křovinořezem, 20% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VIII (15.8.2019)	22 385,0	12 302,8
	ANV-2019-002	Následná péče o výsadby - závlivka (10x)	7500	7500		objem jedné závlivky min. 30 l vody a 25 stromků a 10 provedení = 7,5m3 vody	V-VIII (31.8.2019)	0,5	8 630,0
	ANV-2019-004	Sečení křovinořezem - dvojitě	0,4503	0,3377	ha	sečení křovinořezem, 25% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VI (30.6.2019)	22 385,0	5 040,0
						sečení křovinořezem, 25% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	VII-VIII (31.8.2019)	22 385,0	5 040,0
						Celkem č. 3			31 052,7
číslo 4 (rok 2020)	ANV-2020-001	Sečení křovinořezem	0,687	0,5496	ha	sečení křovinořezem, 20% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VIII (15.8.2020)	22 385,0	12 302,8
	ANV-2020-002	Následná péče o výsadby - závlivka (10x)	7500	7500		objem jedné závlivky min. 30 l vody a 25 stromků a 10 provedení = 7,5m3 vody	V-VIII (31.8.2020)	0,5	8 630,0
	ANV-2020-004	Sečení křovinořezem - dvojitě	0,4503	0,3377	ha	sečení křovinořezem, 25% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VI (30.6.2020)	22 385,0	5 040,0
						sečení křovinořezem, 25% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	VII-VIII (31.8.2020)	22 385,0	5 040,0
						Celkem č. 4			31 052,7
číslo 5 (rok 2021)	ANV-2021-001	Sečení křovinořezem	0,687	0,5496	ha	sečení křovinořezem, 20% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VIII (15.8.2021)	22 385,0	12 302,8
	ANV-2021-004	Sečení křovinořezem - dvojitě	0,4503	0,3377	ha	sečení křovinořezem, 25% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VI (30.6.2021)	22 385,0	5 040,0
						sečení křovinořezem, 25% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	VII-VIII (31.8.2021)	22 385,0	5 040,0
						Celkem č. 5			27 422,7
číslo 6 (rok 2022)	ANV-2022-001	Sečení křovinořezem	0,687	0,5496	ha	sečení křovinořezem, 20% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VIII (15.8.2022)	22 385,0	12 302,8
	ANV-2022-004	Sečení křovinořezem - dvojitě	0,4503	0,3377	ha	sečení křovinořezem, 25% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VI (30.6.2022)	22 385,0	5 040,0
						sečení křovinořezem, 25% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	VII-VIII (31.8.2022)	22 385,0	5 040,0
						Celkem č. 6			27 422,7
Redukovaný počet jednotek									191 346,17 Kč