



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Číslo jednací: 10954/SOPK/17

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 09799/SOPK/17 ze dne 3.8.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 283 069 241

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Ing. Hana Chybová

Sídlo: Brněnská 342/16, 692 01 Mikulov

Bankovní spojení: KB Brno- Slatina, 19-9096170207/0100

IČO: 409 71 384

DIČ: neplátce

zapsaný v živnostenském rejstříku

Telefon: +420 774 581 161

E-mail: hana.chybova@email.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Za čl. 2.4 Smlouvy o dílo se vkládá nový článek 2.5 následujícího znění:

„Opatření DUN-2017-019, DUN-2017-020 a DUN-2017-024 budou realizována pouze za předpokladu, že objednatel o nutnosti realizace těchto opatření zhotovitele písemně či e-mailem informuje. Termín pro realizaci těchto částí uvedený v příloze č. 2 této Smlouvy o dílo nenastane dříve, než 15 dnů od sdělení této informace.“

3.2 Čl. 11.5 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 k této smlouvě.“

3.3 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

4.6 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet.

V PRAZE dne 24-08-2017


V MIKULOVĚ dne 1.9.2017

Objednatel

Zhotovitel



RNDr. František Pelc
ředitel



Ing. Hana Chybová

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1031/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-14-


Ing. HANA
CHYBOVÁ
Brněnská 342/16
692 00 MIKULOV
IČ: 409 71 384 DIČ: CZ5759190129

Příloha č. 1

část zakázky	č.opatření	typ opatření	plocha (ha)	Redukovaná plocha (ha)	pokyny pro realizaci na dané ploše	rozmezí, termín dokončení	Cena za hektar redukované plochy (Kč vč. DPH)	cena (Kč vč. DPH)
část 1. (rok 2017)	DUN-2017-019	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřezem	15,216	4,5648	výřezávka na 30% výměry v ploše trávníků a při okrajích souvislých porostů (vše nálet dřevin s prům.kmene na řezné ploše pařezu do 10 cm)	IX-XI, 30.11.2017	20000	81296
	DUN-2017-020	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	11,5622	5,7761	50% plochy bez zásahu, sečet degradované části a úpatí svahu s hmotou	X, 31.10.2017	20000	115522
	DUN-2017-021	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,2654	0,2654	po předchozích výřezech, ruderál, důsledně celá plocha, dvojitá seč	IX, 30.9.2017 XI, 30.11.2017	15000 15000	3981 3981
	DUN-2017-022	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	1,7178	1,7178	po předchozích výřezech, ruderál, důsledně celá plocha, dvojitá seč	IX, 30.9.2017 XI, 30.11.2017	15000 15000	25767 25767
	DUN-2017-023	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,3797	0,3797	po předchozích výřezech, ruderál, důsledně celá plocha, dvojitá seč	IX, 30.9.2017 XI, 30.11.2017	15000 15000	5695,5 5695,5
	DUN-2017-024	Odstranění odpadu - likvidace černých skládek a nefunkčních technických zařízení	0,0119	0,0119	odstranění odpadu - 30 m3 (beton, sloupky, kámen, plasty, kov), dále na vymezené ploše použít pletivo smotané do rolí, vystřihat u země	X, 31.10.2017	2016806,723	24000
						Celkem č.1		301705
část 2. (rok 2018)	DUN-2018-026	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	8,5275	6,822	20% plochy bez zásahu, přednostně sečet degradované plochy, odstranění stlaňů	IX, 30.9.2018	20000	136440
	DUN-2018-027	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	7,917	2,3751	postřik na list výmladků, výskyt rozptýlené na 30% výměry, za měsíc u přežívajících opakovat	VII, VIII, 31.8. 2018	30000	71253
	DUN-2018-028	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	10,5466	7,38262	Účelem je redukce expanze trav, sečet před květem trav, 30% plochy ponechat bez zásahu, dvojitá seč	V-VI, 30.6.2018 VIII, 31.8.2018	15000 15000	110739,3 110739,3
	DUN-2018-029	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	10,5466	1,05466	postřik na list výmladků, výskyt rozptýlené na 10% výměry, u přežívajících opakovat	VII, 31.7.2018	30000	31639,8
						Celkem č.2		450611,4
část 3. (rok 2019)	DUN-2019-026	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	8,5275	6,822	20% plochy bez zásahu, přednostně sečet degradované plochy, odstranění hmoty, stlaňů	IX, 30.9.2019	20000	136440
	DUN-2019-027	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	7,917	1,5834	postřik na list výmladků, výskyt rozptýlené na 20% výměry, u přežívajících opakovat	VIII, 31.8.2019	30000	47502
	DUN-2019-028	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	10,5466	7,38262	Účelem je redukce expanze trav, sečet před květem trav, 30% plochy ponechat bez zásahu, dvojitá seč	V-VI, 30.6. 2019 VIII, 31.8. 2019	15000 15000	110739,3 110739,3
	DUN-2019-029	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	10,5466	1,05466	postřik na list výmladků, výskyt rozptýlené na 10% výměry, u přežívajících opakovat	VII, 31.7.2019	30000	31639,8
						Celkem č.3		437060,4
část 4. (rok 2020)	DUN-2020-025	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	7,917	6,3336	20% plochy bez zásahu, přednostně sečet degradované plochy, odstranění stlaňů	V-VI, 30.6.2020	20000	126672
	DUN-2020-028	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	10,5466	7,38262	Účelem je redukce expanze trav, sečet před květem trav, 30% plochy ponechat bez zásahu, dvojitá seč	V-VI, 30.6.2020 VIII, 31.8.2020	15000 15000	110739,3 110739,3
						Celkem č.4		348150,6
část 5. (rok 2021)	DUN-2021-025	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	7,917	1,5834	postřik na list výmladků, výskyt rozptýlené na 20% výměry, u přežívajících opakovat	VII, 31.7.2021	30000	47502
	DUN-2021-027	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	7,917	6,3336	20% plochy bez zásahu, přednostně sečet degradované plochy, odstranění, stlaňů	IX-X, 31.10.2021	20000	126672
	DUN-2021-029	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	10,5466	4,21864	60% plochy bez zásahu, přednostně sečet degradované plochy = sever plochy, dvojitá seč	V-VI, 30.6.2021 VIII, 31.8.2021	15000 15000	63279,6 63279,6
						Celkem č.5		300733,2
část 6. (rok 2022)	DUN-2022-025	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	7,917	6,3336	20% plochy bez zásahu, přednostně sečet degradované plochy, odstranění hmoty	V-VI, 30.6.2022	20000	126672
	DUN-2022-028	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	10,5466	6,32796	Účelem je redukce expanze trav, sečet před květem trav, 40% plochy ponechat bez zásahu, dvojitá seč	V, 31.5.2022 VIII, 31.8.2022	15000 15000	94919,4 94919,4
			167,5262			Celkem č.6		316510,8
Celkem								2164971,4