



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Číslo smlouvy: 09739/SOPK/17
Dotační titul: OPŽP

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: RNDr. František Pelc

Telefon: 283 069 241

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Stanislav Koukal, ředitel RP Jižní Morava

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Martin Juchelka

Sídlo: Čs. Armády 422/123, 691 41 Břeclav

Bankovní spojení: KB Břeclav, Čú: 43-4101860227/0100

IČO: 74143042

DIČ: CZ8903214386

zapsaný v živnostenském rejstříku

Telefon: 724393352

E-mail: juchelka@zsc-breclav.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě, dílčí zakázka DUN-OST-STR

Specifikace díla je uvedena v příloze č. 1, č. 2 a č. 3 (včetně rozloh jednotlivých ploch, na nichž má být dílo realizováno).

(dále jen „dílo“)

Rozsah díla uvedený ve specifikaci zakázky je rozsah maximální. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že skutečný rozsah díla bude upřesňován objednatelem průběžně každý rok, a to na základě výsledků monitoringu vlivu opatření prováděného na základě této smlouvy (zaznamenávání vývoje lokality a reakce ekosystémů na prováděná opatření). Monitoring bude prováděn objednatelem každoročně v průběhu platnosti smlouvy. Při úpravě rozsahu díla bude v odpovídajícím rozsahu upravena jeho cena.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, nebo jím pověřené osoby.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli z Operačního programu Životní prostředí. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Č. díla	Rok	Opatření	cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1. část	2017	DUN-2017-014 až DUN-2017-018	270415	56806	327221
2. část	2018	DUN-2018-017 až DUN-2018-021, DUN-2018-023 a DUN-2018-024	205812	43235	249047
3. část	2019	DUN-2019-017 až DUN-2019-021, DUN-2019-023 a DUN-2019-024	188594	39618	228212
4. část	2020	DUN-2020-017 až DUN-2020-019, DUN-2020-021, DUN-2020-023	32945	6921	39866
5. část	2021	DUN-2021-017 až DUN-2021-019, DUN-2021-021, DUN-2021-023	32945	6921	39866
6. část	2022	DUN-2022-017 až DUN-2022-019, DUN-2022-021, DUN-2022-023	24720	5193	29913
Cena celkem			755432	158692	914124

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo.

- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Cena za příslušnou část díla bude vyúčtována po provedení této části díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu (v žádném případě však ne později než do 11.11. každého kalendářního roku, v roce 2022 ne později než 11.11.2022) na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
- 3.5 Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí obsahovat Identifikační číslo projektu EIS "CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002599" a Název projektu (akce) "Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě".
- 3.6 Daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.10.2022.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje provést části díla a předat je objednateli v termínech uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy o dílo.
- 4.3 Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel, že tuto část díla převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.4 Místem plnění je Česká republika – NPP Dunajovické kopce. Místa plnění jednotlivých částí jsou uvedeny v příloze č. 1, č. 2 a č. 3.

V. Další ujednání

- 5.1** Zhotovitel je povinen provádět části díla dle čl. 3.1 smlouvy na odpovídajících lokalitách (plochách) až po předání každé lokality objednatelem spolu se sdělením bližších pokynů ze strany objednatele. Konkrétní termíny předání jednotlivých lokalit zhotoviteli budou stanoveny dohodou smluvních stran (telefonicky, emailem). Před předáním lokality zhotovitel není oprávněn začít s prováděním příslušné části díla.
- 5.2** Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.3** Strany se dohodly, že způsob provedení díla musí být v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (dále jen „Standardy“) platnými ke dni uzavření této smlouvy. Standardy stanoví parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách spravovaných AOPK ČR: <http://www.standardy.nature.cz>.
- 5.4** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí částí díla

- 6.1** O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. O předání poslední části díla vyhotoví smluvní strany závěrečný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2** Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3** V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1** Při předání každé dílčí části díla je objednatel povinen předmětné plochy prohlédnout. Má-li dílo vady, je zhotovitel v prodlení. V takovém případě vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- 7.2V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu dílčí části díla připadající na předmětnou plochu (podle přílohy č. 2).
- 7.3 Objednatel poznamená charakter vad, lhůtu pro jejich odstranění a splnění této lhůty, případně nemožnost odstranění vad, do jednotlivých dílčích předávacích protokolů vyhotovených dle vzoru uvedeného v příloze č. 5.

VIII. Sankce

- 8.1V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení některé části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na smluvní pokutu vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Ukončení smlouvy

- 9.1 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně, a to i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. Uplynutí výpovědní doby má za následek ukončení platnosti smlouvy.
- 9.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně či v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení druhé smluvní straně.

X. Poddodavatelé

- 10.1 Zhotovitel je povinen již při podávání nabídky k veřejné zakázce předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů, včetně věcného a procentního podílu na plnění prací jednotlivými poddodavateli.
- 10.2 Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v rozsahu určeném podle čl. 10.1 a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.
- 10.3 Poddodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými poddodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
- 10.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 11.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla z Operačního programu Životní prostředí. Pokud smlouva nabyde účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.
- 11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla
 - Příloha č. 2 - položkový rozpočet,
 - Příloha č. 3 – mapový zákres,
 - Příloha č. 4 – doklad o právní subjektivě zhotovitele (kopie aktuálního výpisu z živnostenského rejstříku, registračního listu, výpisu z obchodního rejstříku)
 - Příloha č. 5: vzor dílčího protokolu o předání a převzetí dílčí části díla, vzor závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

V Praze dne 03-08-2017

Objednatel



RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-14-

V Břeclavi dne 14.7.2017

Zhotovitel

Martin Juchelka

Čs. armády 422/123, 691 41 Břeclav
IČ: 7213042

Martin Juchelka
jednatel

Příloha č. 1 - dílčí zakázka DUN-OST-STR

Obecné požadavky na provádění opatření:

- opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro AOPK ČR a to uvnitř Národní přírodní památky Dunajovické kopce na pozemcích p. č. 829 v k.ú. Dobré Pole a p. č. 6629 v k.ú. Dolní Dunajovice
- Není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem či aplikací herbicidu) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2016
- krátce před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření
- poměr plochy ponechané bez zásahu je vždy specifikován v popisu opatření viz tab. Příloha č. 2

Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřezem

Od začátku měsíce září do konce října roku 2017 bude v ploše mozaiky degradovaných biotopů T3.3B a T3.4D, místy i K4B a K4C či na okrajích šířících se zapojených dřevin biotopu K3 provedena razantní redukce invazních či expanzivních druhů dřevin jako jsou např. *Robinia pseudoacacia*, *Acer negundo*, *Ailanthus altissima*, *Fraxinus excelsior*, *Prunus spinosa*, *Prunus cerasifera*, *Prunus x eminens*, *Swida sanguinea*, *Crataegus* sp., *Rosa canina*, *Sambucus* sp. apod. Na ploše však budou ponechávány jednotlivé dřeviny či jejich skupiny různého stáří a zdravotní stavu do 5% původní pokryvnosti keřů. K ponechání budou vybrány méně časté či žádoucí druhy dřevin jako jsou domestikované i plané ovocné dřeviny např. *Prunus avium*, *Pyrus pyraeaster*, *Malus* sp. a dále druhy jako *Quercus* sp., *Euonymus* sp., *Viburnum* sp., místy *Ligustrum vulgare* a další. A to vč. minimálního početního zastoupení jedinců odstraňovaných domácích expanzivních druhů s ohledem na entomo a avifaunu lokality. Dále není součástí projektu likvidace dřevin velikosti nad 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu. Vyřezaná hmota bude odstraněna z plochy zásahu a zlikvidována v souladu s platnou legislativou. V případě snížené únosnosti terénu není možný vjezd mechanizací do chráněného území mimo běžně užívané cesty. Za naprostého sucha či zámru lze po dohodě se zadavatelem krátkodobě vjíždět mimo cesty při zamezení negativního vlivu na zchovalé části stepních společenstev – vždy pouze po konzultaci se zástupcem zadavatele! Velmi malá část hmoty z vyřezávek bude využita k tvorbě drobných zhutněných kupek klestu jako úkryt pro drobné živočichy – opět výhradně po dohodě se zástupcem zadavatele. Pařízky budou seříznuty na úrovni terénu (do max. výšky 3cm), řezné plochy budou ihned (nejpozději do 30 minut) po vyřezání zatřeny herbicidem schváleným pro použití na potlačování pařezové výmladnosti dřevin. Herbicid bude obarven pro přírodu nezávadným barvivem v takové koncentraci, aby byl na řezných plochách pařízků viditelný minimálně do doby kontroly při přebírání prací. V případě dlouhodobého (min. 5 dnů) poklesu teplot pod 0°C budou vyřezávka a aplikace herbicidu přerušeny do oteplení nad tuto hodnotu, nebo budou při vyřezávce ponechávány pařízky výšky cca 30-50cm, které budou seříznuty a následně ošetřeny herbicidem na řeznou plochu až po trvalejším (min. 7 dnů) zvýšení teplot nad +5°C.

Číslo smlouvy: 09439150PK1 14

Dotační titul: OPŽP

Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu

Opatření bude prováděno v letech 2018 až 2022 ve vegetační sezóně, při plně rozvinutém olistění výmladků dřevin a probíhající asimilaci tj. v červnu až srpnu (termín se na jednotlivých plochách liší v závislosti na tom, jaké doplňující opatření pro potlačení výmladnosti, jestli sečení či pastva, bude na řešené ploše v daném roce uplatněno). Postřik kořenových i pařezových výmladků po předchozí vyřezávce dřevin i případného náletu dřevin ze semenné banky bude proveden herbicidem schváleným pro použití na hubení výmladků dřevin aplikací na list. Herbicid bude aplikován tak, aby při předání prací byly viditelné projevy působení herbicidu (vadnutí, žloutnutí, zasychání, hnědnutí) na všech výmladcích po předchozích vyřezávkách a náletu ze semenné banky na místech, která mají být zbavena dřevin. První aplikace tedy proběhne vždy na počátku časového rozmezí pro dané opatření. Po 30 dnech bude provedena druhá aplikace na dřívě nezasažené jedince dřevin. Herbicid bude aplikován výhradně na listy likvidovaných jedinců tak, aby jím nebyly zbytečně zasaženy jiné rostliny. Na část zmlazení dřevin nebude aplikován herbicid z důvodu zachování biotopu zmlazujících křovin využívaného některými druhy bezobratlých živočichů. Rozsah a konkrétní lokalizace plochy bez aplikace budou určeny při terénní pochůzce se zadavatelem.

Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)

Ruční seč křovinořezem v rámci mozaiky degradovaných biotopů T3.3B a T3.4D bude prováděna v průběhu všech let realizace projektu. Účelem je odstranění stařiny bylin i travin (tzn. důsledné vyhrabání), odstranění živin, potlačení expanze i invaze dřevin redukcí zmlazení dřevin po předchozích vyřezávkách. Sečení, shrabání i odklizení bude prováděno vč. výmladků dřevin, které lze odstranit křovinořezem. Výjimku tvoří dřeviny biotopů K4B a K4C! Tyto budou obsékány.

Výška vegetace po provedené seči bude maximálně 10 cm nad terénem. Veškerá hmota bude důsledně shrabána a z plochy zásahu odklizená nejpozději do 10 dní po každé seči. Pokosená hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Na okolních pozemcích objednatele nebude tato hmota ponechána ani po dobu nezbytně nutnou k její likvidaci, odvozu atd. Na některých plochách bude v jednom roce provedena dvojitá seč, z toho první v termínu květen až červen (před vymetáním nejpozději do 31.5. běžného roku s výjimkou v r. 2017, kdy je počátek realizace prací vázán podpisem smlouvy po provedeném výběrovém řízení) a druhá pak v průběhu měsíce srpna v závislosti na kvetení nežádoucích druhů jako jsou *Calamagrostis epigejos*, *Solidago canadensis*, *Arrhenantherum elatius*, *Arctium sp.*, *Conium maculatum*, *Urtica dioica* apod. Doba mezi první a druhou sečí nesmí být kratší než 30 dní, přičemž přesný termín druhé seče bude pro jednotlivé roky upřesněn zástupcem objednatele v závislosti na průběhu vegetační sezony.

Při mozaikové seči, tj. ponechání částí ploch bez zásahu, budou přednostně překosena místa s převahou zmlazujících nevhodných dřevin, invazních, expanzivních a ruderálních bylin. Naopak ponechána bez zásahu budou místa s převahou výskytu ZCHD rostlin a předmětů ochrany MZCHÚ. Určení ponechaných nekosených částí bude před zahájením prací konzultováno se zástupcem objednatele.

číslo zakázky	č. opatření	typ opatření	plocha (ha)	Redukovaná plocha (ha)	pokyny pro realizaci na dané ploše	rozsah, termín dokončení	Cena za hektar redukované plochy (Kč vč. DPH)	cena (Kč vč. DPH)
část 1. (rok 2017)	DUN-2017-014	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - výřezem	1,4077	0,4223	výřezávka na 30% výměry v ploše trávníků a při okrajích souvislých porostů (vše nálet dřevin a prům.kmene na fezné ploše pařezu do 10 cm)	IX-X, 31.10.2017	35080	14818,9
	DUN-2017-015	Sečení křovinořezem (ruční shrábání a odstranění hmoty)	0,6398	0,3199	50% plochy bez zásahu, přednostně sečť válečku a třítnu	VIII, 31.8.2017	22385	7181,0
	DUN-2017-016	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - výřezem	10,0024	3,0007	výřezávka na 30% výměry v ploše trávníků a při okrajích souvislých porostů, zmlazení trnky břečtan (vše nálet dřevin a prům.kmene na fezné ploše pařezu do 10 cm)	IX-X, 31.10.2017	35080	105295,3
	DUN-2017-017	Sečení křovinořezem (ruční shrábání a odstranění hmoty)	2,0333	2,0333	důsledně celá plocha, po předchozích výřezech, oběsát ZCHD, dvojitě sečť	VI, 30.6.2017 VIII, 31.8.2017	22385 22385	45515,4 45515,4
	DUN-2017-018	Sečení křovinořezem (ruční shrábání a odstranění hmoty)	6,0819	4,8652	20% plochy bez zásahu, přednostně sečť degradované plochy	VIII, 31.8.2017	22385	108914,7
					Celkem č.1			327220,6
část 2. (rok 2018)	DUN-2018-017	Sečení křovinořezem (ruční shrábání a odstranění hmoty)	0,4676	0,37408	po předchozích výřezech, ruderál, 20% méně degradovaných ponechat s bylinami bez zásahu	VI, 30.6.2018	22385	8373,8
	DUN-2018-018	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	0,4676	0,09352	postřik na list výmladků, výskyt ota na 20% výměry, za měsíc u přeživalích zopakovat	VII, VIII, 31.8.2018	10285	961,8
	DUN-2018-019	Sečení křovinořezem (ruční shrábání a odstranění hmoty)	0,5986	0,35934	úbělem je reduko expanze trav, sečť před květem trav, 40% plochy ponechat bez zásahu, dvojitě sečť	V-VI, 30.6.2018 VIII, 31.8.2018	22385 22385	8043,8 8043,8
	DUN-2018-020	Sečení křovinořezem (ruční shrábání a odstranění hmoty)	3,8627	3,09016	po předchozích výřezech, ruderál, bez zásahu 20% nejméně degradovaných míst v ploše	VI, 30.6.2018	22385	89173,2
	DUN-2018-021	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	3,8627	1,15681	postřik na list výmladků, výskyt rozptýleně na 30% výměry, za měsíc u přeživalích zopakovat	VII, VIII, 31.8.2018	10285	11918,4
	DUN-2018-023	Sečení křovinořezem (ruční shrábání a odstranění hmoty)	8,0403	5,82821	30% plochy bude bez zásahu, cílem je odstranění hmoty a stařiny	IX, 30.9.2018	22385	125987,5
	DUN-2018-024	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	8,043	1,6086	postřik na list výmladků, výskyt rozptýleně na 20% výměry, u přeživalích zopakovat	VII, 31.7.2018	10285	18544,5
						Celkem č.2		
část 3. (rok 2019)	DUN-2019-017	Sečení křovinořezem (ruční shrábání a odstranění hmoty)	0,4676	0,37408	po předchozích výřezech, ruderál, bez zásahu 20% nejméně degradovaných míst	VI, 30.6.2019	22385	8373,8
	DUN-2019-018	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	0,4676	0,04676	postřik na list výmladků, výskyt rozptýleně na 10% výměry, u přeživalích zopakovat	VIII, 31.8.2019	10285	480,9
	DUN-2019-019	Sečení křovinořezem (ruční shrábání a odstranění hmoty)	0,5986	0,35934	úbělem je reduko expanze trav, sečť před květem trav, 40% plochy ponechat bez zásahu, dvojitě sečť	V-VI, 30.6.2019 VIII, 31.8.2019	22385 22385	8043,8 8043,8
	DUN-2019-020	Sečení křovinořezem (ruční shrábání a odstranění hmoty)	3,8627	3,09016	po předchozích výřezech, ruderál, bez zásahu ponechat 20% nejméně degradovaných míst	VI, 30.6.2019	22385	89173,2
	DUN-2019-021	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	3,8627	0,38627	postřik na list výmladků, výskyt rozptýleně na 10% výměry, u přeživalích zopakovat	VIII, 31.8.2019	10285	3972,8
	DUN-2019-023	Sečení křovinořezem (ruční shrábání a odstranění hmoty)	8,0403	5,82821	30% plochy bude bez zásahu, cílem je odstranění hmoty, stařiny	IX, 30.9.2019	22385	125987,5
	DUN-2019-024	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	8,043	0,40215	postřik na list výmladků, výskyt rozptýleně na 6% výměry, u přeživalích zopakovat	VIII, 31.8.2019	10285	4138,1
						Celkem č.3		
část 4. (rok 2020)	DUN-2020-017	Sečení křovinořezem (ruční shrábání a odstranění hmoty)	0,4676	0,37408	po předchozích výřezech, bez zásahu ponechat 20% nejméně degradovaných míst a bylinami	V, 31.5.2020	22385	8373,8
	DUN-2020-018	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	0,4676	0,04676	postřik na list výmladků, výskyt rozptýleně na 10% výměry, u přeživalích zopakovat	VII, 31.7.2020	10285	480,9
	DUN-2020-019	Sečení křovinořezem (ruční shrábání a odstranění hmoty)	0,5986	0,41923	úbělem je reduko expanze trav, sečť před květem trav, 30% plochy ponechat bez zásahu, dvojitě sečť	V-VI, 30.6.2020 VIII, 31.8.2020	22385 22385	9384,5 9384,5
	DUN-2020-021	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	3,8627	0,38627	postřik na list výmladků, výskyt rozptýleně na 10% výměry, u přeživalích zopakovat	IX, 30.9.2020	10285	3972,8
	DUN-2020-023	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	8,0403	0,80403	postřik na list výmladků, výskyt rozptýleně na 10% výměry, u přeživalích zopakovat	IX-X, 31.10.2020	10285	8269,4
						Celkem č.4		
část 5. (rok 2021)	DUN-2021-017	Sečení křovinořezem (ruční shrábání a odstranění hmoty)	0,4676	0,37408	po předchozích výřezech, bez zásahu ponechat 20% nejméně degradovaných míst	V-VI, 30.6.2021	22385	8373,8
	DUN-2021-018	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	0,4676	0,04676	postřik na list výmladků, výskyt rozptýleně na 10% výměry, u přeživalích zopakovat	VII, 31.7.2021	10285	480,9
	DUN-2021-019	Sečení křovinořezem (ruční shrábání a odstranění hmoty)	0,5986	0,41923	úbělem je reduko expanze trav, sečť před květem trav, 30% plochy ponechat bez zásahu, dvojitě sečť	V-VI, 30.6.2021 VIII, 31.8.2021	22385 22385	9384,5 9384,5
	DUN-2021-021	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	3,8627	0,38627	postřik na list výmladků, výskyt rozptýleně na 10% výměry, u přeživalích zopakovat	IX-X, 31.10.2021	10285	3972,8
	DUN-2021-023	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	8,0403	0,80403	postřik na list výmladků, výskyt rozptýleně na 10% výměry, u přeživalích zopakovat	IX, 30.9.2021	10285	8269,4
						Celkem č.5		
část 6. (rok 2022)	DUN-2022-017	Sečení křovinořezem (ruční shrábání a odstranění hmoty)	0,4676	0,32732	po předchozích výřezech, bez zásahu ponechat 30% nejméně degradovaných míst	V-VI, 30.6.2022	22385	7327,1
	DUN-2022-018	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	0,4676	0,014028	postřik na list výmladků, výskyt rozptýleně na 3% výměry, u přeživalích zopakovat	VII, 31.7.2022	10285	144,3
	DUN-2022-019	Sečení křovinořezem (ruční shrábání a odstranění hmoty)	0,5986	0,41923	úbělem je reduko expanze trav, sečť před květem trav, 30% plochy ponechat bez zásahu, dvojitě sečť	V-VI, 30.6.2022 VIII, 31.8.2022	22385 22385	9384,5 9384,5
	DUN-2022-021	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	3,8627	0,115887	postřik na list výmladků, výskyt rozptýleně na 3% výměry, u přeživalích zopakovat	IX, 30.9.2022	10285	1181,8
	DUN-2022-023	Likvidace invazivních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidů	8,0403	0,241208	postřik na list výmladků, výskyt rozptýleně na 3% výměry, u přeživalích zopakovat	IX-X, 31.10.2022	10285	2480,8
					Celkem č.6			29912,9
					Celkem			914124,0

Městský úřad Břeclav
obecní živnostenský úřad
náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

Č. j.: OŽÚ/2375/2010/Pe/3

Výpis z živnostenského rejstříku


Jméno a příjmení: **Martin Juchelka**
Rodné číslo: **890321/4386**
Bydliště: **Čs. armády 422/123, 691 41, Břeclav - Poštorná**
Místo podnikání: **Čs. armády 422/123, 691 41, Břeclav - Poštorná**
Identifikační číslo: **74143042**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradařství, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Velkoobchod a maloobchod
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení**
Vznik oprávnění: **23.06.2010**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: **Městský úřad Břeclav**

V Břeclavi dne 23.06.2010



Ing. Milena Osičková, v.r.
vedoucí obecního živnostenského úřadu

Oprávněná úřední osoba:
Svatava Pulcinová



VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ”, ČÍSLO
PROJEKTU EIS: [●]
– ČÁST [●]

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli část díla č. [●] (dále jen „Část díla“) provedeného dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne [●] (dále jen „Smlouva“).

Předmět podpory:

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

Stručná charakteristika Části díla:

.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne, že Část díla¹

- a) byla provedena v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla přijímá bez výhrad;
- b) byla provedena v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přijímá Část díla s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:
- c) byla provedena zčásti. Objednatel přijímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:
.....
.....
Objednatel dokončení zbytku Části díla nepožaduje – objednatel omezuje rozsah Části díla.
- d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla nepřijímá.
Důvod nepřevzetí Části díla:
.....
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....
.....

Objednatel doporučuje uvolnit, - Kč za zhotovení Části díla.

V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

[jméno]
[funkce]

[jméno]
[funkce]

¹ Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.



**VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ”, ČÍSLO
PROJEKTU EIS: [●]**

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a
objednatелеm dne [●] (dále jen „Smlouva“).

Předmět podpory:

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

Stručná charakteristika díla:

.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne, že dílo¹

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přijímá bez výhrad;
- b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přijímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:
- c) bylo provedeno částečně. Objednatel přijímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:
.....
.....
Od zbytku plnění objednatel tímto odstupuje.
- d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřijímá.
Důvod nepřevzetí díla:
.....
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....
.....

Objednatel doporučuje uvolnit, - Kč za zhotovení díla.

V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

[jméno]
[funkce]

[jméno]
[funkce]

¹ Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.