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Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

●     ●     ● 

Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

ev.č. 160284 

 

 

 

 

 

„D6 obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice (D6 Lubenec, obchvat; 

D6 Řevničov, obchvat; D6 Nové Strašecí – Řevničov)“ 
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené 

dne 26. 01. 2017, evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv 160284 (dále jen „Smlouva“), 

je uzavřen 

 

MEZI 

 

Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí 

sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

zastoupenou:  Ing. Miroslavem Libecajtem, ředitelem odboru výkonu státní 

správy IV 

IČO: 00164801 

bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxx 

zástupce pro věcná jednání: Bc. Miroslav Votoček 

 

DÁLE JEN „Objednatel“ 

NA STRANĚ JEDNÉ, 

 

A 

 

Střediskem odpadů Mníšek s.r.o. 

sídlo: Mníšek pod Brdy 900, 252 10 Mníšek pod Brdy 

zastoupenou: Ing. Josefem Tomáškem, CSc., jednatelem 

IČO: 46349316 

bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

číslo účtu:  xxxxxxxxxx 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, sp. zn. C 10755  
 

DÁLE JEN „Zhotovitel“ 

NA STRANĚ DRUHÉ, 

 

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“. 
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Preambule 

V průběhu plnění Smlouvy, resp. zpracování návrhu závazného stanoviska došlo ze strany Objednatele 

ke zpřesnění rozsahu prací, na základě potřeby zpracování hodnocení vlivů na veřejné zdraví všech 

tří staveb (D6 Lubenec, obchvat; D6 Řevničov, obchvat; D6 Nové Strašecí – Řevničov), skutečnosti, 

že ke zpracování závazného stanoviska byly jako podklad předány DSP různých projekčních 

organizací s rozdílnou vypovídací schopností, a dále na základě potřeby získat dodatečné podklady 

od Ředitelství silnic a dálnic České republiky (včetně Správy Karlovy Vary). Z tohoto důvodu je nutné 

rozšířit rozsah původně plánovaných prací a rovněž navýšit celkovou cenu za plnění Zhotovitele. 

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jímž budou předmětné změny 

zohledněny. 

 

Článek I. 

Změny Smlouvy 

I.1 Smluvní strany se z důvodů uvedených v Preambuli dohodly, že účinností tohoto Dodatku 

se znění odst. 4.1 v čl. 4. Smlouvy mění a nově zní následovně: 

„4.1 Celková cena za realizaci Díla dle čl. 2 této Smlouvy činí 100 000,- Kč bez daně 

z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou 

a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 21 000,- Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 

121 000,- Kč. Přiložený předpokládaný rozpočet je nedílnou součástí této Smlouvy 

(viz Příloha č. 1 této Smlouvy) a obsahuje předpokládaný počet odpracovaných hodin, 

výši hodinové sazby vzhledem k náročnosti a stupni odborných znalostí ve vazbě 

na jednotlivé úkony a předpokládané výdaje (úhradu nákladů).“ 

I.2 Smluvní strany se dále dohodly, že účinností tohoto Dodatku se původní Příloha č. 1 Smlouvy 

v plném rozsahu nahrazuje novým zněním, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

I.3 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna. 

 

Článek II. 

Ostatní a závěrečná ujednání 

II.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy: 

 a) Příloha č. 1: Předpokládaný rozpočet; 

 b) Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele. 

II.2 Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá 

Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zpracovatel posudku. 

II.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „IS RS“) v souladu 

s příslušnými právními předpisy. Uveřejnění Dodatku v IS RS provede Objednatel. 
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Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou 

a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Dodatek přečetly, s jeho obsahem 

souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 

OBJEDNATEL 

 

V Chomutově, dne 14. 03. 2017 

 

 

 

Česká republika – Ministerstvo životního 

prostředí 

Ing. Miroslav Libecajt 

ředitel odboru výkonu státní správy IV 

ZHOTOVITEL 

 

V Praze, dne 14. 03. 2017 

 

 

 

Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 

Ing. Josef Tomášek, CSc. 

jednatel 
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Příloha č. 1: Předpokládaný rozpočet 

 

Položka Počet Jednotková cena v Kč Celková cena v Kč 

Předpokládaný počet hodin 

 110 hod 500,- 55 000,- 

Přizvaní experti 35 000,- 

z toho hodnocení vlivů na veřejné zdraví 30 000,- 

Výdaje 

- cestovné 7 000,- 

- ostatní režijní náklady 3 000,- 

Celková cena bez DPH 100 000,- 

DPH (21 %) 21 000,- 

Celková cena včetně DPH 121 000,- 
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Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku Zpracovatele posudku 

 


