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CF EU Fond soudržnosti EU (Cohesion Fund EU) 
ČGS  Česká geologická služba 
ČIŽP  Česká inspekce životního prostředí 
ČR  Česká republika 
ČSOP  Český svaz ochránců přírody 
DPZ  dálkový průzkum Země; indicie nebo podezřelá lokalita z dálkového průzkumu 

Země 
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EEA  Evropská agentura pro životní prostředí 
EU  Evropská unie 
FNM  Fond národního majetku 
GIS  Geografický informační systém 
GPS  Global Positioning System, navigační přístroj 
HPP hlavní pracovní poměr 
HTP  hlavní tým projektu 
HW  hardware 
IS  informační systém 
IT  informační technologie 
JISŽP  Jednotný informační systém o životním prostředí 
KM  kontaminované místo 
KMVP  Kontrolní a monitorovací výbor programů a projektů 
MF  Ministerstvo financí 
MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 
MP MŽP Metodický pokyn MŽP 
MŽP  Ministerstvo životního prostředí 
NGO  neziskové organizace 
NIKM  Národní inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst 
OIP MŽP Odbor informatiky a provozu, MŽP 
OEREŠ MŽP Odbor environmentálních rizik a ekologických škod, MŽP 
OPŘR MŽP Odbor projektového řízení a rozvoje, MŽP 
OPŽP  Operační program Životní prostředí 
PKM  potenciálně kontaminované místo 
PO  prioritní osa 
RDP  rastrová datová platforma 
ŘVP  Řídící výbor projektu 
SEKM  Systém evidence kontaminovaných míst 
SFŽP  Státní fond životního prostředí 
SOAP  protokol pro posílání zpráv XML 
SW  software 
TPS technická pracovní skupina 
ÚAP  územně analytické podklady 
WFS  Web Feature Service 
WMS  Web Map Service (webová mapová služba) 
ZPF  zemědělský půdní fond 
ŽoP žádost o poskytnutí dotace 
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Kapitoly, články a odstavce zapsané ležatým písmem (kurzívou, italikou)  se nevztahují 
ke specifikačním požadavkům pro dodavatele této VZ, ale jsou uvedeny pro informaci a 
ozřejmují souvislosti s činnostmi zadavatele a dalších dodavatelů projektu NIKM 2. 
Kapitoly, články a odstavce představující  výslovné specifikační požadavky pro dodavatele 
této VZ jsou zapsánu normálním fontem modře. 

7.3.  Metodika inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 
míst 

Základním specifikačním dokumentem pro realizaci a kontrolu (supervizi) inventarizačních 
prací jsou dokumenty Metodika inventarizace a Manuál plošné inventarizace, připojené 
v přílohách zadávací dokumentace.. Na tyto dokumenty se následující text v celku 
i v podrobnostech odkazuje. 

7.3.1.  Předmět a základní koncepce plošné inventarizace 

Předmětem inventarizace jsou plošně ohraničená místa s kontaminací nebo potenciální 
kontaminací horninového prostředí zapříčiněnou aktivitami člověka (lokality). 

Na kontaminaci či potenciální kontaminaci lze usuzovat z informací o současných nebo 
historických aktivitách, které vedou či vedly nebo mohou či mohly vést ke kontaminaci 
horninového prostředí, dále z výsledků průzkumných prací, které kontaminaci v jakémkoli 
rozsahu potvrdily nebo z informací o pozorovaných projevech kontaminace (např. negativní 
vlivy na živé organismy, senzoricky detekovatelné úniky kontaminantů).  

Na kontaminaci či potenciální kontaminaci nelze usuzovat pouze na základě samotných údajů 
o rizikových aktivitách, nýbrž také informací o účinnosti opatření k prevenci úniku 
kontaminantů do horninového prostředí. 

Předmětem inventarizace nejsou difúzní zdroje kontaminace, způsobující velkoplošné 
(regionální) znečištění složek horninového prostředí. 

Kontaminovaným místem či potenciálně kontaminovaným místem, a tudíž ani předmětem 
inventarizace dále nejsou: 

• provozované skládky jakéhokoliv druhu,  
• dnes již uzavřené skládky, které byly vybudovány, provozovány a uzavřeny v souladu 

s odpadovou legislativou od roku 1992 dále (od nabytí účinnosti prvního zákona 
o odpadech č. 238/1991 Sb.) mimo skládek provozovaných na základě tzv. zvláštních 
podmínek podle § 15 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, 

• vypouštění odpadních vod jakéhokoliv druhu, 
• vypouštění důlních vod,  
• poddolovaná území, která nebyla prokazatelně využívána k ukládání kontaminantů, 
• lokality se zvýšenými pozaďovými koncentracemi škodlivin přírodního původu, 
• přírodní radioaktivní emanace. 

 
Základní náplní inventarizace jsou tyto činnosti (aktivity): 
• získávání a primární posuzování indicií o existenci kontaminovaných a potenciálně 

kontaminovaných míst (podezřelé lokality),  
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• postupné získávání a analýza dalších informací a dat o takových lokalitách, 
• v případě, že podezřelé lokality již obsahují údaje, které jsou předmětem inventarizace, je 

náplní inventarizace také ověření a aktualizace údajů o těchto lokalitách (zejména se týká 
lokalit pocházejících z datového zdroje SEKM), 

• terénní rekognoskace pro ověření stávajícího stavu lokalit, 
• zpracování získaných údajů a zpracování záznamu o každé lokalitě,  
• klasifikace každé lokality (hodnocení priority) - po shromáždění a zpracování všech 

informací, které o ní podávají základní informaci a které jsou nezbytné pro samotné 
hodnocení.  

Uvedené druhy činností se v průběhu celého procesu inventarizace částečně prolínají. 

Z výše uvedeného výčtu aktivit je zřejmé, že jednou ze základních činností plošné 
inventarizace je získávání a prověřování indicií tj. specifických informací vztahujících se 
k možnosti existence kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst. Všechny 
lokalizované indicie předběžně považujeme za podezřelé lokality, které mají založen (nebo 
pro které se zakládá) záznam v centrálním datovém skladu. Pro nelokalizované indicie, které 
mají záznam v centrálním datovém skladu, je zapotřebí provést alespoň přibližnou lokalizaci, 
která je nutnou podmínkou pro zařazení mezi lokality podezřelé. Nemá-li indicie ještě svůj 
záznam v centrálním datovém skladu, lze ji vyloučit z dalšího zkoumání rovnou, tedy méně 
formálně než podezřelou lokalitu, která v datovém skladu zůstává i po vyloučení, když jí 
anotátor přidělí status „vyloučená lokalita“. 

Získávání indicií probíhá v zásadě těmito způsoby: 
• indicie a údaje o lokalitách z různých databází (tzv. dílčích datových zdrojů) 
• indicie získané z vyhodnocování leteckých, resp. družicových snímků, 
• indicie získané přímo v terénu (viditelné znečištění terénu, stresovaná vegetace, výskyt 

odpadů, zápach apod.), 
• indicie získané z různých dokumentů nebo z komunikace s úřady, různými organizacemi 

a veřejností. 

Indicie jsou primárně posuzovány z toho úhlu pohledu, zda se jedná nebo může jednat 
skutečně o kontaminované či potenciálně kontaminované místo. V kladném případě získává 
taková lokalita status „podezřelá“, ovšem za předpokladu, že lze indicii přesně lokalizovat. 
Indicie, které se lokalizovat nepodařilo, jsou vyřazeny z inventarizace.  

Náplní národní inventarizace není přímé ověřování či prokazování znečištění složek 
horninového prostředí na jednotlivých lokalitách vzorkovacími a analytickými pracemi. 

Získané údaje o lokalitách jsou podchyceny v centrálním datovém skladu, ve kterém má 
každá identifikovaná, podchycená a hodnocená lokalita svůj detailní záznam ve formě 
tzv. detailního formuláře lokality.  

Základní soubor indicií byl získán v rámci 1. etapy projektu shromážděním a analýzou všech 
aktuálních již existujících dat z dílčích datových zdrojů. Nejrozsáhlejším datovým zdrojem 
obsahujícím informace o kontaminovaných lokalitách, který byl použit a vůči němuž byly 
srovnávány ostatní dílčí datové zdroje, byla databáze SEKM (Systém evidence 
kontaminovaných míst). Mimo databáze SEKM obsahuje centrální datový sklad další zdroje, 
mezi něž patří databáze ČIŽP a krajských úřadů, seznamy Ministerstva financí, seznamy 
s. p. DIAMO a PKÚ (Palivový kombinát Ústí n. L.), databáze Ministerstva dopravy, evidence 
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ČEPRO, informační systémy IRZ a ISOH, registr průmyslových zdrojů znečištění HEIS, 
registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší (REZZO) a územně analytické podklady.  

Centrální datový sklad tak slouží nejenom jako úložiště dat získaných v rámci inventarizace, 
ale také jako významný zdroj indicií, na jejichž základě jsou vytvářeny seznamy hodnocených 
lokalit pro dané inventarizované území.  

Nástrojem pro práci s daty je editační aplikace IS SEKM (v době realizace inventarizace se 
předpokládá přechod z verze SEKM 2 na verzi SEKM 3, takže budou použity adekvátní 
uživatelské příručky k editoru SEKM 2  nebo SEKM 3). 

Detailní formulář každé lokality umožňuje editaci resp. následné revize a aktualizace 
záznamu o lokalitě.  

Nejdůležitější základní informace o každé lokalitě i výsledky jejího hodnocení soustřeďuje 
tak zvaný souhrnný formulář, který má v tištěné podobě rozsah stránky A4. Základní 
informace o lokalitě, odpovídající rozsahu tohoto souhrnného formuláře, jsou v tzv. detailním 
formuláři lokality soustředěny pod záložkou Lokalita (více bude uvedeno v uživatelské 
příručka k aplikaci SEKM 3). 

Z úvodní stránky detailního formuláře lze poklepáním na jiné záložky získat přístup k dalším 
podrobnějším informacím. 

Vyplňování záznamu o lokalitě zpravidla nebývá jednorázový úkon, ale postupné rozšiřování 
a prohlubování informací o lokalitě v průběhu celého procesu. 

Završením zpracování záznamu o kontaminovaném resp. potenciálně kontaminovaném místu 
je jeho hodnocení (klasifikace priority – viz MP MŽP č. 2/2011)). Toto hodnocení se provádí 
podle rizik, které kontaminace resp. potenciální kontaminace lokality reprezentuje pro lidské 
zdraví a životní prostředí.  

Všechna kontaminovaná a potenciálně kontaminovaná místa jsou v rámci tohoto hodnocení 
klasifikována a tříděna do kategorií podle toho, jaký další postup vyžadují. Charakter 
a naléhavost dalšího postupu na té které lokalitě jsou přitom jednoznačně dány těmito 
základními faktory: 

• charakterem a závažností důsledků či možných důsledků kontaminace resp. potenciální 
kontaminace a  

• rozsahem znalostí o hodnocené lokalitě.  

U neprozkoumaných či nedostatečně prozkoumaných lokalit se na charakter a závažnost 
potenciální kontaminace usuzuje z informací o historii využívání lokality aktivitami, jejichž 
důsledkem mohl být vstup škodlivin do horninového prostředí. 

Při hodnocení lokalit se musí přihlížet i k možným dopadům kontaminace na okolí v důsledku 
migrace, resp. existence ohrožených subjektů či složek životního prostředí v blízkém okolí. 

Podle výsledků klasifikace se lokality člení do těchto tří základních skupin (každá z nich 
obsahuje v podrobnějším členění několik kategorií): 

• lokality, na kterých je nezbytná či žádoucí realizace nápravných opatření, 
• lokality, u nichž je pro definitivní závěr o nápravných opatřeních nutno nejprve realizovat 

a vyhodnotit průzkum, přičemž je vyhodnocena naléhavost takového průzkumu, či je 
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nezbytné realizovat monitoring a poté vyhodnotit dopady kontaminované lokality na své 
okolí a doporučit další postup, 

• lokality nevyžadující žádná opatření. 

Aby bylo možno lokalitu klasifikovat, musí o ní a jejím okolí být k dispozici určitý minimální 
rozsah informací a syntetizujících závěrů. Tyto všechny soustřeďuje výše zmiňovaný 
souhrnný formulář.  

Po zpracování záznamu o hodnocené lokalitě lze v prostředí SEKM vyvolat automatické 
generování návrhů její klasifikace bez preference konkrétní varianty. Hodnotitel má na 
základě znalostí lokality možnost modifikace vstupů i úpravy automaticky generovaných 
návrhů. S poklesem rozsahu informací o hodnocené lokalitě nabývají na významu odborná 
erudice a zkušenosti anotátora.  

V závěru inventarizace území jednoho kraje se zpracovává syntéza poskytující základní 
informaci a různé souhrnné přehledy a statistiky o kontaminovaných a potenciálně 
kontaminovaných místech. Pro tento účel budou využity různé výběrové operace editační 
aplikace SEKM). Obdobná syntéza se pak zpracovává v závěru inventarizace pro celou 
Českou republiku. Syntéza je součástí hodnotící zprávy, kterou dodavatel předkládá 
zadavateli po ukončení inventarizace příslušného území. 

7.3.2.  Rozčlenění inventarizovaného území 

Inventarizace celého území republiky bude probíhat organizovaně po dílčích územních 
celcích, odpovídajících územnímu uspořádání ČR. Základní rozčlenění pro účely 
inventarizace představuje rozdělení na kraje, v nichž bude inventarizace po svém ukončení 
zhodnocena vždy samostatnou zprávou. Inventarizace v krajích postupovat po jednotlivých 
okresech. V jednotlivých okresech (z hlediska inventarizace tedy v zadaných územích) se pak 
inventarizace uskutečňuje postupně po správních územích jednotlivých obcí. Správní území 
obcí jsou základními plošnými jednotkami při realizaci inventarizace kontaminovaných 
a potenciálně kontaminovaných míst. 

Protože v rámci 1. etapy inventarizace probíhalo přibližně na desetině území ČR testování 
navržené metodiky inventarizace, jsou pro tuto část území již částečně zpracovaná data o 
kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalitách. Testovací území jsou zahrnuta 
do celostátní plošné inventarizace, avšak v redukovaném rozsahu. U již editovaných záznamů 
pořízených při pilotní inventarizaci bude provedena pouze kontrola z hlediska aktuálnosti 
údajů a souladu migrovaného záznamu s formátem záznamu SEKM3. U indicií z DPZ budou 
ověřovány pouze nově doplněné indicie. Rovněž sběr údajů z dalších informačních zdrojů, od 
orgánů veřejné správy a veřejnosti bude proveden v redukovaném rozsahu (blíže viz kapitola 
7.4.3.6.).  

7.3.3.  Fáze a činnosti plošné inventarizace 

Součástí inventarizace v širším slova smyslu jsou následující procesy: zaškolení pracovníků, 
mapování, vnitřní kontrola výstupů, verifikace a validace obsahu údajů uložených do 
centrálního datového skladu a ukončení inventarizace. Dominantní postavení má přitom 
mapování, které představuje proces inventarizace v užším slova smyslu, tedy především 
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získávání a posuzování indicií o kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných místech, 
doplňování údajů o lokalitách a jejich klasifikaci. 

7.3.3.1.  Zaškolení pracovníků 

Náplň NIKM, která spočívá v získávání a hodnocení údajů a logicky tedy ve využívání 
různých informačních zdrojů, vyžaduje jednotný přístup, aby se co možná v největší míře 
eliminoval subjektivní přístup členů inventarizačních týmů a aby tak byla zajištěna dostatečná 
kvalita výstupů inventarizace. Zajištění jednotného postupu nespočívá pouze v jednotné 
metodice NIKM, ale také v osvojení metodických zásad inventarizačními (mapovacími) 
týmy. 

Předmětem zaškolení je předně aplikační podpora SEKM, v níž se pracovníci seznámí 
s ovládáním editačních aplikací SEKM 3 (vč. používání offline aplikace pro práci v terénu), 
které umožňují práci se záznamy o jednotlivých lokalitách uložených v centrálním datovém 
skladu. Součástí tohoto zaškolení je i práce s mapovými podklady. 

Další část školení je zaměřena na osvojení metodického postupu inventarizace. Mapovací 
týmy jsou seznámeny s jednotlivými fázemi inventarizace, s jejich náplní a s požadovanými 
výstupy. 

Všechny tematické okruhy jsou spojeny do jednoho školení, aby bylo možné členům 
mapovacích týmů vysvětlit logickou souvislost jednotlivých etap inventarizace a především 
návaznost na práci se softwarovými prostředky. Na závěr školení bude provedeno 
přezkoušení členů mapovacích týmů formou simulované reálné situace.  

Instruktáž pracovníků provádí školitelé, kteří byli vyškoleni v rámci 1. etapy NIKM, případně 
odborní pracovníci, kteří se podíleli na tvorbě metodiky inventarizace. Za zaškolení 
pracovníků je kompletně zodpovědný manažer projektu, jehož povinností je před zahájením 
inventarizace zajistit proškolení určených pracovníků dodavatele plošné inventarizace - 
vedoucích inventarizačních týmů. Vedoucí inventarizačních týmů pak proškolí v rámci 
dodávky inventarizace jim podřízené mapovací (inventarizační) týmy. Proškolení týmů doloží 
zápisem. 

Tematické okruhy (předmět školení) jsou uvedeny v kapitole 9.1 Metodiky inventarizace (viz 
příloha 5). 

7.3.3.2.  Mapování 

Proces mapování se z metodického hlediska člení do několika fází, v nichž probíhají různé 
činnosti. Jednotlivé fáze na sebe časově navazují a realizace fáze následující je vždy 
podmíněna ukončením fáze předcházející. U dílčích činností, probíhajících v rámci jednotlivé 
fáze mapování, přitom může kdykoliv podle potřeby – na základě nově získaných informací – 
docházet u jednotlivých lokalit či skupin lokalit k návratům k předchozím činnostem 
a k jejich opakování. Podrobnosti dále vyjmenovaných činností řeší manuál. 

Logická souslednost jednotlivých fází odpovídá jejich řadění v této kapitole.  

Fáze nazvané jako Úvodní fáze, Primární analýza dat příslušného území, Hodnocení priorit 
a Zpracování výstupní dokumentace lze označit jako kamerální, realizované na základním 
pracovišti inventarizačních týmů. Fáze Sběr údajů je realizována částečně při návštěvách 
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externích archivů, úřadů, institucí a přímo v terénu, ale zčásti také na pracovišti dodavatele 
(analýza tematických map). Specifické postavení má fáze nazývaná Informační kampaň, jejíž 
příprava je kamerální činností, ale svým zaměřením je cílená navenek. 

Za celý proces mapování, tj. za soulad s metodikou a dále úplnost a správnost výstupů 
inventarizace (viz. kap. 7.3.3.5.), je zodpovědný dodavatel inventarizace. 

Obrázek 2 podává základní obecnou informaci o posloupnosti celého procesu získávání, 
zpracování a hodnocení informací o jednotlivých lokalitách a o posloupnosti práce se 
záznamy lokalit v centrálním datovém skladu. 

Dávkový princip realizace dílčích fází procesu mapování  

Úvodní fáze, informační kampaň, návštěvy úřadů s regionální působností, vybraných podniků 
s více provozovnami a závěrečná syntéza se zabývají zadaným územím (tj. okresem) jako 
celkem.  

Všechny ostatní fáze a činnosti mapování jsou realizovány dávkově - obvykle vždy vcelku 
pro lokality určité obce (výjimečně pro více obcí – podle územního rozsahu a počtu lokalit). 
Pro další skupinu lokalit ve správním území další obce (případně dalších obcí) probíhá celý 
proces opakovaně.  

Návštěvy institucí s širší územní působností (archiv České geologické služby – Útvaru 
Geofond, průmyslové podniky s provozovnami atp.) je účelné realizovat souhrnně pro celé 
území okresu najednou, přičemž může být vhodné předjednat na těchto institucích možnost 
opakované návštěvy po ukončení inventarizace území dalších okresů.  

Sekundárně se při aplikaci dávkového principu uplatňuje hledisko časové tak, aby se střídaly 
vždy cca dva až tři dny práce v kanceláři s cca jedním až dvěma dny v terénu.  

Důvody pro dávkový postup: jen menší počet lokalit a území menší rozlohy je pracovník 
inventarizačního týmu schopen udržet v čerstvé paměti tak, aby mohl aktivně konfrontovat 
nově získávané poznatky s dosavadními informacemi a aby mohl vnímat lokality ve 
vzájemném kontextu. Rovněž mu tento postup usnadňuje posuzování kontextu lokalit 
s přírodními a dalšími podmínkami území, v němž se nacházejí.  

 
Obrázek 2  Procesní schéma získávání, zpracování a hodnocení informací o jednotlivých lokalitách a prací 

se záznamy lokalit v centrálním datovém skladu 

(následující strana)
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7.3.3.2.1.  Úvodní fáze 

V úvodní fázi jsou zajišťovány tyto úkoly: 

• všeobecné obeznámení se zadaným územním celkem (územím okresu) pro inventarizaci,  
• rozdělení plochy daného územního celku mezi jednotlivé inventarizační týmy, 
• návrh územního postupu při sběru dat, 
• zpracování seznamů obcí a katastrálních území, zastoupených v zadaném územním celku, 
• zpracování seznamu obecních, městských a u větších měst i obvodních úřadů pro zadaný 

územní celek,  
• identifikace krajských úřadů a oblastních inspektorátů České inspekce životního prostředí, 

do jejichž kompetence území okresu spadá, vymezení jejich územní působnosti,  
• identifikace nevládních organizací, působících v zadaném území, které by díky svému 

zaměření mohly být informačním zdrojem o kontaminovaných a potenciálně 
kontaminovaných místech,  

• identifikace podniků v zadaném území, které řeší problematiku kontaminace horninového 
prostředí a které by měly být osloveny v rámci informační kampaně – sem budou patřit 
především subjekty, které mají uzavřenou tzv. ekologickou smlouvu s Ministerstvem 
financí a subjekty, které žádaly či žádají o dotaci na analýzu rizik či sanace z OPŽP, 
prioritní osa 4.2, dále to mohou být subjekty, které z podobných důvodů figurují v databázi 
ČIŽP1 - všechny tyto subjekty budou reprezentovat podstatnou část lokalit, na kterých byly 
provedeny průzkumy kontaminace a analýzy rizik (blíže viz manuál).  

Vstupem pro tuto fázi je vymezení dílčího území k inventarizaci, výstupem jsou potom výše 
uvedené seznamy subjektů k oslovení v rámci informační kampaně. Mimo to k úvodní fázi 
náleží ještě: 

• seznámení se s hydrogeologickou charakteristikou zadaného území (hodnocení podmínek 
migrace). Doporučuje se příprava účelové hydrogeologické mapy se stručným 
doprovodným textem odborníka – hydrogeologa pro potřeby pracovníků inventarizačních 
týmů, 

• zajištění potřebného technického vybavení: dopravní prostředky, fotoaparát (nebo 
zabudované funkce fotoaparátu) mobilní záznamové zařízení typu notebook, tablet apod. 
s GPS funkcí, ideálně v terénní úpravě.  

7.3.3.2.2. Informační kampaň 

Informační kampaň následuje po úvodní fázi, neboť pracuje s jedním z výstupů této fáze – 
seznamy subjektů k oslovení. Informační kampaň má tyto úkoly:  

• snaha o zajištění přístupu k informačním zdrojům, které jsou v držení či správě různých 
externích subjektů, 

                                                 
1 Informace o uzavřených ekologických smlouvách je k dispozici na webové stránce Ministerstva financí 
(http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fnm_spol_eko.html), informace o podpořených projektech z OPŽP je 
přístupná na webu SFŽP (http://www.opzp.cz/sekce/504/prehledy-schvalenych-projektu-ke-stazeni/), databáze 
ČIŽP je dílčím datovým zdrojem jednotné datové platformy NIKM 
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• snaha o zajištění spolupráce úřadů, institucí, nevládních organizací i široké veřejnosti při 
získávání informací o kontaminovaných resp. potenciálně kontaminovaných místech a při 
jejich identifikaci, 

• popularizace významu omezování kontaminační zátěže horninového prostředí. 
 

Pro zajištění těchto úkolů jsou v rámci informační kampaně realizovány tyto činnosti: 
• příprava informativního materiálu o NIKM pro veřejnost – příloha dopisů na obecní 

(a městské resp. obvodní) úřady a podklad pro informační kampaň ve veřejných 
sdělovacích prostředcích (bude odsouhlasen zadavatelem), 

• příprava a rozeslání dopisů na krajské úřady, na oblastní inspektoráty ČIZP, na obecní 
(a městské resp. obecní) úřady - s informací o NIKM, s vysvětlením jejího poslání 
a prosbou o spolupráci formou konzultací (na větších úřadech s pracovníky odborných 
útvarů), umožnění přístupu k archivovaným informacím v jejich držení; u obecních 
(a městských resp. obvodních) úřadů též prosba o místní zveřejnění přiložené informace 
o probíhající inventarizaci; u krajů a ČIŽP nezapomenout i na poděkování za dosavadní 
spolupráci v rámci 1. etapy NIKM; u obcí požádat i o zajištění přístupu k územním 
plánům, pokud nejsou vyvěšeny na internetu; 

• příprava a rozeslání dopisů vybraným nevládním organizacím s informací o NIKM, 
s vysvětlením jejího poslání a prosbou o spolupráci – formou konzultací a rozšíření 
informace o NIKM mezi veřejnost, též prosba o indikace (tipy) o kontaminovaných 
a potenciálně kontaminovaných místech; 

• příprava a rozeslání dopisů na vybrané podniky - s informací o NIKM, s vysvětlením jejího 
poslání a prosbou o spolupráci formou konzultací s pracovníky odborných útvarů, umož-
nění přístupu na lokalitu a k archivovaným informacím v jejich držení; specificky je třeba 
již v této fázi (tj. co nejdříve) kontaktovat podniky, u kterých bylo zjištěno, že v ČGS - 
Útvaru Geofond nejsou výsledky z průzkumů v jejich areálech nebo že přístup ke zprávám 
je blokován; 

• informační kampaň ve vybraných veřejných sdělovacích prostředcích (tisková konference 
před zahájením inventarizace, k níž bude přizván zadavatel, a v průběhu inventarizace ČR 
minimálně 3 tiskové zprávy). 

Jako poslední krok v rámci informační kampaně bude realizováno telefonické resp. e-mailové 
ověřování odezvy u subjektů, které byly písemně osloveny. Při tom jsou vypracovávány 
seznamy s kontakty na konkrétní osoby, které byly oslovenými subjekty určeny pro další 
spolupráci s inventarizačními týmy. Tyto seznamy pak budou využity později pro sjednávání 
návštěv ve fázi přípravy na práci v terénu. 

Vzorové dopisy připravené pro jednotlivé typy subjektů jsou k dispozici v manuálu plošné 
inventarizace. Zároveň budou mapovací týmy mít k dispozici doporučující dopis z OEREŠ 
MŽP vysvětlující poslání a náplň NIKM se zdůrazněním, že nejde o kontrolní činnost. 
Součástí tohoto dopisu je žádost o umožnění vstupů na lokality a o přístup k dokumentaci. 

Vstupem pro informační kampaň jsou seznamy z úvodní fáze inventarizace a doporučující 
dopis z MŽP. Výstupem jsou informované subjekty uvedené v těchto seznamech. 

7.3.3.2.3.  Primární analýza dat příslušného území 
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Na informační kampaň bezprostředně navazuje primární analýza dat příslušného území. 
V této fázi inventarizační týmy jednak analyzují datové zdroje mimo vlastní centrální datový 
sklad NIKM a dále postupně otevírají a analyzují všechny záznamy, které v datovém skladu 
obsaženy jsou. Analýza dat se vykonává postupně, pro jednotlivá správní území obcí. Cílem 
primární analýzy je příprava seznamu lokalit pro inventarizaci. Při primární analýze dat jsou 
využívány činnosti, které slouží k aktualizaci seznamu lokalit a jsou blíže popsány v kap. 
7.3.3.2.4. Podrobnosti práce s daty při posuzování záznamů o lokalitách uvádí manuál. 

Vstupem pro primární analýzu dat je seznam lokalit a indicií v centrálním datovém skladu. 
Revize nelokalizovaných záznamů (viz dále) se přitom zabývá indiciemi bez lokalizace 
v rozsahu celého území České republiky, ostatní činnosti v rámci primární analýzy pak pouze 
seznamy lokalit z dílčího územního celku. Dalším vstupem primární analýzy jsou údaje 
z externích zdrojů (mapový server ČGS - Útvaru Geofond, podněty od veřejnosti).  

Výstupem primární analýzy dat je seznam vyřazených indicií a seznam lokalit 
k inventarizaci. Záznamy ze seznamu lokalit k inventarizaci obsahují všechny využitelné 
informace, které jsou v této fázi o hodnocených lokalitách k dispozici. Záznamy jsou 
základem pro další doplňování údajů k hodnocení kontaminovaného či potenciálně 
kontaminovaného místa. 

Seznam lokalit si anotátor připraví v prostředí editační aplikace SEKM ve tvaru umožňujícím 
práci v režimu off-line v terénním počítači (notebooku). Vedlejším výstupem primární 
analýzy dat po ukončení práce se záznamy z analyzovaného územního výběru může být 
vytváření různých pracovních kontrolních seznamů (checklistů).  

Příklady doporučených pracovních kontrolních seznamů: 

• seznam lokalit, u kterých lze podle obsahu jejich záznamu předpokládat existenci 
závěrečných zpráv z průzkumu a/nebo analýzy rizika a ze kterých bude žádoucí provést 
dodatečnou excerpci informací z toho důvodu, že stávající záznam lokality sám o sobě 
nemá dostatečnou kvalitu z pohledu potřeb jejího hodnocení, 

• pracovní checklist (kontrolní seznam). 

Pracovní checklist může sloužit mapovacímu týmu jako základní seznam pro plánování 
a kontrolu práce v dalších fázích procesu inventarizace. V principu jde o seznam 
hodnocených lokalit seřazených podle obcí a exportovaný do formátu XLS. Do sloupců 
seznamu s předepsaným záhlavím se u jednotlivých lokalit zaznamenává, které úkony již byly 
provedeny a které zbývá v rámci inventarizace provést, které informace již záznam obsahuje 
a které je nezbytné ještě doplnit. Jeden nebo i více sloupců může sloužit pro poznámky typu 
„prověřit možnou duplicitu s lokalitou xy“ atd. 

V celém procesu inventarizace si inventarizační tým může průběžně udržovat aktuálnost 
pracovního checklistu, aby měl přehled o postupu své práce. Návrh pracovního checklistu 
s jednotnou strukturou obsahuje manuál. 

Pro organizaci práce v průběhu inventarizace však lze použít i jiné pomůcky (např. textové 
poznámky), které ale musí vést ke stejnému cíli. 

 

Návaznost dalších fází inventarizace na primární analýzu dat 
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Pro správné pochopení kontextu primární analýzy dat s dalšími fázemi inventarizace jsou zde 
přehledně shrnuty navazující práce se záznamy lokalit při dalším postupu inventarizace: 

• postupné doplňování (resp. úpravy či aktualizace) záznamů jednotlivých lokalit 
(tj. pokračování editace) – na základě studia a excerpce zpráv či záznamů v externích 
archivech, na základě interview při návštěvách úřadů a institucí, na základě terénních 
rekognoskací, podle upřesňování lokalizace, 

• postupné doplňování záznamů jednotlivých lokalit (pokračování editace) na základě 
konfrontace lokalizace dané lokality s tematickými mapovými podklady (podklady 
územně–analytického charakteru - střety zájmů, dále doplňování hydrologického pořadí, 
určování vzdálenosti k vodotečím, záplavové území ano-ne, atp.), 

• hodnocení priority – klasifikace lokality – poté, co je završeno vyplňování záznamu 
o hodnocené lokalitě, kdy již záznam obsahuje všechny informace nezbytné pro 
hodnocení. Výsledek hodnocení je v záznamu lokality podchycen. 

Mimo to se v dalším průběhu prací může centrální datový sklad kdykoliv rozšiřovat o nové 
záznamy dalších lokalit identifikovaných například na základě informací z externích zdrojů 
nebo na základě terénních rekognoskací.  

Prověřování a eliminace duplicit je činností, která fakticky prolíná nejen primární analýzou, 
ale i následným sběrem údajů o lokalitách. 

Postupy zakládání, postupné editace, doplňování, aktualizace a revize záznamů o lokalitách 
specifikuje manuál. 

Primární analýza zahrnuje následující činnosti: revize nelokalizovaných záznamů, hodnocení 
informačního obsahu údajů z externích zdrojů a hodnocení informačního obsahu záznamů 
z centrálního datového skladu. 

Revize nelokalizovaných záznamů 

Indicie kontaminace, které jsou podnětem založení záznamu o kontaminované nebo 
potenciálně kontaminované lokalitě v centrálním datovém skladu pocházejí z velké části 
z dílčích datových zdrojů, které byly do tohoto datového skladu namigrovány v rámci 1. etapy 
NIKM. Většina těchto záznamů nemá lokalizaci v souřadnicích X, Y systému JTSK a některé 
ani umístění podle správního území obce.  

Aby bylo možné tyto indicie využít pro inventarizaci, je zapotřebí, aby byla před vlastní 
inventarizací provedena lokalizace těchto záznamů alespoň na příslušnou obec.  

Revizi nelokalizovaných záznamů provádí dodavatel na začátku primární analýzy dat. Revize 
se provede pro celé území ČR. 

Revize nelokalizovaných záznamů využívá seznam lokalit a indicií z centrálního datového 
skladu, z něhož anotátor provede dílčí výběr nelokalizovaných indicií (tj. těch, které nemají 
lokalizaci ani na obec). 

Hodnocení informačního obsahu údajů z externích zdrojů 

Z datových zdrojů stojících mimo NIKM jsou pro účely inventarizace využitelné vybrané 
údaje přístupné prostřednictvím mapového serveru České geologické služby – Útvaru 
Geofond. Speciálním datovým zdrojem jsou pak podněty veřejnosti. Použitelnost Národní 
databáze brownfieldů přístupné na adrese http://www.brownfieldy.cz/ je omezená, neboť 
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databáze již není v posledních letech aktualizována. Centrální datový sklad NIKM obsahuje 
pouze část záznamů z této databáze, proto je zapotřebí, aby inventarizační týmy ověřily 
případnou existenci ekologické zátěže na lokalitách evidovaných v databázi brownfieldů na 
výše uvedené adrese (informace je dostupná pouze po registraci).  

Prostřednictvím mapového serveru České geologické služby – Útvaru Geofond je zapotřebí 
v rámci primární analýzy vytěžovat informace, které jsou k dispozici v rámci tematických 
úloh Vlivy důlní činnosti (http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=1) a Vrtná 
prozkoumanost (http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=4). Bližší informace 
o práci s těmito zdroji uvádí manuál. 

Zvláštním externím zdrojem pro primární analýzu dat je seznam elektronické korespondence, 
kterou zadavatel předává dodavateli spolu s příslušným okresem určeným k inventarizaci jako 
reakci veřejnosti na podnět k oznámení jakékoli indikace dosud neznámé kontaminace životního 
prostředí (např. kontaminovaná místa, zejména pak staré ekologické zátěže nebo nelegální 
skládky). Tyto podněty může veřejnost již od roku 2013 podávat prostřednictvím webových 
stránek http://kontaminace.cenia.cz. Možnosti nahlašování dosud neznámých kontaminací 
veřejností prostřednictvím aplikací v mobilních telefonech (např. zmapujto.cz nebo nově 
připravené aplikace) budou zváženy a případně realizovány CENIA a/nebo dodavatelem plošné 
inventarizace vně finančního rámce projektu NIKM 2. 

V případě, že v datech mimo centrální datový sklad jsou nalezeny prostorově lokalizovatelné 
indicie o kontaminaci horninového prostředí, je proveden nový záznam lokality do 
centrálního datového skladu (založení lokality). Pokud už záznam o takové lokalitě v datovém 
skladu existuje, lze v případě potřeby informace z externího datového zdroje do záznamu 
doplnit nebo si poznamenat pro další práci odkaz, že z daného zdroje je možné čerpat 
informace později v rámci sběru údajů (například tehdy, když je z databáze ČGS - Útvaru 
Geofond zjevné, že pro danou lokalitu existuje v knihovně zpráva, z níž lze čerpat informace 
pro NIKM). 

Hodnocení informačního obsahu údajů z externích zdrojů se provádí vždy pro dílčí část 
území.  

Hodnocení informačního obsahu záznamů z centrálního datového skladu 

Záznamy z centrálního datového skladu lze pro zadané území získat v prostředí SEKM 3 díky 
vyhledávacímu seznamu se zadáním obce, v jejímž správním území se inventarizace provádí 
(viz kap. 7.4.3.2.2.). Případně lze seznam záznamů omezit přidáním dalších podmínek.  

Záznamy v podobě detailních formulářů lokalit jsou jednotlivě posuzovány z pohledu náplně 
obdržených informací a dat. Počáteční množina všech lokalit, o kterých tento datový sklad 
obsahuje záznamy na počátku inventarizačního procesu, se označuje jako lokality podezřelé, 
tj. ty, které vstupují do inventarizace. 

V průběhu práce se záznamy o lokalitách ať už v rámci primární analýzy záznamů i při 
následném sběru údajů je lokalitám přisuzován status lokalita hodnocená nebo vyloučená. 
Pojem „hodnocená lokalita“ znamená, že lokalita je předmětem inventarizace, tj. že se jí 
budeme dále zabývat a shromažďovat o ní další informace s tím cílem, aby mohlo být 
provedeno hodnocení priority, které představuje završení práce se záznamem lokality. 
Lokality, u kterých se na základě analýzy jejich záznamu nebo častěji až v průběhu sběru 
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údajů rozhodne, že nejsou předmětem inventarizace a nebudou vstupovat do dalšího 
hodnocení, se označují jako lokality vyloučené (pro vyloučení lokality není v průběhu 
primární analýzy ještě obvykle dostatek podkladů). Na konci inventarizace tedy centrální 
datový sklad neobsahuje žádné podezřelé lokality, nýbrž pouze lokality hodnocené 
a vyloučené a dále záznamy vyřazené v rámci revize nelokalizovaných záznamů a záznamy 
duplicitní, pokud byl záznam lokality spojen s jiným záznamem v rámci odstraňování 
duplicit. V tomto smyslu je každé indicii resp. záznamu v rámci inventarizace přidělován 
status nezpracovaná, rozpracovaná, určená k ověření, vyřešená vyloučením, vyřešená 
k hodnocení. Finální status je pouze vyloučená a hodnocená. 

7.3.3.2.4.  Aktualizace seznamu lokalit 

Aktualizace seznamu lokalit představuje soubor činností, které jsou využívány jednak při 
primární analýze dat příslušného území, ale i při sběru údajů o jednotlivých lokalitách. 
V obou těchto případech inventarizační tým pracuje se seznamem lokalit, který průběžně 
mění v závislosti na informacích, které o lokalitách získává. Nejedná se tedy o proces, který 
následuje po primární analýze dat, nýbrž o jakousi skupinu nástrojů, kterou primární analýza 
i sběr dat používají. 

Dílčími procesy aktualizace seznamu lokalit jsou založení nové lokality, vyloučení lokality 
a odstranění duplicity.  

Založení nové lokality 

V rámci inventarizace lze kdykoliv na základě různých indicií vytvořit novou lokalitu. 
Zejména se jedná o indicie získané přímo v terénu a indicie získané z různých dokumentů 
nebo z komunikace s úřady, různými organizacemi a veřejností. Pro založení lokality je 
zapotřebí zadat název a lokalizaci (přímo do mapy nebo pomocí souřadnic X,Y systému 
JTSK) a dále přibližnou plochu lokality v m2. Automaticky se pak generuje název 
katastrálního území, název okresu, název kraje a identifikátor lokality. 

Výstupem činnosti používající tento nástroj je záznam o nové lokalitě. 

Vyloučení lokality 

Lokality se vylučují z dalšího hodnocení v těchto případech: 

• z obsahu záznamu je jednoznačně evidentní, že lokalita není kontaminovaným či 
potenciálně kontaminovaným místem a ani neexistuje dostatečná indicie o takovém místu, 

• lokalita má tak nedostatečnou informaci o svém umístění, takže snaha o upřesnění by bylo 
neadekvátně vynaložené úsilí.  

Důvod vyloučení se uvádí do záznamu lokality jako jeden z povinných údajů o lokalitách 
(způsob zápisu je blíže specifikován v manuálu). 

Lokality vyloučené z dalšího hodnocení jsou nadále uchovávány v centrálním datovém skladu 
a zůstávají k dispozici pro případnou opětovnou kontrolu nebo konfrontaci s později 
získanými indikacemi a informacemi o kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 
místech.  
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Výstupem činnosti používající tento nástroj je vyloučená lokalita, v jejímž záznamu musí být 
uveden důvod pro vyloučení. 

Odstranění duplicity 

Podstatou odstraňování duplicit je porovnání (konfrontace) záznamů lokalit. Prvotním 
indikátorem možné duplicity je shoda či příbuznost souřadnic nebo názvů. Zpravidla je však 
nutno pro posouzení duplicity analyzovat podrobně i ostatní informace v záznamech 
porovnávaných lokalit, popřípadě získat a analyzovat i informace další. Je nutno mít na 
zřeteli, že shoda souřadnic v záznamech nemusí být absolutní.  

Pokud z konfrontace záznamu se záznamem o jiné lokalitě vyplývá, že jde o duplicitu s touto 
jinou lokalitou, do dalšího hodnocení bude vstupovat jen jedna z duplicitních lokalit, a to ta, 
jejíž záznam je kvalitnější jako východisko pro další doplňování údajů k hodnocení 
kontaminovaného či potenciálně kontaminovaného místa. Záznam lokality se případně 
doplňuje o další užitečné a využitelné informace ze záznamů ostatních lokalit, které jsou k ní 
duplicitou. 

Výstupem činnosti je záznam vzniklý sloučením duplicitních záznamů jedné lokality. 

 

7.3.3.2.5.  Sběr údajů 

Aby byl naplněn cíl inventarizace, je zapotřebí dohledávat a analyzovat další nezbytné 
informace o jednotlivých lokalitách ze všech dostupných zdrojů. Zároveň je zapotřebí 
konfrontovat stávající údaje s novými poznatky a záznamy, případně je opravovat a záznam 
aktualizovat. 

Rozsah informací, které jsou předmětem sběru v rámci inventarizace, odpovídá rozsahu 
souhrnného formuláře lokality. Navíc oproti rozsahu souhrnného formuláře se v případech 
blíže specifikovaných manuálem zaznamenávají ve zvláštní záložce důležité poznámky (např. 
důvod proč nebyla pořízena fotodokumentace). Pro podchycení primárních informačních 
zdrojů, které jsou o lokalitě k dispozici (např. zprávy z průzkumů, správní rozhodnutí), a pro 
uložení fotodokumentace slouží záložka přílohy, jejíž plnění je také předmětem inventarizace. 
Dále jsou předmětem sběru informací kontakty na informované osoby, které se uvádí do 
jednotlivých polí stejnojmenné záložky. 

Stejně jako proces Primární analýza dat, využívá proces Sběr údajů jako nástroje dílčí procesy 
Aktualizace seznamu lokalit – Založení nové lokality, Vyloučení lokality a Odstranění 
duplicity. 

Vstupem pro sběr údajů je seznam lokalit k inventarizaci s jednotlivými záznamy 
o lokalitách. Sběr údajů potřebuje seznam informovaných subjektů, které budou dotazovány 
na konkrétní údaje o lokalitách a údaje z externích zdrojů (zj. ČGS - Útvar Geofond). 
Výstupem sběru údajů je aktualizovaný záznam lokality s vyplněnými povinnými položkami. 
Zároveň musí být součástí výstupu protokol obsahující zdůvodnění závažných změn a 
doplnění (podmínky, za kterých je nutné vytvořit protokol, specifikuje manuál). 



   
__________________________________________________________________________________________ 
Příloha č. 6a  Vybrané kapitoly projektu NIKM II Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2.etapy  
  národní inventarizace kontaminovaných míst 

 - 18 - 

V závěru sběru údajů, nahraje anotátor seznam lokalit s aktualizovanými záznamy ve smyslu 
vyplněných povinných položek zpět z off-line databáze svého terénního počítače (notebooku) 
do centrálního datového skladu. 

Sběr údajů představuje následující dílčí činnosti: terénní sběr dat v rámci rekognoskace 
lokalit, terénní sběr dat v rámci návštěv úřadů a dalších subjektů, excerpce informací a dat 
z externích zdrojů/archivů a analýza tematických map. 

Terénní sběr dat přímo v terénu (terén v užším slova smyslu) 

Sběr dat v terénu vyžaduje přípravu, která se provádí vždy pro daný segment 
inventarizovaného území s krátkodobým předstihem před vlastním výjezdem a podle 
faktického postupu prací.  

Příprava terénní fáze inventarizace pro dílčí část inventarizovaného území sestává z těchto 
hlavních činností: 

• specifikace správního území obce/obcí a katastrálních území daného segmentu 
inventarizovaného území,  

• specifikace lokalit, které budou navštíveny - podle seznamu připraveného v rámci primární 
analýzy dat,  

• upřesnění témat k prověřování u jednotlivých lokalit, které mají být navštíveny, 
• návrh inventarizačních tras pro jednotlivé dny a ideálních itinerářů,  
• export záznamů lokalit (včetně geodat) ze segmentu inventarizovaného území do off-line 

databáze terénního počítače. 

Náplní terénního sběru dat je rekognoskace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných 
lokalit za účelem ověření a posouzení jejich aktuálního stavu. 

V rámci inventarizace se neprovádí plošné mapování území. Pohyb je veden po předem 
plánovaných trasách, případně v závislosti na sjednaných návštěvách a podle lokalizace 
hodnocených kontaminovaných či potenciálně kontaminovaných míst a/nebo indicií. 
V zásadě se odbočky z tras provádějí jen v případě čerstvě získaných nových indicií (při 
diskusích na návštěvách). Přesto se však při pohybu v terénu věnuje trvale pozornost 
případným indiciím kontaminovaných či potenciálně kontaminovaných míst podél trasy.  

Pokud se v daném území nalézá významné množství podezřelých lokalit identifikovaných 
v rámci dálkového průzkumu Země, může být odůvodněné, aby byl sběr údajů zahájen právě 
terénní rekognoskací. Část těchto lokalit lze již při návštěvě v terénu vyloučit v případě, že 
indicie ukazující na potenciální kontaminaci horninového prostředí se jeví jako 
neopodstatněné. V takovém případě by totiž excerpce informací z externích zdrojů a analýza 
tematických map pro takové lokality byla ztrátou času. Navíc povědomí o potenciálně 
kontaminovaných a kontaminovaných lokalitách, které mapovací tým již navštívil v terénu, 
může být nápomocné při rozhovorech v rámci návštěv úřadů a dalších subjektů. 

Časová posloupnost jednotlivých dílčích procesů však není vázána na zahájení sběru dat při 
terénní rekognoskaci. Dílčí činnosti sběru údajů tak, jak jsou dále popisovány, je možné 
provádět i opakovaně a v různém sledu nicméně s cílem vyčerpat veškeré zdroje informací 
tak, aby bylo možné provést hodnocení priority pro každou hodnocenou lokalitu. Například 
může být účelné po terénní rekognoskaci provést návštěvu obecního úřadu a dalších 
informovaných subjektů a poté se znovu na vybrané lokality vrátit k opakované rekognoskaci. 
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Základní činnosti při vlastní terénní rekognoskaci navštívené lokality:  

• sledování přímých a nepřímých indicií kontaminace, případně prostorového rozsahu 
kontaminace (vymezení hranic lokality popisuje blíže manuál), 

• prověřování indicií o kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných místech získaných 
na základě analýzy rastrových dat a z dalších informací (zejména od navštívených 
subjektů) - snaha o ztotožnění indicií s poznatky z terénu (přímé a nepřímé indicie 
kontaminace), rozhodování, zda lokalita bude hodnocená nebo bude vyloučena z dalšího 
sledování v případě, že předmětem inventarizace není, 

• aktualizace údajů o lokalitách z původních datových zdrojů,  
• ověření současného charakteru využívání hodnocené lokality a využívání jejího těsného 

sousedství,  
• doplnění informací o přírodních podmínkách hodnocené lokality z přímého pozorování 

(umístění z hlediska podmínek migrace – hydrogeologie, vztah k vodotečím, typ terénu, 
svažitost),  

• ověření lokalizace (zaměření – podrobněji viz manuál),  
• pořízení fotodokumentace(fotodokumentace je povinná, pokud nebude umožněna, důvod 

musí být zaznamenán). 

Na základě výsledků rekognoskace se doplňuje, resp. aktualizuje záznam o lokalitě, popřípadě 
se zakládá záznam nové lokality, eventuálně se lokalita vylučuje z dalšího sledování 
(nerelevantní indicie nebo duplicita). 

Terénní rekognoskace lze provádět pouze tehdy, není-li souvislá sněhová pokrývka.  

Terénní sběr dat - návštěvy úřadů a dalších subjektů 

Podobně jako v případě terénní rekognoskace je zapotřebí i před návštěvami provést 
minimální přípravu, která spočívá ve:  

• specifikaci subjektů, které by měly být navštíveny (povinné „subjekty“ a další subjekty 
podle specifikace z úvodní fáze inventarizace, rovněž v závislosti na výsledcích informační 
kampaně),  

• specifikaci subjektů, které bude třeba oslovit pro sjednání návštěvy jednotlivých lokalit – 
podle údajů v záznamech jednotlivých lokalit, popřípadě podle specificky připraveného 
seznamu,  

• konkrétním sjednání zamýšlených návštěv v návaznosti na předchozí informační kampaň,  

• úpravě inventarizačních tras a itinerářů podle výsledků jednání o návštěvách. 

Povinné subjekty k návštěvám: 

• starostové menších obcí a městských obvodů, 

• odborné útvary ochrany životního prostředí a územního plánování v obcích s rozšířenou 
působností a na městských úřadech. 

Pokud další oslovené subjekty nejeví přílišnou ochotu ke spolupráci a návštěvu se nepodaří 
sjednat v přiměřeném čase, nemá smysl ztrácet příliš času dalším úsilím. Doporučený postup 
komunikace se subjekty v takovém případě blíže specifikuje manuál. 

Cílem návštěv je úsilí o rozšíření a aktualizaci informací o již známých lokalitách, získání 
nových indicií o lokalitách dosud nepodchycených a rovněž získání tipů na další subjekty 
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(organizace, podniky i osoby), které by mohly svými informacemi přispět ke sledovanému 
tématu.  

Diskuse při návštěvách jsou vedeny formou řízeného pohovoru (interview). Pohovor se týká 
specifických otázek k jednotlivým lokalitám, jejichž seznam byl předem připraven, dále lze 
např. položit dotaz, zda úřady vnímají některé lokality jako specifický problém, názor na 
priority k řešení, zda neví o dalších lokalitách, zda mohou poukázat na další subjekty (NGO, 
soukromé osoby, podniky aj.), které by mohly přispět nějakými informacemi k dané 
problematice, u obcí též prosba o možnost nahlédnutí do územního plánu (pokud tento není 
vyvěšen na webových stránkách a nemohl tedy být prostudován již dříve). Návrh osnovy 
řízeného pohovoru uvádí manuál.  

Výsledky návštěv diskusí slouží k doplňování, rozšiřování a aktualizaci záznamů 
o hodnocených lokalitách, popřípadě i k zakládání záznamů nově identifikovaných lokalit, 
získávány jsou nové indicie k dalšímu prověřování. Sledována je rovněž další eliminace 
případných duplicit. 

Pozornost je zaměřena i na možnost identifikace a získání přístupu k další dokumentaci, která 
může být v držení navštíveného subjektu a o které inventarizační tým dosud nevěděl nebo k ní 
neměl přístup (zprávy z průzkumů, analýz rizik, různé úřední zápisy a rozhodnutí).  

Inventarizační týmy jsou vybaveny skenovacími přístroji pro časově efektivní přejímání 
takovéto dokumentace k pozdějšímu kamerálnímu studiu a excerpci. 

U neprozkoumaných lokalit a nově získaných indicií je zvláštní pozornost při pohovoru 
zaměřena na identifikaci aktivit, které mohly vést k jejich kontaminaci (historie využívání 
lokality). Analýza historie využívání lokality současně slouží k identifikaci pravděpodobných 
kontaminantů, jejichž vstup do horninového prostředí by mohl být důsledkem historických 
činností, které zde probíhaly.  

Po dokončení terénní fáze v celém zadaném území (tj. území okresu) inventarizační týmy 
navštěvují regionální úřady, do jejichž působnosti území spadá. Povinně budou navštíveny: 

• odbory životního prostředí a zemědělství příslušných krajských úřadů, 

• příslušné oblastní inspektoráty České inspekce životního prostředí. 

Návštěvy se realizují po předchozím dojednání termínu návštěvy s odvoláním na informační 
kampaň, při které byly tyto úřady rovněž osloveny. V úvodu inventarizace je vhodné 
předjednat opakované návštěvy na těchto úřadech tak, aby bylo možné s nimi projednat 
získané informace vždy minimálně pro každý celý okres.  

Základní tematické okruhy projednávané při těchto návštěvách: 

• informace o průběhu inventarizace, podaná pracovníky inventarizačního týmu, 

• diskuse o náhledu na jednotlivé lokality odbornými pracovníky navštíveného úřadu, 
identifikace zvláštních problémů, 

• prioritní problémy a priority k řešení z pohledu krajských úřadů, 

• stav řešení problematiky omezování kontaminační zátěže horninového prostředí v území 
působnosti navštíveného úřadu,  

• získání případných nových indicií o kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 
místech z informací pracovníků navštíveného úřadu.  
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Informace z návštěv jsou využity k případným modifikacím záznamů o hodnocených 
lokalitách, případně též k ověřování nově získaných indicií a potom také při zpracování 
syntézy problematiky kontaminace horninového prostředí inventarizovaného území. 

Poslední okruh povinně navštěvovaných subjektů představují výrobní podniky a neziskové 
organizace, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí (např. regionální centra 
a základní organizace ČSOP). 

Excerpce informací a dat z externích zdrojů/archivů 

Abychom mohli spolehlivě provést klasifikaci lokality, je nutné provést důkladnou excerpci 
existujících a dostupných údajů o kontaminovaných místech.  

Tato excerpce je součástí postupného doplňování, upřesňování a aktualizace záznamů 
o hodnocených lokalitách. U lokalit vyloučených kdykoli v průběhu sběru dat však pozbývá 
excerpce informací na významu, jelikož nejsou předmětem klasifikace priority. Důležitou 
činností v rámci excerpce externích zdrojů je pokračování prověřování a eliminace duplicit. 

Pokud již byly na hodnocených lokalitách provedeny průzkumné práce a analýza rizik, jsou 
závěrečné zprávy z těchto prací nejúplnějšími a nejdůležitějšími zdroji informací o nich. 

Kvalitně zpracované závěrečné zprávy mohou být soustředěným zdrojem prakticky všech 
informací, které jsou sledovány při inventarizaci. Podle pořadí důležitosti je možné je seřadit 
takto: 

• hodnocení rizika – závěry analýzy rizik využívá anotátor pro formulování základního 
situačního výroku který je rozhodující pro klasifikaci lokality (podrobněji viz manuál) - 
v tomto bodě jsou zprávy nezastupitelné, 

• popis kontaminace – druhy kontaminantů, koncentrace v jednotlivých složkách 
horninového prostředí, plošné rozšíření, migrace, 

• navrhovaná nápravná opatření – jejich cíle, jejich charakter, 

• charakteristika zdroje znečištění – typ lokality, odvětví, 

• historie kontaminace a nápravných opatření, 

• lokalizace, 

• popis přírodních podmínek migrace, příslušnost do povodí, vzdálenost k vodoteči, 

• další informace – střety se zájmy ochrany zdraví a životního prostředí, počty ohrožených 
osob, identifikace informovaného subjektu (původce, majitele, provozovatele atp.), plocha 
lokality a kontaminace, stupeň prozkoumanosti, využívání lokality a sousedství, odkazy na 
literaturu. 

Je zřejmé, že závěrečné zprávy mohou být soustředěným zdrojem i těch informací, které jinak 
anotátor zjišťuje z různých dalších zdrojů, z tematických map, nebo v terénu.  

Pro mapovací týmy bude nejdůležitějším zdrojem přístupu k závěrečným zprávám ČGS - 
Útvaru Geofond. Po dalších informačních pramenech je však třeba pátrat ve všech fázích 
inventarizace. Excerpce dat z externích informačních zdrojů tak nemusí být realizována a 
završena jako samostatná fáze, ale může pokračovat v průběhu dalších prací. Podrobněji o 
ČGS - Útvaru Geofond i dalších možných externích informačních zdrojích pojednává manuál. 

Jak je již uvedeno v předchozím textu, základním cílem inventarizace je co nejúplnější 
podchycení co největšího počtu lokalit ve vymezeném čase a s vymezenými prostředky, 
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nikoliv dublovat ČGS - Útvar Geofond a provádět úplnou excerpci zpráv z průzkumů, včetně 
skenování map a opisování tabulek analýz. Rozhodujícím kritériem rozsahu excerpce 
získaných podkladů je požadavek na získání těch informací, které umožní provést klasifikaci 
lokality (hodnocení priority). 

Přesto se však jeví jako nezbytné, aby inventarizační týmy přebíraly z analyzované primární 
dokumentace alespoň nejdůležitější výsledky chemických analýz složek horninového 
prostředí, pokud jejich počet nepřesahuje 2 - 3 rozbory a kdy dosud nejsou v záznamu lokality 
uvedeny výsledky žádné. Předpokládá se, že tyto situace mohou nastávat právě při návštěvách 
obcí a dalších subjektů v zájmovém území, kde se inventarizačním týmům dostanou do ruky 
dokumenty, které dosud neměly v rukou a které nejsou ani v ČGS - Útvaru Geofond či jiných 
dílčích datových zdrojích (například různé posudky a zápisy z šetření s jednorázovými odběry 
vzorků při haváriích, kontrolách, řešení stížností apod.). Existuje riziko, že pokud údaje 
z takových analýz nebudou podchyceny při inventarizaci, budou dříve či později ztraceny 
úplně. 

Analýza tematických map 

Cílem této fáze je zejména doplnění záznamů hodnocených lokalit o informace, uvádějící 
lokalitu do kontextu s okolím z hlediska přírodních poměrů a z hlediska možného ohrožení 
zájmů ochrany zdraví a životního prostředí (informace důležité pro klasifikaci – hodnocení 
priority). 

Záznamy se doplňují na základě konfrontace lokalizace hodnocené lokality s tematickými 
mapami, jejichž podrobnou specifikaci a dostupnost uvádí manuál. 

K extrakci potřebných informací jsou k dispozici mapy trojího druhu (podrobněji viz manuál): 

• různé, centrálně zpracovávané tematické mapy celého státu - všechny jsou dnes dostupné 
na internetu, 

• územní plány obcí (nebo i velkých územních celků), dostupné zpravidla na internetu 
příslušné obce resp. kraje nebo na obecních či krajských úřadech (pokud ne, pak přímo na 
těchto úřadech), 

• doporučuje se sestavení přehledné pracovní hydrogeologické mapy inventarizovaného 
území (podmínky migrace), zpracované pro účely inventarizace v její úvodní fázi 
specialistou – hydrogeologem. 

Z hlediska kontextu lokality s přírodními poměry jsou pro hodnocení lokality důležité tyto 
informace: 

• přírodní podmínky migrace – rozčlenění inventarizovaného území z hlediska charakteristik 
hydrogeologického prostředí, zpracované pro účely inventarizace odborníkem – 
hydrogeologem s využitím oficiální hydrogeologické rajonizace České republiky 
(podrobněji viz manuál), 

• vzdálenost k nejbližší vodoteči (řádová) – ze všech druhů map nebo v terénu, 
• číslo hydrologického pořadí (příslušnost do povodí) - podle účelové vodohospodářské 

mapy (podrobněji viz manuál), 
• lokalita se nachází či nenachází v zátopové oblasti – podle účelové vodohospodářské mapy 

(podrobněji viz manuál). 

Zájmy ochrany zdraví a životního prostředí jsou sledovány samostatně pro: 
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• lokalitu a její těsné sousedství (do cca 50 m) a 
• pro okolí do 1 km po spádu podzemních vod. 

Podrobnou specifikaci sledovaných zájmů a odkazy na tematické mapy uvádí manuál. Obecně 
je v tematických mapách ověřovaná pozice lokality vzhledem k těmto zájmům: 

• vodohospodářské zájmy, chráněné podle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodní 
zákon), 

• zájmy ochrany přírodních léčivých zdrojů ve smyslu zákona č. 164/2001 Sb. v platném 
znění (lázeňský zákon),  

• zájmy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění, 
• zájmy ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb. v platném 

znění (zákon o ochraně ZPF),  
• zájmy ochrany lesů (lesů ochranných a lesů zvláštního určení) ve smyslu zákona 
č. 289/1995 Sb. v platném znění (lesní zákon), 

• další zájmy hodné zřetele v kontextu s problematikou kontaminace horninového prostředí 
(viz manuál). 

Inventarizačním týmům budou zpřístupněny následující mapové podklady: 

• aktuální fotomapa (účel: základní orientace v zájmovém území a dokumentace výchozího 
stavu), 

• vojenská mapa (účel: základní orientace v zájmovém území a dokumentace výchozího 
stavu, zdroj některých atributů, např. druh výroby), 

• historická fotomapa 50. let (účel: zobrazení historických zdrojů potenciální kontaminace 
v období začátku kolektivizace), 

• historická fotomapa 30. let, zpracovaná pro větší část testovacích území 1. etapy NIKM 
(účel: zobrazení historických zdrojů potenciální kontaminace v předválečném období), 

• obrazová syntéza aktuální fotomapy a družicového snímku (účel: zviditelnění některých 
projevů fyzikálních a chemických vlastností zemského povrchu pro účely vyhodnocení 
lokalit – blíže viz manuál), 

• binární obrysové mapy pro všechna sledovaná období (účel: porovnání časově odlehlých 
obrazů sledované lokality). 

V rámci doplňování údajů o lokalitách konfrontují mapovací týmy indicie s aktuálním 
leteckým snímkem, popřípadě s historickým leteckým snímkem, nebo s aktuální či 
historickou mapou území, ve kterém se indicie nachází. Dále konfrontují záznam s obrazem 
lokality na syntéze letecké fotomapy s družicovým snímkem (zabarvení v okolí podezřelého 
místa může indikovat reálné hranice možné kontaminace nebo může vypovídat o vlastnostech 
objektu – např. výrazně červené a oranžové či žluté odstíny znamenají silné tepelné 
vyzařování, které může indikovat aktivní skládkový proces). Bližší informace o využití 
rastrových podkladů při inventarizaci uvádí manuál. 

7.3.3.2.6.  Hodnocení priority (klasifikace lokality, hodnocení lokality) 

Hodnocení lokality je završením zpracování záznamu o lokalitě. Provádí se v souladu s 
metodickým pokynem MŽP č. 2/2011. Aby bylo možno lokalitu klasifikovat, musí o ní a 
jejím okolí být k dispozici definovaný minimální rozsah informací a syntetizujících závěrů. 
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Výsledkem hodnocení priorit je kromě vlastního zařazení lokality do příslušné klasifikační 
třídy také výrok specifikující další doporučený postup pro danou lokalitu. Úkolem 
inventarizace není okamžité řešení problematiky dané lokality, ale její vyhodnocení 
standardizovaným postupem. Skutečný návrh dalšího postupu řešení, který je mimo rámec 
inventarizace, však vychází nejen z vlastní klasifikace lokality, ale i z celého souboru dalších 
okolností (právních, finančních apod.). 

Po zpracování záznamu o hodnocené lokalitě v dostatečném rozsahu vyvolá anotátor 
generování návrhu její klasifikace. Má přitom k dispozici několik nabízených hodnocení, 
z nichž jedno zvolí. Pokud na základě znalosti lokality usoudí, že žádná z nabízených 
možností klasifikace neodpovídá skutečnosti a rozhodne se tedy pro modifikaci vstupů 
a opakované hodnocení, musí popsat změnu původně navrhované klasifikace a řádně ji 
zdůvodnit. 

Po provedeném hodnocení priority anotátor zkontroluje, že v záznamu lokality jsou 
dostatečně popsány nejen důvody pro výběr priority, ale i důvody pro zařazení lokality mezi 
hodnocené. 

Popis principů a postupu klasifikace uvádí manuál. 

Vstupem hodnocení priority je aktualizovaný záznam lokality s vyplněnými povinnými 
položkami (výstup doplňování údajů o lokalitě), výstupem je tento záznam s vyhodnocenou 
prioritou. 

 

7.3.3.2.7.  Zpracování výstupní dokumentace 

Završením inventarizace celého daného území (okresu) jsou databázové záznamy pro toto 
území (okres) zpracované podle metodiky a podrobných instrukcí uvedených v manuálu 
inventarizace. Po ukončení inventarizace daného území zpracovává dodavatel soupis 
provedených prací, který předává zadavateli. V závěru inventarizace celého území daného 
kraje zpracovává dodavatel syntetizující (hodnotící) zprávu pro daný kraj, s celkovým 
hodnocením získaných výsledků a problematiky kontaminace horninového prostředí v kraji, 
kde inventarizace probíhala. Zprávu předává dodavatel zadavateli. 

K hodnocení je široce využíváno výběrových seznamů, jejichž zadávání podle různých kritérií 
umožňuje aplikační podpora NIKM. Jsou zpracovány seznamy lokalit podle určitých atributů 
(např. vyřazené lokality, které se nepodařilo lokalizovat, vyloučené lokality, hodnocené 
lokality, duplicitní lokality). Dále je možné využít ilustračních map, které je rovněž možno 
z výběrů generovat. 

Při zpracování zprávy jsou vedle záznamů z centrálního datového skladu využívány 
i záznamy z interview se subjekty, které byly při inventarizaci navštíveny. 

Hodnotící zprávu zpracuje dodavatel jednak pro území jednotlivých krajů a pak pro území 
celé České republiky. 

V manuálu je uvedena příkladová osnova hodnotící zprávy. 

Vstupem pro zpracování hodnotící dokumentace je aktualizovaný seznam lokalit, v němž 
všechny hodnocené lokality mají provedené hodnocení priority. Dalším vstupem je také 
protokol zdůvodňující závažné změny a doplnění některých záznamů lokalit (blíže popsán 
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v manuálu). Výstupem procesu jsou mimo soupisů provedených prací a hodnotících zpráv 
i seznamy vyloučených a hodnocených lokalit. U vyloučených lokalit jsou uvedeny důvody 
pro jejich vyloučení. 

7.3.3.3.  Vnitřní kontrola výstupů 

Součástí řízení a organizace průběhu inventarizace je vnitřní kontrola výstupů mapovacích 
týmů. Kontrola se provádí formou revize záznamů o lokalitách v centrálním datovém skladu 
a tím, že jsou pro vybrané případy opakovaně vytěžovány zdroje informací pro určité území 
nebo lokalitu. Rozdíly v údajích zaznamenaných do jednotlivých polí či úplnost detailních 
formulářů lokalit co do náplně daty musí být zhodnoceny tak, aby byla přijata taková 
opatření, která zajistí dostatečnou kvalitu záznamů a odpovídající klasifikaci lokalit.  

Za vnitřní kontrolu je zodpovědný dodavatel, prakticky tuto činnost provádí vedoucí 
inventarizačních týmů. Pokud charakter záznamů není v souladu s metodikou inventarizace 
nebo nebyly dostatečně vytěžovány zdroje informací, které jsou z hlediska metodiky povinné, 
vrací vedoucí týmů záznam o lokalitě příslušnému anotátorovi. Záznamy každého týmu tedy 
musí být nejdříve autorizovány vedoucím, než jsou zaslány dále ke schválení. 

Vedoucí týmů obvykle zasílá ke schválení soubor zpracovaných záznamů za celý okres. 
Výjimku představují tzv. živé lokality, které nejsou zpřístupněny pro editaci v dané chvíli 
inventarizace. Tyto průběžné nebo dlouhodobé zpracovávané lokality jsou vyjmuty 
z editačních oprávnění, jejich aktuální data zpracovatelským týmům k dispozici pouze v 
režimu „jen pro čtení“. K případnému doplnění o informace z procesu inventarizace dojde až 
po uvolnění záznamu k editaci. Pokud byl záznam upraven a schválen, k souboru záznamů za 
dané území se připojí dodatečně. 

7.3.3.4.  Verifikace a validace obsahu údajů uložených do centrálního datového skladu  

Záznamy, které jsou zpracovány a autorizovány vedoucím týmů procházejí schvalováním: 
verifikací a validací (viz MP MŽP č. 2/2011), v případě inventarizace - administrátorem 
inventarizace.  

Administrátor inventarizace obdrží po ukončení inventarizace v zadaném území (okres) 
soubor autorizovaných záznamů, v roli verifikátor nahlíží do seznamu a u vybraných lokalit 
kontroluje jejich detailní formuláře.  

Pokud některý ze záznamů neodpovídá skutečnosti z pohledu aktuálních znalostí verifikátora 
nebo je záznam zpracován chybně či nepřesně, vrací záznam k přepracování. Jestliže 
verifikátor neshledá pochybení, jsou záznamy postoupeny k validaci. 

Kontrolu rovněž provádí žadatelem pověřená osoba – externí kontrolor a může ji provádět 
i sám žadatel. Externí kontrolor provádí inspekční činnost zaměřenou na verifikaci a soulad 
s metodikou. Činnost externí kontroly spočívá opět v revizi vybraných záznamů 
o inventarizovaných lokalitách v centrálním datovém skladu a v některých případech 
i v opakovaném vytěžování zdrojů informací pro určité území nebo lokalitu (např. 
rekognoskace, návštěvy archivů, analýza tematických map). V případě neshody dává externí 
kontrolor podnět vedoucímu inventarizačního týmu a jeho prostřednictvím anotátorovi 
k dopracování.  
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Bližší popis procesu schvalování lze nalézt v kapitole 7.4.3.5. 

7.3.3.5.  Ukončení inventarizace 

Ukončení inventarizace představuje převzetí výstupů dodavatele zadavatelem. Dodavatel 
odevzdává ke každému zpracovanému území (okres, kraj) soupis provedených prací a 
dodávek. K soupisu prací se vyjadřuje externí kontrolor formou protokolu nebo zprávy. 
Pokud jsou splněny podmínky akceptace, je dodavatel vyrozuměn o možnosti vystavení 
faktury, která je následně proplacena.  

Mimo záznamy s daty uloženými v centrálním datovém skladu dodavatel odevzdává také 
hodnotící zprávu za jednotlivé kraje a hodnotící zprávu za celou ČR, které jsou fakturovány 
samostatně. Hodnotící zprávy za jednotlivé kraje a následně za celou ČR je možné fakturovat 
poté, co úspěšně projdou oponenturou externího kontrolora, žadatele a správce informačního 
obsahu. Podmínkou přijetí hodnotící zprávy za kraje je také kladné vyjádření příslušného 
krajského úřadu. Cena inventarizačních prací bude položkově vyjádřena v rozpočtu, tak aby 
fakturace mohla probíhat na základě uskutečněných a kontrolovatelných prací nebo výstupů. 

Povinnosti dodavatele tedy jsou: 

• soulad odevzdaných výstupů s metodikou inventarizace ve všech bodech (potvrzený 
externím kontrolorem); 

• odevzdaný soupis provedených prací a dodávek za každý okres resp. kraj; 
• odevzdaná hodnotící zpráva za kraj a za ČR. 

7.3.4.  Speciální lokality  

7.3.4.1.  Lokality s omezenou přístupností 

7.3.4.1.1.  Utajované lokality 

Na určité druhy lokalit je nutno počítat s omezením vstupu pro mapovací týmy. 

Především sem patří lokality v režimu různého stupně utajení nebo důvěrnosti. Svým počtem 
jsou zřejmě nejvýznamnější skupinou tohoto druhu lokality v majetku a/nebo správě 
Ministerstva obrany. Existenci lokalit tohoto druhu lze předpokládat též u Ministerstva vnitra. 
Budou sem patřit i lokality státních či polostátních podniků strategického významu nebo se 
speciální výrobou (jako elektrárny, továrny se zbrojní výrobou aj.). Tyto lokality nejsou 
předmětem inventarizace. 

Z inventarizovaného území budou i pro účely dálkového průzkumu Země vyňata území 
určená k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil, tj. vojenské újezdy Hradiště,  
Boletice, Březina a Libavá. Pokud inventarizační tým získá v rámci sběru dat informace 
o tom, že indicie kontaminace (např. podezřelá lokalita vytvořená na základě analýzy 
rastrových dat) leží sice mimo vojenské újezdy, nicméně v některém z jiných areálů s různým 
stupněm utajení, nepřistupuje k dalšímu sběru údajů, ale informuje o této skutečnosti 
zadavatele (tj. správce systému evidence KM). 

Z inventarizace však nejsou vyňaty bývalé armádní lokality po Sovětské armádě, na kterých 
byla nebo jsou stále realizována nápravná opatření a na kterých proběhla v letech 2008–2009 
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na zakázku MŽP podrobná aktualizační pasportizace. Naprostá většina těchto lokalit je totiž 
nyní ve vlastnictví krajů či obcí, jen minimum lokalit se nachází ve vojenských újezdech 
(vojenské újezdy inventarizaci nepodléhají). Všechny tyto lokality i výsledky pasportizace 
podchycuje databáze SEKM (neočekává se přírůstek nových lokalit tohoto typu, je možné jen 
zpřesnění a aktualizace údajů u lokalit, kde od zmíněné pasportizace k žádným nápravným 
opatřením nedošlo). 

7.3.4.1.2.  Soukromé areály 

Další velkou množinou lokalit, kam nemusí být umožněn při inventarizaci vstup realizačním 
týmům, budou i mnohé běžné průmyslové podniky i jiné areály. 

Praxe bývá taková, že pokud nebývá umožněn vstup do areálu, vesměs nebývá umožněno ani 
studium relevantní dokumentace, která bývá v držení vlastníků resp. provozovatelů (zprávy 
z průzkumů, analýzy rizik, komunikace s úřady). Informace je však někdy možné získat 
z jiných zdrojů (příslušné úřady, ČGS - Útvar Geofond aj.). 

Ze zkušeností vyplývá (zejména zkušenosti z testování v rámci výzkumného úkolu VaV 
SP/4h4/168/07 a 1. etapy NIKM), že pokud k povolení vstupu nevede první písemné oslovení 
nebo první následná osobní návštěva, je další vynakládané úsilí většinou jen ztrátou času 
(podrobnosti viz manuál). Smysl má přitom jednat od počátku jen s nejvyšším vedením, 
popřípadě přímo s majitelem nebo jeho zmocněným reprezentantem. Na všech nižších 
stupních je povolení přístupu na lokalitu a zpřístupnění dokumentace považováno za příliš 
citlivou záležitost, přesahující osobní kompetenci dotyčného. Lokality, na které nebude získán 
přístup a o kterých nebude díky přístupu vlastníka pozemku nebo uživatele areálu možné 
získat potřebné informace, budou považovány za lokality hodnocené a priorita bude 
vyhodnocena s tím, že anotátor doplní do textové poznámky větu, že majitel (uživatel) 
neposkytl informace a byl odepřen vstup na pozemek. 

7.3.4.2.  Lokality s omezeným přístupem k záznamu v centrálním datovém skladu 

Pokud si vlastník či uživatel lokality nepřeje, aby jím poskytnuté informace byly zveřejněny, 
doplní anotátor do textové poznámky, že majitel (uživatel) požádal, aby informace nebyly 
zveřejněny. Anotátor poskytne majiteli (uživateli) formulář žádosti, která je adresována na 
správce informačního obsahu a ten po obdržení žádosti a na jejím základě zajistí, aby data nad 
rámec územně analytických podkladů nebyla o předmětné lokalitě zveřejněna. 

 

7.4.  Organizace a řízení inventarizace 

Kapitola organizace a řízení plošné inventarizace kontaminovaných a potenciálně 
kontaminovaných míst řeší dané téma jen na základní realizační úrovni, nikoliv z hlediska 
managementu celého projektu 2. etapy NIKM, který je zajišťován v rámci projektové úlohy 1 
žadatelem (CENIA) a je blíže popsán v kapitole 8 projektu. 

Základem pro zpracování problematiky organizace a řízení plošné inventarizace byl návrh 
předložený v rámci řešení 1. etapy národní inventarizace (objekt 7.320), do něhož byly 
zapracovány zkušenosti z testování metodiky a organizace a řízení 1. přípravné etapy NIKM. 
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Do textu byly také do značné míry promítnuty závěry pracovních schůzek a brainstormingů 
realizovaných v rámci koordinace a řízení projektu 1. etapy.  

 

7.4.1.  Personální zajištění inventarizace 

7.4.1.1.  Struktura personálního zajištění 

Základní organizační jednotkou pro realizaci plošné inventarizace je inventarizační tým, který 
zpracovává samostatně přidělený úsek inventarizovaného území. 

Práci inventarizačních týmů řídí vedoucí inventarizačních týmů. 

Inventarizační týmy musí mít zajištěnu odbornou podporu pro práci s databází, resp. 
s aplikacemi pro správu dat. Tuto roli plní odborní pracovníci administrátora inventarizace 
(Dodavatel 2), kteří stojí mimo strukturu personálního zajištění samotné inventarizace 
zadaných území (ta je plně v kompetenci Dodavatele 1). Pro komunikaci s nimi Dodavatel 
služeb administrátora inventarizace určuje svého pracovníka uživatelské podpory. 

V procesu schvalování záznamů dále figurují další osoby dodavatele, které se tohoto procesu 
aktivně účastní. Komunikace s nimi zajišťují zejména vedoucí skupiny inventarizačních týmů. 

7.4.1.2.  Zástupce dodavatele inventarizace 

Pro účely snadnější komunikace s dodavatelem a s ohledem na potřebu koordinovat práci 
vedoucích týmů ustanovuje dodavatel inventarizace svého zástupce.  

Zodpovědnosti zástupce dodavatele inventarizace:  

• koordinace práce vedoucích skupin týmů, 
• komunikace s manažerem projektu - zadavatelem. 

Nevylučuje se, aby zástupce dodavatele inventarizace byl jedním z vedoucích skupiny týmů. 

7.4.1.3.  Vedoucí inventarizačních týmů  

Inventarizační týmy pro území o rozloze jednoho nebo více okresů řídí vedoucí skupiny týmů. 
Do jeho náplně patří rovněž role koordinace a odborného dozoru jemu podřízených týmů. 
Vedoucí je nositelem odborné způsobilosti v hydrogeologii nebo sanační geologii s praxí 
v těchto oborech v délce min. 8 let.  

Zodpovědnosti vedoucího skupiny týmů:  

• školení jemu podřízených inventarizačních týmů,  
• řízení a organizace průběhu inventarizace v zadaném území,  
• zodpovědnost za realizaci inventarizace v zadaném území,  
• žádosti o zřízení přístupu členů inventarizačních týmů do aplikační podpory a nastavení 

jejich práv (na území), 
• autorizace záznamů o lokalitách a odesílání záznamů ke schválení (k verifikaci a validaci 

dat), 
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• komunikace s verifikátorem a validátorem v rámci procesu schvalování dat 
(viz kap. 7.4.3.5.), 

7.4.1.4.  Inventarizační týmy 

Každý inventarizační tým zpracovává samostatně přidělený úsek inventarizovaného území.  

Používaná synonyma pro inventarizační tým a jeho členy: mapovací tým, realizační tým, 
anotátoři. 

V terénu se pohybují týmy obvykle ve dvojicích, mimo jiné i z bezpečnostních důvodů.  

Inventarizační týmy zpracovávají přidělené území kompletně, tj. provádějí v něm všechny 
fáze a činnosti inventarizace samostatně. Dosavadní zkušenosti ukazují, že tento postup je 
nejefektivnější z hlediska kvality výsledků. U týmů probíhá postupné prohlubování znalostí 
o „svém“ území, prohlubuje se vnímání souvislostí, probíhá postupné prohlubování znalostí 
o jednotlivých lokalitách. 

Úkolem inventarizačních týmů je provádět inventarizaci kontaminovaných a potenciálně 
kontaminovaných míst prověřováním indicií, které jsou součástí centrálního datového skladu 
a zároveň získávání a prověřování indicií ze zdrojů mimo datový sklad tak, jak to blíže 
popisuje metodika inventarizace.  

Na pracovníky inventarizačního týmu nejsou kladeny žádné mimořádné požadavky z hlediska 
odbornosti (např. specializační studia či kurzy), pokud mají základní SŠ odborné vzdělání 
a budou absolvovat kvalitní zaškolení. Přesto je však výhodou pracovní zkušenost 
s kontaminační hydrogeologií. Vyžaduje se standardní úroveň počítačové gramotnosti. 

Předností je, pokud zájmové území není pro inventarizační tým cizí – výhodou je pak 
dokonalá znalost prostředí, bezproblémová orientace ve zpracovávaném území i bez 
mapových podkladů, z toho plynoucí podstatně vyšší rychlost přemísťování, znalost velké 
části kontaminovaných míst, znalost představitelů místních samospráv a dalších důležitých 
kontaktů atp. 

Inventarizační týmy je vhodné sestavit regionálně, jejich členové musí být proškoleni pro 
jednotný způsob zpracování dat a další postupy v kamerálních fázích i v terénní části 
inventarizace. K dispozici musí mít příslušné manuály.  

7.4.1.5.  Pracovník uživatelské podpory 

Tento pracovník není členem skupiny inventarizačních týmů, ale týmu administrátora 
inventarizace. Pracovník uživatelské podpory rovněž koordinuje dotazy inventarizačních týmů 
na aplikační a datovou podporu a odpovědi ze strany provozovatele SEKM. Je vyčleněn pro 
trvalou spolupráci s inventarizačními týmy v celém průběhu inventarizace. 

Pracovník uživatelské podpory není zodpovědný za hardware používaný pro inventarizaci 
(terénní notebooky, stolní počítače). Údržba a opravy těchto počítačů jsou zcela v kompetenci 
dodavatele inventarizace. 

Zodpovědnosti pracovníka uživatelské podpory:  
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• koordinace a zprostředkování dotazů a odpovědí na aplikační a datovou podporu 
s příslušným pracovníkem MŽP zodpovědným za provoz SEKM příp. MŽP určeným 
provozovatelem SEKM, 

• vedení evidence hlášení poruch aplikační a datové podpory a jejich vypořádání. 

 

7.4.1.6.  Subjekty aktivní v procesu schvalování záznamů o lokalitách 

Z hlediska procesu schvalování záznamů jsou v inventarizaci kontaminovaných a potenciálně 
kontaminovaných míst vymezeny následující role: verifikátor, validátor a kontrolor. 

Autorizovaný záznam nebo skupina záznamů od vedoucího inventarizačních týmů jsou 
zasílány k verifikaci a validaci administrátorovi. V druhém kroku je záznam administrátorem 
inventarizace zasílán k verifikaci, validaci a schválení správci systému evidence KM 
(příslušnému administrátorovi nebo superadministrátorovi jmenovanému OEREŠ MŽP).  

V tabulce 1 je uvedeno přiřazení rolí kontrolora, verifikátora, validátora a schvalovatele 
k funkcím v procesu schvalování záznamů v rámci inventarizace. 

 

Tabulka  1  Přiřazení rolí k funkcím v procesu schvalování záznamu v rámci inventarizace 

                            Role 
Funkce 

Kontrolor Autorizovaná 
osoba 

Verifikátor Validátor Schvalovatel 

Anotátor / zpracovatel dat 
Výstupní 
kontrola 
záznamu 

    

Autorizovaná osoba / vedoucí týmu / 
přejímatel záznamů / zodpovědný 
zpracovatel dat 

Kontrola 
záznamu 

Autorizace 
záznamu 

   

Administrátor inventarizace (NIKM)   Verifikace Validace  
Příslušný administrátor SEKM / 
Superadministrátor 

  Verifikace Validace Schválení 

Externí kontrolor / supervizor 
Kontrola 
souladu s 
metodikou 

    

Management projektu 
Kontrola 
souladu s 
metodikou 

    

 

V rámci projektu NIKM se provádějí kontrolní činnosti na několika úrovních. Výstupní 
kontrolu vytvořeného záznamu si provádí anotátor jako zpracovatel dat, kontrolu všech 
záznamů jako přejímatel a zodpovědný zpracovatel dat provádí vedoucí inventarizačního 
týmu. 

Externí kontrolor/supervisor (součást služeb Dodavatele 3) provádí: 

• inspekční činnosti - průběžné ověřování souladu provádění inventarizačních prací s 
metodikou inventarizace KM; 

• auditní činnosti - průběžné ověřování věcných a finančních plnění inventarizačních prací, 
činností administrace inventarizace a podpory inventarizace metodami DPZ; 
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•  ověření správnosti - oponentury dílčích zpráv: průběžné ověřování dílčích výsledků 
inventarizace KM uzavíraných zprávami za jednotlivé okresy; 

• ověření správnosti (oponentury krajských zpráv a celostátní zprávy o inventarizaci 
kontaminovaných míst; oponentura závěrečné zprávy projektu NIKM 2), 

Podrobnější popis rolí účastnících se schvalování záznamů je uveden v kapitole 7.4.3.5. Role 
externí kontroly je pak podrobněji specifikována v kapitole 8.5. 

 

 

7.4.1.7.  Správce informačního obsahu 

Správce informačního obsahu – superadministrátor - je pověřená osoba nebo osoby Odboru 
environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí (OEREŠ MŽP). 
Správce informačního obsahu řídí a koordinuje politiku Ministerstva životního prostředí 
v oblasti evidence kontaminovaných míst a potenciálně kontaminovaných míst. Určuje 
správce systému evidence kontaminovaných míst. V rámci inventarizace určuje 
administrátora inventarizace k zajištění vkládání dat do systému evidence kontaminovaných 
míst. V rámci inventarizace i evidence provádí validaci záznamů postoupených dodavatelem 
k založení do centrálního datového skladu.  

7.4.1.8.  Administrátor inventarizace (NIKM) 

Administrátor inventarizace není pracovníkem dodavatele inventarizace, ale osoba, případně 
více osob pověřených správcem informačního obsahu (superadministrátorem), které 
vykonávají správu centrálního datového skladu a systému inventarizace a evidence 
kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst. Z hlediska obchodně právních vztahů 
je administrátor inventarizace (pracovník, případně více pracovníků) dodavatelem služeb 
administrátora inventarizace.  

S ohledem na průběh NIKM a vzájemný souběh inventarizace a evidence kontaminovaných 
míst vykonává správce systému evidence kontaminovaných míst zj. tyto činnosti: 
• přidělování rolí uživatelům a vytváření jejich přístupů do systému, 
• nastavení práv pro konkrétní roli a pro konkrétního uživatele - prohlížení, modifikace, 

založení lokality, územní omezení, 
• komunikace s vedoucími týmů a anotátory,  
• plní role verifikátora a validátora (pro záznamy z inventarizace určené k předání 

superadministrátorovi SEKM resp. příslušnému administrátorovi SEKM k validaci 
a schválení pro vložení SEKM). 
 

7.4.2.  Zaškolení vedoucích týmů 

Vedoucí týmů musí být proškoleni ve speciálním úvodním kurzu, který bude zaměřen na tyto 
základní tematické okruhy: 

• předmět, cíl a základní koncepce inventarizace, 
• kontaminace, její geneze, druhy, škodlivost,  
• migrace kontaminace, 
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• základní principy analýzy rizik,  
• hodnocení (klasifikace) kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit ve smyslu 

metodického pokynu MŽP č. 2 z roku 2011, 
• seznámení s centrálním datovým skladem a aplikační podporou, 
• metodika inventarizace, 
• základní principy organizace a řízení inventarizace, 
• organizace práce s daty, 
• podrobné postupy jednotlivých činností při zpracovávání záznamu a hodnocení 

kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst (manuál), 
• zpracování výstupní dokumentace. 

Proškolení vedoucích týmů bude zajišťovat zadavatel prostřednictvím školitelů, kteří byli pro 
tento účel vyškoleni v rámci 1. přípravné etapy NIKM, případně odborní pracovníci, kteří se 
podíleli na tvorbě metodiky inventarizace. Za zaškolení pracovníků je kompletně zodpovědný 
manažer projektu, jehož povinností je před zahájením inventarizace zajistit proškolení 
určených pracovníků dodavatele tj.- vedoucích inventarizačních týmů dodavatele plošné 
inventarizace (Dodavatel 1). 

Vedoucí týmů následně proškolí jim podřízené inventarizační týmy ve stejném rozsahu. 
Proškolení týmů doloží zadavateli zápisem. 

 

7.4.3.  Organizace práce  

7.4.3.1. Výchozí organizační principy 

Postupné rozšiřování informací 

Celý průběh inventarizace lze charakterizovat v největší stručnosti takto: 

• získávání indicií o kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných místech,  
• vyhodnocování těchto indicií (lokality podezřelé, hodnocené, vyloučené). 
• postupné rozšiřování a aktualizace informací o hodnocených lokalitách a doplňování 

záznamů o nich. 

Závěrečným krokem po doplnění záznamu o hodnocené lokalitě ve všech zásadních 
tematických okruzích je klasifikace lokality (hodnocení priority).  

Celým průběhem inventarizace prolíná prověřování a eliminace duplicit. 

Rozčlenění inventarizačního území 

Celé území republiky je rozčleněno na menší celky - okresy, v nichž pracují jednotlivé 
inventarizační týmy. V jednom okresu může pracovat jeden nebo více inventarizačních týmů. 
S ohledem na komplexnost práce inventarizačních týmů (viz dále) je vhodné, aby nejmenší 
území zpracovávané jedním inventarizačním týmem nebylo menší než jeden správní obvod 
obce s rozšířenou působností.  

V zadaném okresu se pak inventarizace uskutečňuje postupně po jednotlivých správních 
územích obcí. Území obcí jsou základními plošnými jednotkami při realizaci inventarizace 
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kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst. Pro každé takové území prochází 
inventarizační tým jednotlivé fáze procesu mapování tak, jak jsou popsány v kap. 7.3.3.2. 

Dodavatel získává od administrátora inventarizace práva k modifikaci lokalit jednotlivých 
okresů.  

Záznamy pro určitý okres kontroluje vedoucí inventarizačních týmů z hlediska úplnosti 
vyčerpání všech povinných informačních zdrojů a z hlediska souladu s metodikou 
inventarizace. Jím autorizované záznamy (za celý okres najednou) předává dále ke 
schvalování.  

Hodnotící zpráva se zpracovává pro území kraje, tedy až po ukončení inventarizace všech 
okresů daného kraje. V závěru inventarizace celého území ČR se zpracovává závěrečná 
hodnotící zpráva pro celé území. 

Dávkový princip realizace fází  

Některé fáze inventarizace (úvodní fáze, informační kampaň, návštěvy úřadů s regionální 
působností, návštěvy vybraných podniků s více provozovnami a zpracování výstupní 
dokumentace) se zabývají větším územím – okresem nebo krajem.  

Všechny ostatní fáze a činnosti mapování jsou realizovány dávkově - obvykle vždy vcelku 
pro lokality určité obce (výjimečně pro více obcí – podle územního rozsahu a počtu lokalit). 
Pro další skupinu lokalit ve správním území další obce (případně dalších obcí) probíhá celý 
proces opakovaně.  

Více k dávkovému principu uvádí kapitola 7.3.3.2. 

Komplexnost práce inventarizačních týmů 

Každý inventarizační tým zpracovává samostatně přidělený úsek inventarizovaného území. 
Minimálně se jedná o území jedné obce s rozšířenou působností (na území okresu, který se 
předává ke schválení jako celek, může pracovat více týmů). Inventarizační týmy zpracovávají 
přidělené území kompletně, tj. provádějí v něm všechny fáze a činnosti inventarizace 
samostatně.  

7.4.3.2.  Centrální datový sklad SEKM 

Centrální datový sklad SEKM je jádrem celého strukturovaného a distribučního datového 
úložiště, zajišťujícího prostřednictvím aplikací editaci, uchovávání a správu dat 
o kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných místech. Virtuálně bude rozdělen na data 
podle jednotlivých úkolů. Těmito úkoly bude také vymezeno, která data ze SEKM budou 
poskytnuta pro revizi záznamu a které ne. 

Při zahájení národní inventarizace bude inventarizačním týmům k dispozici aktualizovaná 
vstupní náplň centrálního datového skladu. Vstupní náplň tvoří dílčí datové zdroje 
shromážděné v rámci 1. etapy NIKM a výsledky analýzy leteckých a družicových snímků. 
Všechny záznamy z této vstupní náplně budou při inventarizaci prověřeny, aktualizovány a 
vyhodnoceny, popřípadě vyloučeny jako lokality nerelevantní pro hodnocení priorit, nebo 
označeny jako duplicity záznamu konkrétní lokality. Centrální datový sklad bude v průběhu 
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inventarizace doplněn o záznamy nově zjištěných lokalit, na kterých se vyskytují 
kontaminovaná a/nebo potenciálně kontaminovaná místa. 

Vstupní náplň centrálního datového skladu vznikla formátovým sjednocením (transformací) a 
sloučením dílčích datových zdrojů o kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 
místech na území České republiky. V datovém skladu jsou nyní soustředěna data z těch dílčích 
datových zdrojů, která se podařilo identifikovat a převzít od jejich vlastníků/provozovatelů v 
1. etapě NIKM. 

V období od uzavření prací na datovém skladu jako výstupu 1. etapy NIKM (2012) došlo 
k další změnám v dílčích datových zdrojích, které bude třeba na začátku 2. etapy NIKM 
reflektovat a datový sklad NIKM aktualizovat. 

Jedná se především o data ze seznamu Územně analytických podkladů. Zhruba polovinu 
tohoto seznamu tvoří položky za databáze SEKM, ale další lokality zapsané ve stávajícím 
seznamu ÚAP (tzv. jev 64) je třeba zařadit do seznamu lokalit, které je třeba ověřit v rámci 
2. etapy NIKM. Seznam těchto lokalit je výsledkem sběru dat, který počínaje rokem 2009 
provedlo, resp. průběžně realizuje MŽP (OEREŠ). Kromě tohoto souboru dat je v přípravě 
aktualizovaná tabulka s informacemi o lokalitách, které nemají souřadnice. Dříve to byla 
součást ÚAP, ale ze seznamu byla vyčleněna s cílem jejich ověření v rámci inventarizace. 
Tyto dva aktualizované seznamy se nenacházejí v datovém skladu SEKM. Seznam ÚAP je 
dnes kvalitativně jiným seznamem, než byl jeho výchozí stav, který byl podkladem pro 1. etapu 
NIKM. Např. se snížil počet lokalit z databáze skládky ČGS, přibyly další údaje od občanů, 
resp. místních municipalit (některé byly projednávány osobně na místě samém). 

Aktuální údaje o kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných místech 
z transformovaných dílčích datových zdrojů budou v centrálním datovém skladu NIKM 
uloženy v jednotném formátu, přičemž je zachován přístup k záznamům v jejich původní 
podobě. V záznamech je podchyceno, z kterého původního dílčího zdroje pocházejí. 

Podrobné informace jsou dále uvedeny v kapitole 6.1.1 Metodiky inventarizace (příloha 5 
tohoto projektu). 

7.4.3.2.1.  Organizace práce s daty geografické podpory v datovém skladu NIKM  

Úložištěm dat pro účely geografické podpory NIKM je datový sklad NIKM umístěný na 
jednom ze dvou serverů v prostorách informační agentury CENIA v Praze. Data z centrálního 
datového skladu jsou do systému zpřístupněna výhradně pomocí komponent instalovaných na 
druhém, aplikačním serveru. 

V rámci serveru jsou ve formě web aplikací instalovány balíčky aplikačního vybavení, které 
generují formulářové i GIS uživatelské rozhraní. Aplikační vybavení dále poskytuje služby na 
bázi SOAP komunikace, které umožňují přístup k datům mimo web rozhraní, což je využíváno 
pro výměnu dat (geografickou podporu) s off-line aplikací při sběru dat v terénu. Nezávisle 
na této webové aplikaci existuje také webový portál zajišťující prezentaci průběhu projektu 
NIKM veřejnosti. 

7.4.3.2.2.  Aplikační podpora 
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Pro realizaci projektu 2. etapy NIKM bude k dispozici nový informační systém SEKM 3. 
Předmětem aplikační podpory budou řešení, zabezpečující bezproblémový provoz 
informačního systému po jeho funkční stránce. 

Aplikační podporu tvoří: 

• centrální úložiště dat  

• webový portál SEKM publikující údaje o kontaminovaných místech veřejnosti a státní 
správě 

Podrobné informace jsou dále uvedeny v kapitole 6.1.1 Metodiky inventarizace (příloha 5 
tohoto projektu). 

7.4.3.3.  Návaznost inventarizace na analýzu rastrových dat 

V první fázi projektu inventarizace probíhá analýza rastrových dat, jejímž výstupem je soubor 
podezřelých lokalit / indicií, které tvoří jeden z datových zdrojů centrálního datového skladu 
(tzv. lokality z dálkového průzkumu Země, resp. lokality DPZ). Za tuto analýzu je zodpovědný 
žadatel, který před zahájením dodavatelských prací plošné inventarizace poskytne tyto 
zájmové objekty jako dílčí datový zdroj do centrálního datového skladu. Správce systému 
evidence kontaminovaných míst vytváří na podkladě těchto objektů podezřelé lokality SEKM 
3, které jsou k dispozici dodavateli k inventarizaci. Dodavatel pracuje s poskytnutými daty 
stejně jako s kterýmkoli jiným datovým zdrojem v centrálním datovém skladu. Posoudit, zda 
lze v označeném místě předpokládat kontaminaci horninového prostředí či nikoli, lze ve 
většině případů až v terénu při rekognoskaci, případně při návštěvách povinných subjektů. 

7.4.3.4.  Souběh režimů inventarizace a evidence kontaminovaných míst 

Dílčí datové zdroje, které jsou k dispozici v centrálním datovém skladu pro účely primární 
analýzy dat, byly pořízeny pro potřeby NIKM v rámci 1. etapy inventarizace v listopadu 2009. 
Před zahájením inventarizace budou do centrálního datového skladu namigrovány dílčí 
datové zdroje z NIKM 1. etapa. Spolu s inventarizací bude souběžně probíhat evidence 
kontaminovaných míst, jejíž povinnost vyplývá z vyhlášky č. 17/2009 Sb., o zjišťování a 
nápravě ekologické újmy na půdě a vyhlášky č. 18/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
369/2004 Sb., o projektování a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových 
faktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, případně na základě smluvních 
podmínek specifických úkolů - např. lokality s tzv. ekologickou smlouvou, lokality řešené jak 
v rámci předchozího OPŽP 2007-2013 (PO 4.2. Odstraňování starých ekologických zátěží), 
tak i současného OPŽP 2014-2020 (PO3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a 
rizika) nebo v Národním programu životního prostředí (PO3 Odpady, staré zátěže, 
environmentální rizika). 
Skutečnost souběhu režimů inventarizace a evidence si vyžaduje některá opatření, aby 
nedocházelo ke vzájemným konfliktům. Případné konflikty pak řeší OEREŠ MŽP (resp. 
superadministrátor) se žadatelem, který je zároveň zadavatelem dodávky služeb 
administrátora inventarizace:  

1. OEREŠ MŽP (resp. superadministrátor) před předáním území konkrétního okresu 
prostřednictvím zadavatele dodavateli k inventarizaci zkontroluje, zda není některý ze 
záznamů v daném okresu tzv. živou lokalitou a pokud ano, záznam pro proces 
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inventarizace zablokuje. Zadavatel před předáním území konkrétního okresu dodavateli 
k inventarizaci zkontroluje, zda se v daném okresu nachází některá z lokalit, kterou 
OEREŠ MŽP (superadministrátor) označil za živou lokalitu. V kladném případě na to 
upozorní při předání okresu k inventarizaci vedoucího týmů prostřednictvím zástupce 
dodavatele. Dodavatel, resp. vedoucí týmů při předání výsledků inventarizace 
konkrétního okresu (formou soupisu prací) uvede, které lokality byly „živé“, které 
z těchto „živých“ lokalit byly po jejich schválení v SEKM nově uvolněny k doplnění 
v procesu inventarizace a kolik jich zbývá k případnému dodatečnému doplnění. Pokud 
dojde v průběhu inventarizace okresu k tomu, že v režimu evidence kontaminovaných míst 
někdo v tomto okresu založí novou lokalitu, zadavatel upozorní vedoucího týmů 
odpovědného za daný okres, že v území přibyla nová lokalita. Inventarizační tým 
zkontroluje novou lokalitu, mj. i s ohledem na možnou duplicitu s jinou lokalitou. Pokud 
bude v průběhu inventarizace okresu vznesen požadavek ze strany anotátora pracujícího 
v režimu úkolů MF ČR, OEREŠ nebo SA, bude jeho požadavek splněn ze strany 
zhotovitele inventarizace neprodleně. 

2. Dodavatel inventarizace bude dbát na to, aby při odstraňování duplicit označil vždy jako 
dominantní záznam lokality již evidovaný v databázi SEKM. 

 

7.4.3.5.  Schvalování záznamů 

V rámci inventarizace a stejně tak i v rámci evidence KM prochází každý záznam 
schvalováním složeným z fází verifikace a validace a finálním schválením. Při 
schvalování záznamu se postupuje v souladu s MP MŽP č. 2/2011. 

Po dokončení sběru údajů a hodnocení priority u hodnocených lokalit je záznam zpracovaný 
anotátorem ukončen a probíhá vlastní kontrola záznamu anotátorem. Tato kontrola probíhá 
softwarově, přičemž se ověřuje, zda údaje v detailním formuláři lokality odpovídají 
definovaným kritériím. Záznam je následně odeslán vedoucímu týmů, který zkontroluje, 
zda je záznam v souladu s metodikou NIKM a případně zda inventarizační tým vyčerpal 
všechny povinné zdroje informací. Záznam je následně opatřen autorizací a odeslán ke 
schválení.  

Záznamy lze odesílat v dávkách i jednotlivě. V případě inventarizace se preferuje odesílání 
souboru záznamů za jednotlivý okres najednou.  

První úrovní schvalování je verifikace. Tento proces provádí verifikátor – administrátor 
inventarizace (určuje ho OEREŠ MŽP). Tento proces ústí do stavu „schváleno“ (validátor 
záznam schválil a předává jej do další úrovně schvalování) nebo do stavu „neschváleno“ 
(validátor záznam neschválil a vrací jej vedoucímu týmů, resp. jeho prostřednictvím 
inventarizačnímu týmu, který záznam vytvořil nebo). Notifikace se provádí automaticky 
generovaným e-mailem, kde validátor uvede důvody pro neschválení záznamu. Inventarizační 
tým je pak povinen odstranit nedostatky a opravit záznam tak, aby odpovídal požadavkům 
verifikátora. 

Druhou úroveň schvalování představuje validace. V režimu inventarizace je za validaci 
zodpovědný administrátor inventarizace.  
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Na základě verifikace a validace záznamu administrátor inventarizace záznam pocházející 
z procesu inventarizace schvaluje a postupuje (obvykle v dávce záznamů za celý okres) 
superadministrátorovi SEKM resp. příslušnému administrátorovi SEKM k verifikaci, 
validaci a schválení pro vložení SEKM. 

Pokud jsou v rámci inventarizace schváleny všechny záznamy za okres, může dodavatel 
považovat dílčí dodávku inventarizace za ukončenou a předává zadavateli soupis prací 
s uvedením seznamu lokalit, které byly v průběhu inventarizace založeny na území okresu 
v režimu evidence kontaminovaných míst a lokalit, které byly nebo zůstaly „živé. 

Procesu ověřování se aktivně formou výběrové a namátkové kontroly účastní i management 
projektu a externí kontrolor, kteří provádějí kontrolu formami uvedenými v tabulce 5. 
Kontrola u vybraných jednotlivých záznamů ústí buď do stavu „je v souladu - schváleno“ 
nebo do stavu „není v souladu - neschváleno“. V druhém případě vrací externí kontrolor 
záznam k dopracování vedoucímu týmů, resp. jeho prostřednictvím inventarizačnímu týmu. 
V obou případech se provádí notifikace elektronickou poštou, jak při schválení záznamu, tak i 
při neschválení, v druhém případě obsahuje vyrozumění důvody neschválení záznamu. 

V rámci kontrolní agendy provádějí management projektu a externí kontrolor kontrolu 
vybraných záznamů z hlediska jejich souladu s metodikou inventarizace. Tabulka 2 ukazuje 
výčet kontrolních činností při kontrole záznamů. Tabulka může být i vodítkem pro interní 
kontrolu dodavatele inventarizace, kterou provádí vedoucí týmů předtím, než záznamy opatří 
autorizací a odešle je ke schválení.  
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Tabulka 2  Činnosti kontroly při schvalování záznamů  

Činnost kontroly 
Kancelář/ 

terén 
Rozsah 

kontroly 
Poznámka 

Kontrola úplnosti 
využívání záznamů 
z centrálního datového 
skladu 

kancelář celé území 
Filtrovat lokality pro zadané území - exportovat seznam 
lokalit - mimo SEKM3 lokalit by neměly být žádné další 

Kontrola využívání 
datových zdrojů mimo 
NIKM (ČGS - Útvar 
Geofond) 

kancelář 
namátková 

kontrola 

Provede se pro vzorek území zpracovaného dodavatelem, 
informace z datových zdrojů mimo NIKM se porovnají se 
záznamy v CDS (informace mohou vést k založení nové 
lokality nebo doplnění dat do formulářů lokalit 
hodnocených) 

Kontrola odstraňování 
duplicit 

kancelář/ 
terén 

namátková 
kontrola 

Buď je možné se zaměřit na konkrétní lokality výběrem 
užšího území z mapy, nebo otvírat detailní formuláře 
s náhledem do záložky související, nutno individuálně 
posoudit při současném náhledu do mapy a detailních 
formulářů, lze zkontrolovat i v terénu 

Kontrola stavu 
hodnocení 

kancelář 
namátková 

kontrola 

Ve zpracovaném území by neměla zůstat podezřelá 
lokalita, pouze lokality hodnocené a vyloučené, lze využít 
filtry "hodnocená" a "vyloučená" a namátkově posoudit, 
zda byl lokalitě přiřazen správný status (do jaké míry byla 
u původní podezřelé lokality indicie relevantní) 

Kontrola obsahu 
detailního formuláře u 
vyloučených lokalit 

kancelář 
namátková 

kontrola 

Formulář musí obsahovat základní údaje, územní 
identifikaci, odpovídající charakteristiku a musí být 
uveden důvod vyloučení 

Kontrola obsahu 
detailního formuláře u 
hodnocených lokalit 

kancelář 
namátková 

kontrola 

Formulář musí obsahovat všechny povinné údaje, 
posuzuje se i hodnověrnost zapsaných údajů případným 
náhledem do jiných datových zdrojů uvedených 
v manuálu 

Kontrola 
fotodokumentace 

kancelář/ 
terén 

namátková 
kontrola 

Fotodokumentace představuje doklad o tom, že dodavatel 
lokalitu navštívil (předpokládá se povinná 
fotodokumentace mimo odůvodněné případy -např. areály 
podniků), pokud nebude provedena fotodokumentace, je 
nutný zápis do poznámek s uvedením důvodu 
(fotodokumentace se porovnává se zjištěním v terénu 
a s fotomapou) 

Kontrola vymezení 
hranic u hodnocených 
lokalit 

terén 
namátková 

kontrola 
Posuzuje se při rekognoskaci vybraných lokalit v terénu 

 

V rámci kontroly záznamů kontrolující osoba nahlíží do detailních formulářů lokalit 
a následně odevzdává manažerovi projektu / zadavateli protokol, v němž se vyjadřuje 
k soupisu kontrolovaných provedených prací za dílčí inventarizované území (okres).  

Mimo to je úkolem externí kontroly oponentura hodnotících zpráv a kontrola fakturovaných 
položek dodavatele inventarizace. Bližší požadavky na činnost externí kontroly jsou uvedeny 
v kap. 8.5. 

Schéma procesu schvalování ukazuje obrázek 3. 
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Obrázek 3  Procesní schéma schvalování 



   
__________________________________________________________________________________________ 
Příloha č. 6a  Vybrané kapitoly projektu NIKM II Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2.etapy  
  národní inventarizace kontaminovaných míst 

  40 

7.4.3.6.  Inventarizace v testovacích územích 

Cílem 1. etapy inventarizace byl vývoj nástrojů pro etapu druhou, zahrnující celou Českou 
republiku. V rámci 1. etapy byly navržené metodické postupy ověřovány v testovacích 
územích (viz kap. 5.6.). 

Testování metodiky inventarizace probíhalo přibližně na desetině území ČR. Pro tuto část 
území ČR jsou k dispozici již částečně zpracovaná data o kontaminovaných a potenciálně 
kontaminovaných lokalitách. Inventarizační týmy však budou v rámci 2. etapy inventarizace 
provádět inventarizaci v testovacích územích znovu, i když v redukovaném rozsahu, z těchto 
důvodů: 

1. V průběhu 1. etapy inventarizace byl dán k dispozici výstup z analýzy rastrových dat 
zahrnující i indicie, které se v dalším vývoji metody (zařazením tzv. 2. stupně interpretace) 
podařilo početně zredukovat (např. polní hnojiště). Předpokládá se, že množství indicií 
z DPZ bude v počtu cca 60 % počtu indicií na plošnou jednotku v testovacích území 
1. etapy NIKM. Na druhé straně došlo k doplnění metodiky o využití nové výškopisné 
vrstvy (ČÚZK), což umožní identifikovat nové indicie dosud neinventarizované. 

2. Paralelně s 1. etapou inventarizace probíhala standardní průběžná aktualizace databáze 
SEKM 2 a dále, na základě doplňování informací ze SEKM 2 a z jiných zdrojů do 
seznamu Územně analytických podkladů. Nedílnou součástí Územně analytických 
podkladů se stala i data zpracovaná v rámci 1. etapy inventarizace na tzv. testovacích 
územích. Pro potřeby seznamů ÚAP byly využity pouze základní informace. Ukázalo se, 
že více jak 1/3 záznamů pořízených v rámci 1. etapy inventarizace (z testovacích území) je 
duplicitních k datům v SEKM 2. Tyto záznamy byly archivovány mimo seznam ÚAP. 
U těchto duplicit byla pro další prezentaci dat pro ÚAP zachována původní data ze SEKM. 
Vzhledem k tomu, že zhotovitel 1. etapy inventarizace nenaplnil požadavek MŽP na 
zajištění strukturní shody dat realizovaných v 1. etapě inventarizace s daty pořizovanými 
SEKM editorem v databázi SEKM, bude nutné data získaná v rámci 1. etapy NIKM 
nejprve upravit tak, aby je bylo možné migrovat do datového skladu v SEKM 3. 

3. Protože v rámci vývoje metodiky NIKM v 1. etapě došlo k některým změnám, je nutné, 
aby inventarizační týmy provedly kontrolu všech záznamů lokalit SEKM 3 v testovacích 
územích a uvedly je do souladu s novou revidovanou metodikou, resp. manuálem 
inventarizace. 

Redukce inventarizačních prací v testovacích územích se uplatní i v dalších metodických 
fázích, zejména u sběru údajů z dalších informačních zdrojů, od orgánů veřejné správy a 
veřejnosti. 

7.4.4.  Komunikace, reporting 

Aktivní a průběžná komunikace vedoucího inventarizačních týmů se všemi ostatními 
zúčastněnými subjekty v celém procesu inventarizace je základní podmínkou naplňování cílů 
NIKM. Vedoucí týmů s ohledem na svou pozici dohlíží na práci inventarizačních týmů 
a zároveň je ve styku s osobami činnými v procesu kontroly (externí kontrolor) a schvalování 
záznamů (administrátor inventarizace v roli verifikátora a validátora). Komunikace mezi 
vedoucím týmů, projektovým manažerem - zadavatelem se uskutečňuje zejména 



   
__________________________________________________________________________________________ 
Příloha č. 6a  Vybrané kapitoly projektu NIKM II Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2.etapy  
  národní inventarizace kontaminovaných míst 

  41 

v problematice předávání výsledků inventarizační práce (soupisy prací, hodnotící zprávy). 
Vedoucí týmů zároveň komunikuje s pracovníkem uživatelské podpory (součást týmu 
administrátora inventarizace). 

Pro snadnější komunikaci s projektovým manažerem - zadavatelem určí dodavatel plošné 
inventarizace (Dodavatel 1) svého zástupce. Zástupce dodavatele je zodpovědný za poskytnutí 
všech relevantních informací od projektového manažera - zadavatele vedoucím týmů a 
zároveň koordinuje práci vedoucích. Nevylučuje se, aby zástupce zároveň zastával funkci 
jednoho z vedoucích týmů. Zástupce dodavatele se také účastní pravidelných koordinačních 
porad a jednání v rámci realizace 2. etapy NIKM. 

V případě indikace závažných problémů a situací, u kterých by existovalo nebezpečí 
z prodlení, bude vedoucí týmů prostřednictvím zástupce dodavatele informovat manažera 
projektu - zadavatele a iniciovat potřebné aktivity bezodkladně, nezávisle na režimu 
pravidelné komunikace. 

Veškeré písemné dokumenty a zápisy budou archivovány v průvodní dokumentaci. 

Inventarizační týmy budou mít k dispozici záznamové formuláře a budou si vést pracovní 
deník, jehož návrh uvádí manuál. Formuláře i deník slouží jednak pro interní kontrolu 
vedoucího týmů a zároveň pro zpracování hodnotící zprávy. 

Na konci inventarizace území kraje zpracuje vedoucí týmů na základě podkladů od 
inventarizačních týmů a na základě diskusí s nimi hodnotící zprávu, shrnující výsledky 
inventarizace a obsahující poznatky a zkušenosti inventarizačních týmů.  

Specifikace tematických okruhů, na které bude hodnotící zpráva zaměřena: 

1. výsledek inventarizace co do počtu podezřelých, vyloučených a hodnocených lokalit, 

2. výtěžnost jednotlivých dílčích datových zdrojů, které jsou součástí centrálního datového 
skladu,  

3. využitelnost analýzy rastrových dat, 

4. dostupnost a využitelnost literárních pramenů (zpráv ze sanací, projektů, analýz rizika 
apod.), 

5. dostupnost a využitelnost právních dokumentů vztahujících se k dané lokalitě 
(rozhodnutí, soudní nařízení, řešení stížností a oznámení atp.), 

6. efektivita získávání informací z externích archivů podle jejich druhu,  

7. efektivita forem získávání informací o hodnocených lokalitách od místních úřadů, osob 
a organizací, vlastníků a provozovatelů, neziskových organizací, 

8. efektivita získávání nových indicií o kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 
místech od místních úřadů, osob a organizací, vlastníků a provozovatelů, neziskových 
organizací, 

9. využitelnost základních map a fotomap k identifikaci lokalit a k prověřování indicií, 

10. využitelnost historických leteckých snímků, 

11. dostupnost a využitelnost podrobných mapových podkladů (mapa závodu či jiná 
podrobná účelová mapa), 
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12. časová náročnost jednotlivých fází a činností plošné inventarizace,  

13. postup mapovací trasou včetně časové náročnosti a ujetých kilometrů v závislosti na typu 
lokalit, 

14. pozorování in situ: 

• vlastnické vztahy a další práva a omezení,  

• stávající využití a stav lokality a zařízení, 

• charakter hranic lokality, druh a využití okolních pozemků, 

• blízkost citlivých území a biotopů, ochranná pásma, 

• historie využívání lokality, 

• projevy změny úrovně terénu, 

• viditelná přítomnost kontaminace, odpadů a nebezpečných materiálů, 

• indikace znečištění, vizuální a pachové projevy, stav flóry a fauny, 

• možnosti migrace kontaminace, charakteristika zvodně a hydrogeologického prostředí, 

• zařízení jímání a čerpání vody, 

• existence vrtů a dalších pozorovacích a průzkumných objektů, 

15. způsob sběru, pořízení a přenosu (aktualizace) ostatních dat, 

16. problematika duplicit. 

Inventarizace celého území České republiky bude zakončena hodnotící zprávou, která bude 
zaměřena na stejné tematické okruhy, avšak v kontextu celého území ČR. 

7.5.  Výstupy 2. etapy inventarizace 

Výstupy projektu 2. etapy NIKM jsou uvedeny podrobně u jednotlivých částí projektu 
v kapitolách 7.1., 7.2. a 7.3.  

Hlavním přínos projektu spočívá v podchycení a zhodnocení kontaminovaných a 
potenciálně kontaminovaných míst, které svým rozsahem obsáhne celé území České 
republiky (mimo území s omezením přístupu – viz kap. 7.3.4.1.). 

Výstupem vlastní inventarizace bude aktualizovaná a doplněná databáze kontaminovaných 
a potenciálně kontaminovaných míst v České republice, přičemž dílčími výstupy dodavatele 
inventarizace budou: 

• záznamy s daty zpracovanými podle metodiky inventarizace a uloženými v centrálním 
datovém skladu, 

• hodnotící zprávy z inventarizace pro jednotlivé kraje a pro celé území České republiky. 
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8.2.2.  Časový rámec a harmonogram 

Žádost o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 se podává v rámci 
Výzvy č. 77 OPŽP 2014-2020 (č. výzvy v MS 2014+: 05_17_077.), určené pro individuální 
projekty v rámci prioritní osy 3, investiční priority 2, SC 3.4, uveřejněné dne 1. 3. 2017. 
Výzva je průběžná (nesoutěžní), s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. Alokace 
(maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 
150 mil. Kč. 
Příprava projektu 2. etapy byla zahájena již v roce 2011 rámci spolupráce CENIA -
zadavatele projektu 1. etapy NIKM, dodavatele části Metodika 1. etapy NIKM a MŽP. 
V období 2011-2016 byly podklady projektu 2. etapy NIKM průběžně aktualizovány. 

Hlavní aktivity a předpokládané načasování: 

• Zpracování projektu: do 31. března 2017 
• Podání žádosti CENIA do OPŽP (prostřednictvím IS KP14+): do 30. 8. 2017 
• Projednání a schválení žádosti o podporu: 3.-4.  čtvrtletí 2017  
• Veřejná obchodní soutěž na dodavatele inventarizačních prací, služeb administrátora 

inventarizace a služeb externí kontroly – 1. čtvrtletí 2018 až 3. čtvrtletí 2018 
• Uzavření dodavatelských smluv (Dodavatelé 1, 2 a 3): 4. čtvrtletí 2018 
• Školení metodiky inventarizace pro dodavatele inventarizačních prací: 1. čtvrtletí 2019 
• Realizace inventarizačních terénních prací: leden 2019 – červen 2021 
• Realizace vyhodnocovacích a publikačních aktivit dodavatele inventarizačních prací 

(syntéza inventarizace a zpráva), publikačních aktivit zadavatele, věcné a administrativní 
vypořádání dodávek a ukončení projektu: červenec 2021 - prosinec 2021 
 

V příloze 2 (Harmonogram) je uvedeno podrobnější členění aktivit ( po měsících). 
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8.6.  Řídicí a pracovní orgány projektu 

Požadavky na řídicí orgány projektu odrážejí zásady metodických dokumentů používaných v 
resortu MŽP.  
 
Tabulka 4  Přehled řídicích a pracovních orgánů projektu 

 

8.6.1.  Řídicí výbor projektu NIKM 
 

• Řídicí výbor projektu (dále ŘVP) je zřízen jako řídicí orgán projektu na úrovni realizátora 
projektu (žadatel, projektový manažer), zástupců uživatelů (věcně příslušných ředitelů 
odborů MŽP, ostatních uživatelů) a smluvních dodavatelů. 

• Odpovědností ŘVP je v rámci jeho kompetencí podpořit práci Hlavního projektového týmu, 
monitorovat průběh projektových prací anebo práce jednotlivých projektových úloh. 

• ŘVP schvaluje plán, harmonogramy a pravidelně kontroluje dosažení postupových cílů. 

• ŘVP řeší problémy eskalované HTP. 

ŘVP má pravomoc rozhodovat o návrhu strategických změn projektu, je zodpovědný za 
dosažené cíle projektu a jeho dokončení v plánovaném čase a v souladu se schváleným 
rozpočtem. Vzhledem k charakteru projektu spolufinancovanému ze strukturálních fondů 
EU veškeré změny projektu musí nechat schválit příslušným subjektem Operačního 
programu. 

ŘVP posuzuje a doporučuje uzavírání smluv s externími dodavateli a posuzuje, zda externí 
zakázky jsou vypisovány v souladu s legislativou, požadavky OPŽP a zejména se zákonem 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. 

• Složení ŘVP: 

• Předseda ŘVP (ředitel nebo delegovaný zástupce ředitele CENIA) 

• Zástupce uživatelů (ředitelé nebo delegovaní zástupci ředitelů odborných 
útvarů) 

Řídicí 
orgán 

projektu 
Úroveň Popis 

ŘVP 
Řídicí 
úroveň 

Řídicí výbor projektu 
Řídicí výbor na úrovni realizátora projektu, zástupců uživatelů (věcně příslušných ředitelů 
odborů MŽP), smluvních dodavatelů, s přizváním zástupců OPŽP.  

HTP 
Operativní 
řízení 

Hlavní tým projektu 
Výkonná složka managementu projektu, koordinace operativního řízení projektových úloh. 
Odpovědnost za operativní řízení, plánování a spotřebu zdrojů, dodržení harmonogramu, 
řízení rizik, řízení změn, řízení kvality práce týmu i kvality subdodávek, vlastní řízení 
subdodávek, akceptace subdodávek. 

TPS 
Expertní 
podpora 
projektu 

Technická pracovní skupina 
Technické pracovní skupiny projektových úloh jsou dočasné anebo trvalé řešitelské týmy 
expertů (interních / externích), které jsou vytvářeny dle aktuálních potřeb projektu HTP resp. 
projektovým manažerem.  



   
__________________________________________________________________________________________ 
Příloha č. 6a  Vybrané kapitoly projektu NIKM II Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2.etapy  
  národní inventarizace kontaminovaných míst 

  45 

• Zástupci dodavatelů odpovědní za smluvní jednání 

• Projektový manažer 

• Členy ŘVP jmenuje ředitel CENIA jako žadatel o podporu a zadavatel projektu. Jednání 
ŘVP svolává minimálně jednou za čtvrtletí manažer projektu nebo předseda ŘVP.  

 

Tabulka 5 Návrh složení řídicího výboru projektu NIKM  

8.6.2.  Hlavní tým projektu 

• Hlavní tým projektu (HTP) je výkonná složka projektu zodpovědná zejména za operativní 
řízení projektu (řízení, plánování, úkolování, kontrola), využívání alokovaných zdrojů tak, 
aby byly naplněny cíle projektu. 

• HTP má zodpovědnost za koordinaci dodavatelů a zástupců třetích stran v projektu a 
jejich informační, metodickou a organizační podporu. 

• HTP je zodpovědný za kvalitu projektu (interní i externí) a zodpovídá za řízení rizik, 
aktualizaci harmonogramu a rozpočtu projektu, analýzu uživatelů. 

• HTP zodpovídá za řízení procesu změn a případné eskalace k ŘVP. 
• HTP využívá běžné nástroje projektového řízení a vede předepsanou dokumentaci. 
• HTP řeší problémy eskalované expertními a řešitelskými týmy a rovněž s dodavateli. 
• HTP zodpovídá za uznatelnost nákladů dle pravidel subjektu Operačního programu. 
• Složení HTP: 

• Projektový manažer  
• Zástupce uživatelů (pracovníci odborných útvarů) 
• Vedoucí všech technických pracovních skupin a řešitelských týmů 

• Členy HTP jmenuje projektový manažer. 
• Jednání HTP svolává minimálně jednou měsíčně projektový manažer.  

Řídicí výbor projektu NIKM 

Pozice Jméno, příjmení Odbor MŽP/ Organizace Poznámka 

Předseda  Ředitel nebo delegovaný zástupce ředitele CENIA  

Projektový manažer  CENIA  

Koordinátor a řešitel PÚ 2  CENIA TPS 1 

Dodavatel 1  Plošná inventarizace TPS 2 

Dodavatel 2  Administrace inventarizace  TPS 3 

Dodavatel 3  Externí kontrola TPS 3 

Člen  Ředitel nebo delegovaný zástupce ředitele OEREŠ 
MŽP 

 

Člen  OEREŠ MŽP  

Člen  Ředitel nebo delegovaný zástupce ředitele OI MŽP  

Člen  OI MŽP  

Pozorovatel  SFŽP 

Pozorovatel  SFŽP 

Možný souběh 
účasti na řídícím 
výboru s kontrolním 
dnem projektu 
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8.6.3.  Technické pracovní skupiny 

Technické pracovní skupiny projektových úloh jsou dočasné anebo trvalé řešitelské týmy 
expertů (interních/externích), které jsou vytvářeny dle aktuálních potřeb projektu HTP resp. 
projektovým manažerem. Jejich složení plně závisí na aktuálních potřebách daného projektu. 

8.6.4.  Harmonogram činnosti řídicích a pracovních orgánů projektu 

Konkrétní harmonogram bude sestaven po ustavení řídicích a pracovních orgánů projektu. 
Základní frekvence zasedání je uvedena v tabulce 6.  
 
Tabulka 6  Harmonogram činnosti řídicích a pracovních orgánů projektu 

Řídicí orgán projektu Frekvence zasedání 

ŘVP Řídicí výbor projektu Minimálně jednou za čtvrtletí 

HTP Hlavní tým projektu Minimálně jednou za měsíc 

TPS Technická pracovní skupina Dle potřeby a charakteru úkolu 



   
__________________________________________________________________________________________ 
Příloha č. 6a  Vybrané kapitoly projektu NIKM II Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2.etapy  
  národní inventarizace kontaminovaných míst 

  47 

 

9.  Struktura projektových aktivit vedoucích k naplnění cílů projektu 

9.1  Koncepce a realizace projektu  

V kapitole 6 je popsána celková koncepce projektu 2. etapy NIKM (z časového hlediska 
rozdělení na dvě časové fáze – první přípravnou a druhou realizační).  

Návazně na koncepční východiska jsou projektové činnosti vyčleněny do čtyř hlavních 
projektových úloh: 

Projektová úloha 1: Management projektu (realizace formou osobních nákladů 
žadatele). 

Projektová úloha 2: Podpora inventarizace metodami dálkového průzkumu Země a 
mapovými službami (realizace formou osobních nákladů žadatele). 

Projektová úloha 3: Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 
míst (plošná inventarizace) – Dodavatel 1. 

Projektová úloha 4: Administrátor inventarizace– Dodavatel 2. 

Projektová úloha 5: Externí kontrola – Dodavatel 3. 

 

Podrobný přehled projektových úloh, objektů, činností a výstupů jednotlivých zhotovitelů je 
uveden v tabulce 7. 

 

Tabulka 7  Přehled projektových úloh, objektů, činností a výstupů 

Projektová úloha 
(modul/dodávka) 

Projektový objekt (skupina činností) 

Číslo 
projektové 

úlohy 
Název 

Číslo 
objektu 

Název 
Projektová činnost Výstup 

Zhotovitel 
(řešitel) 

1,100 Manažerské řízení realizace projektu 
vč. řídící kontroly. Metodická podpora a 
management projektu vč. kontroly 
plnění dodavatelských smluv. 
Operativní management dodavatelsko-
odběratelské agendy inventarizačních 
prací, externí kontroly a administrátora 
inventarizace. Koordinace finančního 
plánování, fakturace, výkaznictví, 
účetnictví. Vedení dokumentace v IS 
KP14+.  

Průběžný management projektu a 
metodická podpora vč. interní kontroly 
vlastních prací a kontroly plnění smluv 
dodavateli a zajišťování informačního 
systému řízení projektu. Organizování 
nebo spoluorganizování zasedání řídicích 
a pracovních orgánů projektu a pořádání 
kontrolních dnů dle plánu a pokynů 
řídicích orgánů projektu. Účast na 
činnosti řídicích a pracovních orgánů 
projektu vč. kontrolních dnů (výjezdní 
zasedání) a průběžné projednávání 
organizační agendy projektu na území 
ČR. Náklady: osobní náklady a cestovné 

Průběžný dodavatelsko-odběratelský 
management. Činnosti finančního 
plánování, fakturace, výkaznictví, 
účetnictví a reportování a vedení 
dokumentace resp. administrace v IS 
KP14+. 

Metodicky podpoření 
zhotovitelé/řešitelé 
projektových úloh, 
organizačně podpořené 
řídící a pracovní orgány 
projektu a realizovaný 
projekt. 

Realizované organizační 
činnosti v rámci řídicích a 
pracovních orgánů 
projektu vč. kontrolních 
dnů , průběžné 
projednávání organizační 
agendy projektu. 

1,200 Metodická kontrola  Průběžné prověřování souladu postupu 
prováděných inventarizačních prací s 
metodikou inventarizace KM. 

Ověřený soulad 
provedené inventarizace s 
metodikou inventarizace 
KM 

1,300 Finanční management a kontrola. 
Finanční plánování, fakturace, 
výkaznictví, účetnictví.  

Ověřování a odsouhlasování věcných 
a finančních plnění inventarizačních prací 
za dílčí území (okresy) a fakturací. 

Bezchybné účetnictví a 
reportování projektu 

1,000 Management 
projektu  

1,400 Příprava zadávací dokumentace pro 
VZ na výběr dodavatelů, organizace 

Zpracování zadávací dokumentace VŘ 1, 
VŘ 2 a VŘ 3, organizace veřejné 

Vybraní dodavatelé  

CENIA 
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Projektová úloha 
(modul/dodávka) 

Projektový objekt (skupina činností) 

Číslo 
projektové 

úlohy 
Název 

Číslo 
objektu 

Název 
Projektová činnost Výstup 

Zhotovitel 
(řešitel) 

zadávacího řízení. soutěže, vyhodnocení soutěže, návrh 
kontraktace vítězných dodavatelů. 

1,500 Organizace a provedení školení 
dodavatele inventarizačních prací 

Organizační zajištění, příprava obsahu a 
provedení školení vč. praktického výcviku 
používání aplikací (školení školitelů). 

Proškolený vedoucí 
odborný personál 
dodavatele 1 

2,100 Identifikace potenciálně 
kontaminovaných míst 
(předvyhodnocení) a podpora rastrové 
platformy 

Komplexní interpretace obsahu fotomapy 
(aktuální a historické) v prostředí GIS a 
záznamy do bodové vektorové vrstvy – 
PreKM, s uplatněním metod 
multitemporální analýzy a obrazové 
spektroskopie dostupných dat (vč. 
satelitních). 

Bodové vektorová vrstva – 
PreKM, obsahující 
výsledky identifikace a 
interpretace zájmových 
objektů ve stavu 
„podezřelých lokalit“ a 
podpůrné mapové a 
datové podklady (rastrová 
platforma). 

2,200 Identifikace a interpretace zájmových 
objektů do stavu indicií / podezřelých 
lokalit 

Systematické práce (po katastrech, ORP, 
okresech) metodami DPZ - detekování, 
lokalizování a typologické začleňování 
zájmových objektů zachycených na 
aktuálních a historických snímcích k 
předpokládanému typu zdroje 
kontaminace. Vytěžování obsahu starých 
rastrových map. 

Identifikované a 
interpretované zájmové 
objekty ve stavu 
„podezřelých lokalit“, 
připravené k předaní 
dodavateli jako záznamy 
v bodové vektorové vrstvě 
PreKM. 

2,300 Geografická příprava terénních prací a 
průběžná konzultační podpora 
terénních týmů 

Vytvoření mapového podkladu pro 
terénní šetření (součást PreKM). 
Průběžná příprava obrazových odvozenin 
vč. barevných fúzí v časovém souběhu s 
interpretací fotomap. 

Mapové podklady a 
obrazové odvozeniny 
obsažené v bodové 
vektorové vrstvě PreKM. 

2,400 Správa a expedice souborů 
podezřelých lokalit / indicií dodavateli 
inventarizačních prací  

Příprava a kompletace dat a jejich 
zpřístupnění dodavateli inventarizace 

Předaná data 
z interpretace rastrové 
platformy – zjištěné 
indicie“. 

2,000 Podpora 
inventarizace 
metodami 
DPZ a 
mapovými 
službami 
(CENIA) 

2,500 Zpracování výsledků inventarizace (s 
vhodným kartografickým obsahem) pro 
veřejný informační systém a projektové 
zprávy 

Zpracování výstupů a kartografického 
znázornění do odborné veřejné 
publikace, veřejně přístupné datové 
vrstvy na Národním geoportálu INSPIRE, 
a odborných i popularizačních článků 
věnovaných tématice kontaminace 
životního prostředí. 

Kartograficky zpracované 
projektové výstupy a jejich 
prezentace odborné i 
laické veřejnosti. 

CENIA 

3,100 Proškolení inventarizačních týmů Organizace a provedení školení členů 
inventarizačních týmů v metodice a 
organizaci inventarizačních prací vč. 
praktického výcviku. 

Proškolený personál – 
členové inventarizačních 
týmů 

3,200 Inventarizace KM a PKM v souladu 
s metodikou inventarizace 

Primární analýza dat příslušného území 
(analýza datových zdrojů mimo vlastní 
centrální datový sklad NIKM a 
pro jednotlivá správní území obcí 
postupné analyzování všech záznamů 
obsažených v datovém skladu SEKM; 
vyhotovení seznamu lokalit pro 
inventarizaci). 

Sběr údajů (sběr dat přímo v terénu - 
mapování; sběr informací a dokumentace 
od úřadů veřejné správy a dalších 
subjektů, vyhodnocení a verifikace 
informací; sběr a vytěžení informací a dat 
z externích zdrojů/archivů, především 
z ČGS - Útvaru Geofond, a analýza 
tematických map). 

Hodnocení priority / klasifikace lokality a 
zpracování výstupní dokumentace (vnitřní 
kontrola výstupů; validace a verifikace 
obsahu údajů uložených do centrálního 
datového skladu). 

Inventarizované území 
ČR, naplněná databáze 
KM a PKM. 

3,000  Inventarizace 
kontaminova-
ných a 
potenciálně 
kontaminova-
ných míst 
(plošná 
inventarizace) 
(DOD 2) 

3,300 Ukončení inventarizace a publikace 
výsledků 

Zpřístupnění evidovaných/ 
inventarizovaných lokalit vč. mapové 
prezentace na portálu SEKM veřejnosti 

Vyhodnocený průběh a 
výsledky projektu NIKM a 
publikované výsledky –
hodnotící zprávy za kraje 
a za ČR vč. mapové 
prezentace  

DOD 1 -
Dodavatel 
vybraný ve 

veřejné 
soutěži 

4,000 Administrátor 
inventarizace 
(DOD 2) 

4,100 Zajištění funkce administrátora 
inventarizace SEKM pro inventarizaci 
v rámci projektu NIKM (pověření 
správcem informačního obsahu -
superadministrátorem – OEREŠ MŽP).  

Účast ve veřejné soutěži na dodávku 
služeb a získání dodávky na základě 
výsledku soutěže. 

Uzavření dodavatelské smlouvy.  

Výkon funkce administrátora 
inventarizace:  

- přidělování rolí uživatelům a vytváření 
jejich přístupů do systému, 

- nastavení práv pro konkrétní roli a pro 
konkrétního uživatele - prohlížení, 
modifikace, založení lokality, územní 
omezení, 

komunikace s vedoucími týmů a 

Schválené záznamy 
inventarizovaných lokalit 
v SEKM jako výsledek 
schvalovacího procesu 
podle platných MP MŽP.. 

Průběžně zajištěná 
uživatelská podpora 
SEKM pro inventarizační 
týmy. 

DOD 2 
Dodavatel 
vybraný ve 

veřejné 
soutěži 
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Projektová úloha 
(modul/dodávka) 

Projektový objekt (skupina činností) 

Číslo 
projektové 

úlohy 
Název 

Číslo 
objektu 

Název 
Projektová činnost Výstup 

Zhotovitel 
(řešitel) 

anotátory,  

- zajištění role verifikátora a validátora 
(pro záznamy z inventarizace určené 
k předání superadministrátorovi SEKM 
resp. příslušnému administrátorovi SEKM 
k validaci a schválení pro vložení SEKM). 

Zajištění uživatelské podpory SEKM pro 
inventarizační týmy. 

5,100  Průběžné ověřování (inspekční činnosti) souladu provádění 
inventarizačních prací s metodikou inventarizace KM. 

Ověřený soulad 
inventarizačních prací 
s metodikou. Výstup je 
součástí ročních zpráv 
externí kontroly. 

5,200 Průběžné ověřování (auditní činnosti) věcných a finančních plnění 
inventarizačních prací, činností administrace inventarizace a podpory 
inventarizace metodami DPZ.  

Ověřené věcné a finanční 
plnění dodávek projektu. 
Výstup je součástí ročních 
zpráv externí kontroly. 

5,300 Oponentury dílčích zpráv: průběžné ověřování dílčích výsledků 
inventarizace KM uzavíraných dílčími zprávami za jednotlivé okresy.  

5,400 Oponentura krajských zpráv a celostátní zprávy o inventarizaci 
kontaminovaných míst. Oponentura závěrečné zprávy projektu NIKM 2. 

Oponentní posudky podle 
obecně užívané osnovy 
pro práce výzkumu a 
vývoje, resp. projekty 

5,000 Externí 
kontrola 
(DOD 3) 

5,500 Vypracování ročních zpráv z externí kontroly. Syntéza a vyhodnocení 
externí kontroly (inspekcí, auditů, kontrol, oponentur) v závěrečné zprávě 
o externí kontrole. 

Ročních zprávy z externí 
kontroly. .Souhrnná 
zpráva o externí kontrole 
za celý průběh projektu. 

DOD 3 
Dodavatel 
vybraný ve 

veřejné 
soutěži 

 

9.2  Popis činností k naplnění cílů projektu v časových fázích projektu 

Pro usnadnění orientace je popis činností barevným podložením přiřazen k časovým fázím 
projektu resp. k průběžné činnosti. 

Legenda: 

 
 
 
 
 
 

9.2.1  Práce žadatele (CENIA – realizace formou osobních nákladů) – management 
projektu 

Projektová úloha 1,000 Management projektu  

• Metodická podpora a management projektu (vč. kontroly plnění smluv dodavateli a 
zajišťování informačního systému řízení projektu). 

• Organizace přípravy a výběru dodavatelů 1, 2 a 3 (veřejná obchodní soutěž vč. 
přípravy zadávací dokumentace veřejné soutěže). 

• Operativní management dodavatelsko-odběratelské agendy inventarizačních prací, 
dodávky služeb administrátora inventarizace, dodávky služeb externí kontroly a 
výstupu z analýzy rastrových dat. 

• Finanční plánování, fakturace, výkaznictví, účetnictví a reportování a vedení 
dokumentace resp. administrace v IS KP14+. 

• Úvodní fáze realizace projektu 

• Hlavní fáze realizace projektu 

• Závěrečná fáze realizace projektu 

• Průběžná činnost 
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• Organizování nebo spoluorganizování zasedání řídicího a pracovních orgánů projektu 
a pořádání kontrolních dnů dle plánu a pokynů řídicího výboru projektu. 

• Organizace a provedení školení dodavatele inventarizačních prací. 

• Organizace publicity dle podmínek OPŽP, doplněná součinností s aktivitami žadatele 
v oblasti publicity pro zajištění podpory průběhu projektu (školení, semináře, tiskové 
zprávy, tiskové konference aj.) a PR projektu. Předání výsledků projektu do provozu a 
naplánování a odsouhlasení aktivit udržitelnosti projektu (5 let). 

• Uzavření dodavatelsko-odběratelské agendy inventarizačních prací a dodávek služeb 
administrátora inventarizace a externí kontroly, uspořádání dokumentů výkaznictví, 
účetnictví a reportování k archivování. 

• Ukončení projektu a finanční vypořádání podle metodiky OPŽP. 

Více viz kapitoly 8.1.1., 8.2, 8.3.1., 8.4 a 9.1. 

9.2.2  Práce žadatele (CENIA – realizace formou osobních nákladů) – podpora 
inventarizace metodami DPZ  

Projektová úloha 2,000 Podpora inventarizace metodami dálkového průzkumu Země  
• Identifikace potenciálně kontaminovaných míst a podpora rastrové platformy.  

• Identifikace a interpretace zájmových objektů do stavu „podezřelých lokalit“.  

• Geografická podpora terénních prací a průběžná metodická podpora terénních týmů 
(vč. helpdesku). 

• Správa a expedice souborů indicií (souhrnně i po okresech) dodavateli 
inventarizačních prací  

• Zpracování výsledků inventarizace pro veřejný informační systém a jejich zveřejnění. 

Více viz kapitoly 7.2, 8.3.2 a 9.1. 

9.2.3  Práce dodavatele plošné inventarizace (DOD 1) 

- Organizační příprava plošné inventarizace. 

Realizační inventarizační práce: 
- Absolvování školení vedoucího odborného personálu (zajišťuje dodavatel 1) 

v problematice metodiky inventarizačních prací vč. praktického výcviku používání 
aplikací (školení školitelů), organizace a provedení školení členů inventarizačních 
týmů v metodice a organizaci inventarizačních prací vč. praktického výcviku. 

- Analýza: primární analýza dat příslušného území (analýza datových zdrojů mimo 
vlastní centrální datový sklad a pro jednotlivá správní území obcí postupné 
analyzování všech záznamů obsažených v datovém skladu SEKM; vyhotovení 
seznamu lokalit pro inventarizaci). 

- Sběr údajů: sběr dat přímo v terénu - mapování; sběr informací a dokumentace od 
úřadů veřejné správy a dalších subjektů, vyhodnocení a verifikace informací; sběr a 
vytěžení informací a dat z externích zdrojů/archivů, především z ČGS - Útvaru 
Geofond, a analýza tematických map. 
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- Hodnocení priority / klasifikace lokality a zpracování výstupní dokumentace (vnitřní 
kontrola výstupů; validace a verifikace obsahu údajů uložených do centrálního 
datového skladu). 

Syntéza inventarizace, vyhodnocení a zpráva: 
- Ukončení inventarizace, vypracování zpráv a publikace výsledků. 

- Zpřístupnění evidovaných/ inventarizovaných lokalit vč. mapové prezentace 
veřejnosti. Vyhodnocení průběhu a výsledků projektu NIKM a publikování výsledků 
projektu NIKM (např. výtahy z hodnotících zpráv za kraje a za ČR, vč. mapové 
prezentace (internetová aplikace SEKM, odborná a obecná média). 

Více viz kapitoly 7.3., 7.4. a 9.1. 

9.2.4  Práce dodavatele služeb administrátora inventarizace (DOD 2) 

Administrátor inventarizace 
- Výkon funkce administrátora SEKM pro inventarizační akci (NIKM) podle pokynů a 

metodiky OEREŠ MŽP, 

- přidělování rolí uživatelům v projektu NIKM a vytváření jejich přístupů do systému, 

- nastavení práv pro konkrétní roli a pro konkrétního uživatele - prohlížení, modifikace, 
založení lokality, územní omezení, 

- komunikace s vedoucími týmů a anotátory,  

- role verifikátora a validátora (pro záznamy z inventarizace určené k předání 
superadministrátorovi SEKM resp. příslušnému administrátorovi SEKM k validaci 
a schválení pro vložení SEKM). 

- koordinace a zprostředkování dotazů a odpovědí na aplikační a datovou podporu 
s příslušným pracovníkem MŽP zodpovědným za provoz SEKM příp. MŽP určeným 
provozovatelem SEKM, 

- vedení evidence hlášení poruch aplikační a datové podpory a jejich vypořádání. 

- Dokončení schvalovacího procesu záznamů z realizace inventarizace. 

- Shrnutí průběhu prací administrátora inventarizace jako podkladu do souhrnné 
zprávy projektu 

9.2.5  Práce dodavatele služeb externí kontroly (DOD 3) 

Externí kontrola 
- Průběžné prověřování souladu postupu prováděných inventarizačních prací s 

metodikou inventarizace KM. 

- Ověřování věcných a finančních plnění inventarizačních prací za dílčí území (okresy) 
a fakturací. 

- Oponentury dílčích zpráv: průběžné ověřování dílčích výsledků inventarizace KM 
uzavíraných zprávami za jednotlivé okresy. 

- Oponentura závěrečné zprávy inventarizace KM. Syntéza a vyhodnocení externí 
kontroly (inspekcí, kontrol, oponentur a testů) shrnutá v souhrnné zprávě o externí 
kontrole za celý průběh projektu. 
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Více viz kapitoly 7.4., 8.3.4., 8.5. a 9.1. 

9.3  Souhrn požadavků na personální a organizační zajištění  

Zapojení CENIA v 2. etapě NIKM spočívá v roli žadatele a zadavatele (smluvní strany 
realizace dodávek, účasti v řídících a pracovních orgánech projektu), v managementu 
projektu (projektová úloha 1,000), v přípravě rastrových dat (interpretace podkladů 
metodami dálkového průzkumu Země) spolu s podporou inventarizačních prací metodami 
DPZ a publikačních výstupů (projektová úloha 2,000).  

Požadavky na účast pracovníků žadatele a dodavatelů v řídicím výboru projektu a 
v pracovních orgánech projektu jsou uvedeny v kapitole 8.6. 

Požadavky na personální zajištění dodavatelské inventarizace jsou zachyceny v kapitole 7.4 
Organizace a řízení inventarizace, kde v kap. 7.4.1. Personální zajištění inventarizace jsou 
uvedeny základní kvalitativní požadavky na personální zajištění a organizaci plošné 
inventarizace v rámci prací dodavatele, vč. vazby na externího kontrolora, administrátora 
inventarizace a uživatelské podpory. 

Požadavky na odborné kvalifikační předpoklady jsou uvedeny v příloze 4 Podklady pro 
výběrová řízení VŘ 1 (DOD 1) Plošná inventarizace. 

Požadavky na zajištění služeb administrátora inventarizace vč. požadavků odborných 
kvalifikačních předpokladů jsou uvedeny v příloze 3 VŘ 2 (DOD 2) Dodávka služeb 
administrátora inventarizace. 

Požadavky na personální zajištění externí kontroly jsou obsaženy v kapitole 8.5.5. Požadavky 
na odborné kvalifikační předpoklady jsou uvedeny v příloze 4 VŘ 3 (DOD 3) Dodávka služeb 
externí kontroly. 

11.  Harmonogram 

Celkový časový rámec včetně aktivit bezprostředně spojených s náplní projektu 2. etapy 
inventarizace je uveden v kapitole 8.2.2.  

Harmonogram s časovou lokalizací jednotlivých činností v rámci inventarizace je uveden 
v příloze 2 projektu. Základní struktura harmonogramu odpovídá členění realizace projektu 
na tři základní fáze: 

• úvodní fáze realizace projektu (leden 2018 – prosinec 2018, u úkolu 1,500 do února 
2019, u úkolů 2,100-2,200 a 2,400 do dubna 2019), 

• hlavní fáze realizace projektu (leden 2019 – červen 2021)  

• závěrečná fáze realizace projektu (červenec 2021 – prosinec 2021) 
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PŘÍLOHA 1  DEFINICE POJMŮ 
 

PŘÍLOHA 1 A   ZÁKLADNÍ POJMY 
(seřazeno abecedně) 

Aktuální záznam lokality 
Záznam lokality v centrálním datovém skladu, který je možno editovat. Záznam lokality, který nemá potomka. 

Analýza rizik  
Proces, zahrnující průzkum kontaminace horninového prostředí a vyhodnocení tohoto průzkumu z hlediska vlivů na člověka 
a/nebo ekosystémy za daných konkrétních podmínek a pro daný či předpokládaný způsob využívání lokality a území v dosahu 
možného vlivu. 

Anotátor  
Zpracovatel záznamů do centrálního datového skladu.  
Pozn.: Každý záznam lokality obsahuje informaci o anotátorovi, který provedl jeho poslední změnu. 

Automatická klasifikace  
Klasifikace obrazu založená na statistické analýze obrazu a prováděná automaticky, pouze na základě několika málo 
statistických vstupních parametrů a požadavků na vlastnosti výstupu (počet tříd, volba konkrétního klasifikátoru apod.). 
Výstupem je uměle vypočítaný obraz rozdělený do tříd, u nichž nejsou předem známy jejich skutečné vlastnosti. Ty je nutno 
přiřadit z jiných datových zdrojů v další etapě zpracování. 
 
Autorizace záznamů o lokalitách 
Schválení záznamů o lokalitách na základě kontroly jejich obsahové správnosti předcházející jejich odeslání k verifikaci a 
validaci. Autorizaci provádí vedoucí inventarizačních týmů (autorizovaná osoba). 

Autorizovaná osoba 
Autorizovaná osoba kontroluje a autorizuje záznam anotátora. Je zodpovědná za provedené změny záznamů, úplnost a 
aktuálnost modifikovaných a souvisejících částí databáze v době žádosti o schválení anotátorem provedených změn. 
Autorizovaná osoba je držitelem osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce 
minimálně v oborech sanační geologie a hydrogeologie dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. 
Pozn.: Každý záznam lokality předložený ke schválení obsahuje informaci o autorizované osobě, zodpovědné za provedené 
změny. 

Centrální datový sklad  
Centrální datový sklad je technologické prostředí relačního databázového systému s implementovaným datovým modelem 
evidence kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, zajišťujícím evidenci potřebných údajů o těchto místech, 
manipulaci s nimi, jejich správu, zálohování a poskytování prostřednictvím služeb k dalšímu zpracování či k publikaci. 

Administrátor inventarizace  
Osoba nebo osoby zodpovědná(-é) za přidělování a odebírání oprávnění k provozování programu SEKM v projektu 
inventarizace kontaminovaných míst, za přidělování a odebírání oprávnění k modifikaci záznamů, příjem, kontrolu a 
schvalování provedených změn. O schválení či neschválení záznamu je anotátor informován automaticky generovanou e-
mailovou zprávou. Roli administrátora inventarizace může zastávat více osob. Oprávnění administrátorů mohou být 
odstupňována. Administrátora inventarizace určuje Odbor environmentálních rizik a ekologických škod MŽP. 

Difúzní znečištění horninového prostředí  
Kontaminace složek horninového prostředí značného plošného rozsahu (zpravidla řádu nejméně jednotek, často však 
i desítek až stovek km2), zapříčiněná obvykle: 

● imisemi z dálkového přenosu průmyslových škodlivin ovzduším, a/nebo 
● plošnou aplikací přírodních hnojiv a agrochemikálií v zemědělství, a/nebo 
● imisemi z dopravy podél silně vytížených komunikací. 

Charakteristickým rysem difúzního znečištění je, že nelze jednoznačně identifikovat jeho konkrétního původce, resp. úžeji 
vymezenou konkrétní skupinu původců.  
Pozn.: Lokality s difúzním znečištěním horninového prostředí nejsou předmětem evidence kontaminovaných míst 

Duplicitní záznam lokality 
Opakovaný výskyt záznamu téže lokality v centrálním datovém skladu. 

Fotomapa  
Synonymum pro ortofotomapu 

Hodnocená lokalita  
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Hodnocená lokalita je lokalita, která je předmětem inventarizace. 

Hodnocení priority 
Jednoznačné zařazení hodnocené lokality do kategorie dle Metodického pokynu OEŠ MŽP č. 2 z roku 2011. Lokalita je do 
kategorie zařazena podle toho, jaký další postup vyžaduje v závislosti na její předpokládané či ověřené kontaminaci a na 
důsledcích či možných důsledcích této kontaminace pro lidské zdraví a životní prostředí. Každá lokalita je charakterizována 
třímístným kódem priority. První dvě pozice tohoto kódu určují kategorii. Třetí pozice kódu orientačně charakterizuje 
naléhavost řešení v rámci dané kategorie. 
Hodnocení priority je závěr anotační práce s každou lokalitou. Provádí se poté, co jsou získány a do záznamu lokality 
zapracovány všechny informace, které jsou pro hodnocení priority nezbytné. 

Horninové prostředí  
Soubor všech složek horninového prostředí ve svrchní části litosféry, v dosahu lidské činnosti. Zahrnuje: půda, zeminy, 
horniny, uloženiny antropogenního původu, podzemní voda, půdní vzduch.  

Indicie / indikace místa 
Specifická informace v podobě náznaku, okolnosti budící podezření nebo nepřímého důkazu, vztahující se k možnosti 
existence kontaminace na daném místě, na základě které můžeme odůvodněně předpokládat, že ke znečištění došlo lidskou 
činností. 
Pozn.: Indicie může, ale nemusí mít záznam v centrálním datovém skladu. Může, ale nemusí být lokalizovaná. 

Informovaný subjekt  
Subjekt, u kterého lze očekávat schopnost poskytnutí dalších či aktuálnějších informací o lokalitě. Nejčastěji jde o aktuálního 
vlastníka, správce či uživatele lokality.  

Interpretace  
Základní pracovní metoda geografické přípravy 2. etapy projektu NIKM. Výchozím dokumentem je letecká ortofotomapa 
aktuálního stavu území ČR. Obsah ortofotomapy je v prostředí geografického informačního systému interpretován odborným 
specialistou a výsledek je zaznamenán do bodové vektorové vrstvy, označované PreKM. Tato vrstva slouží k přenosu 
informací interpretovaných z letecké ortofotomapy (např. zájmové objekty, indicie) do úrovně externích datových zdrojů a je 
dále využívána při zpracování informací o dané lokalitě. 

Kontaminace  
Přítomnost kontaminantů v horninovém prostředí, povrchových vodách nebo stavebních konstrukcích. 

Kontaminant  
Cizorodá, v daném prostředí nežádoucí látka, vytvořená nebo zanesená do tohoto prostředí lidskou činností (antropogenní 
znečištění), škodlivá pro životní prostředí, která je nebo by mohla být rizikem pro lidské zdraví či ekosystémy. 

Kontaminované místo (KM) 
Plošně vymezená samostatně sledovaná část území, na níž byla alespoň orientačně ověřena kontaminace standardními 
metodami detekce kontaminantů. 

Lokalita 
V centrálním datovém skladu evidovaná, samostatně sledovaná a jednoznačně nazvaná a plošně vymezená část území, na 
němž je, byla nebo může být indikována existence alespoň jednoho kontaminovaného nebo potenciálně kontaminovaného 
místa.  
Pozn.: Záznam lokality v centrálním datovém skladu musí mít vyplněné minimálně tyto položky: název, lokalizaci a plochu. 
Její poloha musí být definována alespoň jedním bodem v souřadném systému JTSK. 

Nápravné opatření  
Jakékoliv opatření vedoucí k eliminaci či snížení rizik plynoucích z kontaminace pro člověka a/nebo pro ekosystémy.  
Pozn.: Některá nápravná opatření nemusejí znamenat zlepšení stavu životního prostředí (takovými případy jsou například 
zamezení vstupu na kontaminované lokality a tím i zamezení kontaktu s kontaminovanými matricemi, změna funkčního 
využívání území, popřípadě vystěhování obyvatel ze znečištěné lokality nebo zamezení využívání podzemní vody jako pitné). 

Národní inventarizace kontaminovaných míst 
Časově ohraničený a stanovenou metodikou realizovaný proces identifikace a zaevidování doposud neznámých 
kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst do celostátního systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) a 
přezkoumání již evidovaných záznamů lokalit SEKM. Národní inventarizace kontaminovaných míst se týká celého území 
České republiky (s výjimkou území se zvláštním režimem – vojenské újezdy, lokality a objekty chráněné podle předpisů 
o utajovaných skutečnostech). 
Pozn. 1.: Předmětem Národní inventarizace kontaminovaných míst je inventarizace podezřelých lokalit, které jsou v procesu 
inventarizace roztříděny do skupin vyloučených, duplicitních a hodnocených lokalit.  
Pozn. 2.: Výstupem projektu/procesu inventarizace kontaminovaných míst je seznam inventarizovaných lokalit v centrálním 
datovém skladu SEKM roztříděných do skupin vyloučených, duplicitních a hodnocených lokalit. Hodnocené lokality mají na 
základě platné metodiky stanovenou prioritu. 
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Neakceptovatelná kontaminace 
Kontaminace, která je aktuálním nebo potenciálním neakceptovatelným rizikem pro zdraví lidí nebo pro ekosystémy. 
O akceptovatelnosti či neakceptovatelnosti kontaminace se rozhoduje na základě analýzy rizika. 

Nekontaminované místo 
Plošně vymezená samostatně sledovaná část lokality, u níž byla standardními metodami detekce kontaminantů prokázána 
neexistence kontaminace nebo u ní lze na základě historie jejího využívání a na základě absence informací o negativních 
projevech kontaminace neexistenci kontaminace předpokládat.  
 
Neprozkoumaná lokalita (nedostatečně prozkoumaná lokalita) 
Hodnocená lokalita, na které nebyl realizován průzkum kontaminace, resp. nebyl realizován průzkum kontaminace 
dostatečný pro definitivní doporučení dalšího postupu. 
Pozn.: Důležité pro proces hodnocení priority. Neprozkoumaná lokalita může mít prioritu P3, P4, P1 a N1.  

Odstraňování duplicit 
Slučování záznamů jedné lokality, při kterém je v centrálním datovém skladu založen nový záznam lokality s vazbou na 
původní záznamy lokality. Nový záznam lokality se stává aktuálním záznamem lokality. 
Pozn.: Původní záznamy lokality musí mít po odstranění duplicity status „Duplicitní“. 

Ortofotomapa 
Geografický produkt, jehož podstatou je geograficky lokalizovaný a geometricky přesně korigovaný (ortorektifikovaný) obraz 
terénu. Po geometrické stránce má vlastnosti shodné s mapou, na rozdíl od ní zobrazuje skutečný stav terénu v okamžiku 
snímkování až do úrovně prostorového rozlišení obrazu. 

Podezřelá lokalita 
Lokalita, kterou je potřeba v rámci inventarizace prověřit s cílem přiřadit jí status duplicitní, hodnocená nebo vyloučená 
(zařadit ji mezi duplicitní, hodnocené, nebo vyloučené). 
Pozn.: Status podezřelá má lokalita pouze na počátku inventarizace, než je jí přiřazen status duplicitní, hodnocená nebo 
vyloučená. 

Potenciálně kontaminované místo (PKM) 
Plošně vymezená samostatně sledovaná část území, na níž lze na základě historie jejího využívání nebo na základě informací 
o negativních projevech kontaminace předpokládat kontaminaci, která zatím nebyla prokázána standardními metodami 
detekce kontaminantů. 

Priorita hodnocené lokality 
Jednoznačné zařazení hodnocené lokality a/nebo kontaminovaného místa do jedné ze tří základních kategorií lokalit - A, P 
nebo N v intencích Metodického pokynu MŽP č. 2 z roku 2011. Každá z těchto tří základních kategorií se ještě vnitřně 
podrobněji člení a může se měnit na základě provedených opatření nebo nově zjištěných informací. Odpovídající kategorie se 
lokalitě přiřazuje podle toho, jaký další postup vyžaduje v závislosti na její předpokládané či ověřené kontaminaci a na 
důsledcích či možných důsledcích této kontaminace pro lidské zdraví a životní prostředí.  

Prostorové rozlišení obrazu  
U ortofotomap, družicových snímků apod. je pod tímto označením zpravidla rozuměna velikost obrazových elementů (pixelů) 
v terénu.  

Provozovatel (uživatel) kontaminovaného resp. potenciálně kontaminovaného místa 
Subjekt, který KM nebo PKM jakkoli využívá. 

Prozkoumaná lokalita 
Hodnocená lokalita, na které byl realizován průzkum kontaminace dostatečný pro definitivní doporučení dalšího postupu. 
Pozn.: Důležité pro proces hodnocení priority. Prozkoumaná lokalita může mít prioritu A3, A2, A1, P2, P1, N2 a N0. 

Půda  
Přírodní součást horninového prostředí bezprostředně při povrchu terénu, produkt transformace matečných hornin 
působením klimatických podmínek, reliéfu, mikroorganismů a člověka. 

Původce kontaminace  
Subjekt, který svými aktivitami zapříčinil vznik kontaminovaného místa, nebo za něj převzal zodpovědnost podle zvláštního 
právního předpisu, nebo subjekt, který byl za takového původce označen právoplatným rozhodnutím příslušného orgánu 
státní správy, popřípadě právní nástupce těchto subjektů. 

Rekultivace  
Činnost prioritně zaměřená na začlenění objektu (skládky, odvalu, odkaliště či jiné lokality podobného charakteru) do 
krajiny. Nejběžnějšími rekultivačními zásahy jsou terénní úpravy, překryty, úpravy odtokových poměrů, osázení vegetací. 
Někdy může mít rekultivace i efekt nápravného opatření.  

Sanace  
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Zásah omezující koncentrace škodlivin ve složkách horninového prostředí (dekontaminace), popřípadě zásah omezující další 
vstup škodlivin do složek horninového prostředí a šíření kontaminace (zapouzdření či jiný způsob imobilizace kontaminace). 

Sběr údajů 
Shromažďování informací o hodnocených lokalitách a jejich zápis do detailního formuláře lokality. Když je sběr údajů 
ukončen, přistupuje anotátor k hodnocení priority. 

Souhrnný formulář  
Jednostránková prezentace nejdůležitějších informací o hodnocené lokalitě ve formátu A4. Ve formuláři je uvedeno 
i hodnocení priority s uvedením tzv. kódu priority a situačním výrokem.  
Poznámka: Souhrnný formulář je automaticky generován z detailního záznamu lokality. 

 

Spektrální analýza  
Distanční metoda, při níž je analyzováno záření, které před tím interagovalo se zájmovým objektem. Tímto postupem se 
získávají fyzikální a chemické informace o zájmovém objektu.  

Spektrální syntéza  
Barevná kombinace snímků DPZ pořízených přes různé filtry. Účelem vytvoření takovéto syntézy je barevné odlišení objektů 
a jejich vlastností, které se projevují v různých oblastech spektra pohlcením nebo naopak vyzářením či odrazem určitých 
specifických vlnových délek. Spektrální syntéza má zpravidla tzv. nepravé barevné podání, které se liší od toho, jak vnímáme 
barvy zrakem. Je však výhodná právě tím, že jsou-li voleny jednotlivé spektrální obrazy cíleně a se znalostí spektrálních 
projevů sledovaného jevu, lze tento jev velmi účinně zobrazit předem definovaným způsobem.  

Správce informačního obsahu (OEREŠ MŽP)  
Osoba nebo osoby s pravomocí a zodpovědností řídit a koordinovat politiku MŽP v oblasti evidence KM a potenciálně 
kontaminovaných míst. Určuje správce systému evidence kontaminovaných míst. Provádí validaci v rámci inventarizace 
i evidence (zahrnující odsouhlasování nebo neodsouhlasování záznamů do centrálního datového skladu). K žádostem o 
předání dat z centrálního datového skladu poskytuje stanovisko pro vydání písemného souhlasu s využitím dat.  
Sám nebo jinou osobou/osobami na základě smlouvy zajišťuje: 
• přidělování oprávnění k užívání programu SEKM Editor, 
• přijímání záznamů ke schválení; ke schválení jsou přijímány záznamy označené anotátorem žádostí o schválení záznamu, 

v rámci přijímací procedury probíhá předběžná kontrola úplnosti záznamu v souvislosti s prováděným druhem prací na 
lokalitě, 

• kontrolu kvality a aktuálnosti přijatých záznamů v souvislosti s prováděným druhem prací na lokalitě, 
• schválení/neschválení záznamu, 
• kontrolu historie anotace dat a hodnocení priorit, 
• tvorbu evidenčních tabulek schválených záznamů k příslušnému datu a jejich archivace. 

Stará ekologická zátěž 
Kontaminované místo pocházející z blíže neurčené minulosti, pro které nelze ukládat nápravná opatření rozhodnutím podle 
platné legislativy a/nebo pro které nelze použít termín „ekologická újma“, protože pocházejí z doby před nabytím účinnosti 
zákona o ekologické újmě.  

Validace záznamu (při inventarizaci a evidenci KM a PKM) 
Součást posuzovacích a schvalovacích činností správce informačního obsahu (MŽP), kdy pověřený pracovník MŽP – 
validátor - záznam posoudí a přiřadí mu jeden ze stavů: „schváleno“ (schválil jsem), „neschváleno“ (neschválil jsem 
a vracím k dopracování). Proces validace zahrnuje ověření a potvrzení, že specifikované požadavky na záznam jsou splněny 
a informace uvedené v záznamu jsou dostačující a přiměřené pro evidenci KM/PKM v centrální databázi.  

Validátor záznamu 
Pracovník provádějící validaci. 

Verifikace záznamu (při inventarizaci a evidenci KM a PKM) 
Součást vícestupňových posuzovacích a schvalovacích činností nad záznamem lokality, zahrnující posouzení a kontrolu, že 
informace shromážděné v záznamu nebo přidané jako změna záznamu jsou přesné, spolehlivé, dostatečné, relevantní a 
splňují požadavky nutné pro evidenci KM/PKM.  

verifikátor záznamu  
Pracovník provádějící verifikaci.  

Vyhodnocovatel  
Technický specialista zaměřený na interpretaci obsahu snímků DPZ.  

Vyloučená lokalita 
Vyloučená lokalita je lokalita, která není předmětem inventarizace. 
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Vyřazená indicie 
Indicie se záznamem v centrálním datovém skladu, kterou se v průběhu inventarizace nepodařilo lokalizovat. 
Pozn.: Indicie se záznamem v centrálním datovém skladu, která nemá po inventarizaci vyplněné povinné položky pro lokalitu. 

Založení záznamu lokality 
Založení záznamu lokality v centrálním datovém skladu. Záznam je zakládán na základě indicie, která dosud neměla záznam 
v centrálním datovém skladu. 
Pozn.: Záznam musí mít vyplněn minimálně tyto položky: název, lokalizaci a plochu. 

Záznam lokality  
Soubor údajů a souvisejících dat o lokalitě, zahrnující jedno nebo více kontaminovaných míst. 
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PŘÍLOHA 1 B   POJMY Z OBLASTI EXTERNÍ KONTROLY 
(seřazeno abecedně) 

Inspekce (obecně) 
Lidská činnost spočívající v úředním dohledu, odborném dozoru, věcné kontrole, podrobné kontrolní prohlídce a podobně. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inspekce  

Inspekce (specificky) 
Zkoumání návrhu produktu, produktu, služby, procesu nebo zařízení a stanovení, zda jsou ve shodě se specifikovanými 
požadavky nebo zda podle odborného úsudku splňují všeobecné požadavky. 
Poznámka 1: Inspekce procesů zahrnuje zaměstnance a další osoby, příslušenství a vybavení, technologii a metodologii. 
Poznámka 2: Výsledky inspekce mohou být použity jako podklad pro certifikaci. ČSN EN ISO/IEC 17020, čl. 2.1 

Kontrola (obecně) 
Přezkoušení, ověřování, testování, přezkoumání, revize. http://cs.wikipedia.org/wiki/Kontrola  

Kontrola, inspekce (angl. inspection) 
Hodnocení shody pozorováním a posouzením, doplněné podle vhodnosti měřením, zkoušením nebo srovnáváním. ISO/IEC 
Pokyn 2 

Kontrolovaná osoba 
Externím kontrolorem kontrolovaný dodavatel inventarizačních prací 

Mlčenlivost 
Znamená mlčenlivost vůči třetím osobám, které nezajišťují inventarizační práce, o všech informacích, údajích, realizačních 
výstupech apod., souvisejících s plněním smlouvy o externí kontrole, včetně opatření zamezujících i náhodné zpřístupnění. 
Toto ustanovení platí po časově neomezenou dobu, zvláště pak po dobu, kdy by porušení této povinnosti mohlo poškodit 
smluvní strany (zadavatele a zhotovitele), kontrolovanou osobu nebo třetí nezúčastněnou osobu. 

Nepodjatost 
Externího kontrolora nesmí spojovat se zadavatelem a kontrolovanou osobou poměr vlastnický, pracovní či příbuzenský. 

Nestrannost 
Vyloučení postupů, zásahů, jednání a vlivů, které by mohly mít za následek neobjektivnost protokolů a zpráv z inspekcí, 
kontrol a oponentských posudků. 

Odborná péče (obecně) 
Používání standardních, uznaných, obvykle používaných a ověřených metod a postupů především zakotvených v normativní 
oblasti, při dodržení všech právních norem týkajících se předmětu činnosti. 

Odborná způsobilost 
Externí kontrolor musí být odborně způsobilý a mít praxi v oborech, které jsou předmětem kontrolované činnosti 

Ověření faktury 
Věcná a formální kontrola faktury externím kontrolorem navazující na kontrolu fyzické realizace projektu 
Poznámka: Externí kontrolor je povinen uskutečnit kontrolu fyzické realizace projektu, tj. před provedením platby 
zadavatelem dodavateli provést věcnou a formální kontrolu každé faktury. Pro účely této kontroly používá kontrolní seznam 
(checklist), jehož podrobnosti stanoví zadavatel. 

Rozsah zmocnění 
Prokazatelný dokument pro doložení oprávnění externího kontrolora k požadovanému rozsahu činnosti kontrolované osobě 
v podobě smlouvy mezi externím kontrolorem a zadavatelem externí kontroly. 

Rámcový věcný a časový harmonogram 
Součást smlouvy o externí kontrole, definující, co a kdy má být předmětem externí kontroly.  
Poznámka: Harmonogram bude ještě před zahájením inventarizačních a prací externí kontroly upřesněn na základě 
schváleného realizačního projektu inventarizace. 

Externí kontrolor (inspektor, kontrolor, zpracovatel posudku, zprávy) 
Právnická nebo fyzická osoba, která byla vybrána a najata pro provádění externí kontroly nad průběhem realizace 
dodavatelských prací projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst. 

Zadavatel 
Organizace realizující celý projekt NIKM (žadatel, příjemce dotace z pohledu SFŽP/OPŽP a MŽP) 

Zpráva z externí kontroly 
Realizační výstup činností externí kontroly. 
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PŘÍLOHA 2 HARMONOGRAM 

   
 


