
Číslo dodatku smlouvy Zhotovitele: NŘZJŠa/295/18+D1 Číslo jednací Prováděcí smlouvy: ENV/2018/65278

Číslo jednací dodatku Prováděcí smlouvy: ENV/2019/106531

DODATEK Č. 1

PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO

MŽP-OG-37/18/SDD

k Rámcové smlouvě o dílo - část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: Ing. Vladimirem Dolejským, Ph.D,

náměstkem pro řIzení sekce ochrany přírody a krajiny
IČO: 00164801
bankovní spojeni: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 7628001/0710

kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí odděleni nerostných zdrojů, tel.: "420 267 122 667,
e-mail: Petr.Uldrych@mzp.cz

dále jen ,,Objednatel" na straně jedné

a

Sdružení ,,Likvidace SOD - PKŮ " AZS + GIS - Oblast 1"

Za sdruženi jedná na základě plné moci vedoucí společnik palivový kombinát Ústi, státní podnik (viz
příloha č. 4.1 Rámcové smlouvy). Sídlem sdruženi je sídlo vedoucího společníka na adrese: palivový
kombinát Ústi, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

palivový kombinát Ústí, státní podnik
se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
zastoupený: Ing. Petrem Lencem, ředitelem
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
bankovní spojeni: Raiffeisenbank a.s., Ústi nad Labem
číslo účtu: 75 36 12 30 00/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl AXVlll, vložka 433

(dále také ,,vedoucí společník" nebo ,,PKŮ")



Až SANACE a.s.

se sídlem:
zastoupená.
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
Ing. jakubem Zavoralem Ph.D., statutárním ředitelem
25033514
CZ25033514
ČSOB a.s.
129211415/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

se sídlem:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti
49196375
CZ49196375 plátce DPH
Raiffeisenbank im Stiftland eG, Plzeň
505930/8030

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4319

Za sdružení jedná: Ing. Petr Lenc, ředitel PKŮ

Kontaktní osoba: Ing. Petr Šarboch, na základě plné moci, tel
e-mail:

dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé

uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

(dále jen ,,Dodatek č. l")

Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP-OG-37/18/SDD

(dále jen ,,Prováděcí smlouva")

k Rámcové smlouvě o dílo - části ze dne 24. 11. 2015, ČES: 150 018

(dále jen ,,Rámcová smlouva").
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Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

l. 1

||. 1

Změny Prováděcí smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění ČI. 3 Prováděcí smlouvy
mění a nově zni:

ČI. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 15. 10. 2020 (dodací lhůta).

l. Ostatní ujednáni

Ostatní ujeď nání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

II. Závěrečná ujednání

Ill. 1. Nedílnou součásti tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:

a) Žádost Zhotovitele o uzavřeni dodatku;

Ill. 2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platnosti originálu, přičemž
Zhotovitel obdrží dvě vyhotoveni a Objednatel také dvě vyhotovení.

Ill. 3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v lnformačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze, dne "'(', it, ."' ,/Ý

, Česká republika - Ministerstvo životního
prostředí

Ing. Vladimir Dolejský, Ph.D.
náměstek pro řízenI sekce ochrany

přírody a krajiny

Zhotovitel

V Chlumci, dne pĹĹ. (O- Lo /?

řediťei
palivový kombinátPsti, státní podnik

Vedoucí společník Sdružení
,,Likvidace SOD - PKŮ " AZS "GIS - Oblast 1"
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Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65

Á 100 10 Praha 10
V Chlumci, 16. 10. 2019

Věc: Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě MŽP-OG-37/18/SDD, č. j. ENV/2018/65278

Dne 17. 10. 2018 uzavřela Česká republika - Ministerstvo životního prostředí na straně jedné
a palivový kombinát Ústí, státní podnik, jako vedoucí společník Sdružení ,,Likvidace SDD -
PKŮ + AZS + GIS - Oblast l" na straně druhé na základč Rámcové smlouvy - část l ze dne
24. 11. 2015, CES 150 018, prováděcí smlouvu o dílo MŽP-OG-37/18/SD, č. j.
env/2018/65278, jejímž předmětem je Realizace zabezpečení komplexu SDD ,,Orty"
v k. ú. Hosín (dále jen Smlouva).
V článku 3, odst. l této Smlouvy je dohodnuta dodací lhůta (dokončení prací) nejdéle
do 15. 11. 2019.
V první polovině roku 2019 byly k žádosti o povolení hornické činnosti (HČ) vyřizovány
souhlasy se vstupy na dotčené pozemky, povolení k provedení prací s účastníky řízení a
současně byla získávána stanoviska od dotčených orgánů státní správy.
Rozhodnutí o povolení HČ vydané OBÚ pro území krajů Plzeňského a Jihočeského nabylo
právní moci dne 30. 7. 2019. Práce na zabezpečení komplexu SDD mohly být zahájeny až po
uplynutí osmidenní lhůty pro ohlášení příslušnému OBÚ.
Jako prioritní byly provedeny práce potřebné pro zabezpečení prostoru na povrchu, dále práce
spojené se zamezením neoprávněného přístupu osob do podzemního komplexu a práce k
zamezení průniku srážkové vody do podzemích děl, která snižuje jejich stabilitu.
Pro zajištění příznivého stavu biotopu netopýrů jsou od 15. 10. do 15. 3. práce na zabezpečení
omezeny vyjádřením Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu
Jihočeského kraje.
Z plánovaných prací dosud nebyly realizovány terénní úpravy a zabezpečení hlavního vstupu
vybudováním portálu s ocelovou mříží a zajištění svahů před portálem pomocí opěrných zdí.
Dovolujeme si Vás proto požádat o uzavření Dodatku č. l Smlouvy, jehož předmětem by bylo
prodloužení dodací lhůty uvedené v článku 3, odst. l, a to do 15. 10. 2020

Věříme, že žádosti budete moci vyhovět.

Za Sdružení
,,Likvidace SDD - PKŮ + AZS + GIS - Oblast l"

Ing. Petr Šarboch
na základě plné moci

Stanovisko GDO:

Za GEOtest, a. s.

"OUH'AŠ,

Přílohy: l. Podepsaný návrh dodatku ve čtyřech vyhotoveních




