SPRAVA NARODNIHO PARKU SUMAVA

Dodatek €. 2 ke Smlouvé o dilo €. SOSSOD-32/2018 — Hydrochemicky a

hydrobiologicky monitoring povrchovych vod 2018 - 2022
uzaviené podle § 2586 an. zdkona &. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
pfedpist, ze dne 20. 3. 2018 (dale jen“Smlouva*) ve znéni dodatku ¢&. 1 ze dne 6. 4. 2018

SMLUVNI STRANY

Objednatel: Sprava Narodniho parku Sumava
sidlo: 1. maje 260/19, 385 01 Vimperk
ICO: 00583171

DIC: CZ 00583171

kontaktni adresa: 1. maje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je prispévkovou organizaci Ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky)

(dale jen ,,objednatel*)

a
Zhotovitel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00, Praha 5
|
1CO: 70889953
DIC: CZ70889953
Zapis v OR: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594

(dale jen ,,zhotovitel)

(dale t¢z jako ,,smluvni strany*)

uzaviraji niZze uvedeného dne, mésice a roku tento Dodatek ¢.2 Smlouvy o dilo é. SOSSOD-
32/2018 (déle jen ,,dodatek*)

G
Ucel dodatku

V roce 2018 byla zahijena na zikladé¢ Smiouvy realizace Aktivity ¢. 1 projektu reg. &islo
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006885, zahrnujici Hydrochemicky a Hydrobiologicky monitoring. V
ramci Hydrobiologického monitoringu jsou v jarnim obdobi provadény odbéry fytobentosu a
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makrozoobentosu. V prab&hu realizace vySe zminéného projektu se ale ukazalo, Ze na jafe neni
spolecenstvo néarostovych fas a sinic jesté dostatecné rozvinuté. Pro vétsi reprezentativnost, vzhledem
k vyse uvedenému, je nutné odbér fytobentosu situovat na konec vegetani sezony tj. obdobi zati a Fijen.
Odbér makrozoobentosu zistava na jarni obdobi.

CLIL
Zména smlouvy

I. S odkazem na Cl. L. tohoto dodatku a na Cl. 6. odst. 10 Smlouvy se smluvni strany vzajemné
dohodly na zméné pfilohy Smlouvy, konkrétné Pitlohy C — Harmonogram praci, a to tak, aby
bylo mozné od data uzavieni dodatku provadét podzimni odbéry fytobentosu. Pfiloha C —
Harmonogram praci, ve znéni zmén, tvofi nedilnou soucast tohoto dodatku.

L 1L
Ostatni ustanoveni

1. Ostatni ustanoveni Smlouvy nejsou timto dodatkem dotleny a zustavaji v platnosti a beze
zmeény.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve &tyfech stejnopisech, z nichz dva obdrZi objednatel a dva
zhotovitel.

3. Osoby opravnéné jednat za smiuvni strany svymi podpisy stvrzuji, Ze smluvni strany uzaviely
tento dodatek o vlastni viili, svobodné a vazné, ne za jednostranné nevyhodnych podminek.

4. Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu opravnénymi osobami smluvnich stran a
ucinnosti dnem jeho uvefejnéni v registru smluv, dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znéni pozdéjSich predpist.

Ptilohy (nedilné soudasti):
» Piiloha C — Harmonogram praci
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