
Garáž a hospodářské zázemí u objekut čp. 176 Vítkovice

Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-120/2017, uzavřené dne 15.09.2017

který uzavřely smluvní strany,

Správa Krkonošského národního parku
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupená: PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem
zástupce ve věcech technických: , vedoucí investičního oddělení

Dobrovského3, 543 01 Vrchlabí 
00088455
CZ00088455

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Miroslav Hochman
se sídlem:
IČO:
DIC:
bankovní spojení: 
zástupce ve věcech smluvních a technických: 
adresa pro doručování korespondence:

Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou
01913026

 
Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou

(na straně druhé dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XIII. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany 
shodly na změně článku III. Cena díla, odst. 1. Navýšení celkové ceny díla vzniklo 
zejména v důsledku stavebních prací, které byly popsány v projektové dokumentaci, ale 
nebyly uvedeny ve výkazu výměr a dále v důsledku změny stavebních prací dle 
požadavků objednatele. Tyto stavební práce jsou podrobně popsány ve změnovém listě 
č. 2 a rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Původní cena dle Smlouvy o dílo: 
Dodatek č.1:
Vícepráce ve výši:
Méněpráce ve výši:
Dodatek č.2:
Vícepráce ve výši:
Méněpráce ve výši:

3.156.000 Kč bez DPH

137.041,72 Kč bez DPH 
51.036,83 Kč bez DPH

159.637,35 Kč bez DPH 
68.202,46 Kč bez DPH

2. Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 1.:

Kč bez DPH3.333.439,78
700,022,35 DPH 21%

4.033.462,13 Kč včetně DPH

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho jedno paré obdrží objednatel a tři 
zhotovitel.



Garáž a hospodářské zázemí u objekut čp. 176 Vítkovice

Změnový list č. 2, položkový rozpočetPříloha:

V Hrádku nad Nisou, dne:Ve Vrchlabí, dne: ■26t0:7t2§4& 3 1t Q7 2018
v -z'tyrA.S./;

Miroslav HochmanPhDr. Robin Bóhnisclv 
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Za správnost

č. 08:
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