

DODATEK č. 6
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-1020/2016 ze dne 19.12.2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: ČNB, [REDACTED]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ 28781708
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
navýšení m3 (123/8)	638Cg363,638Cf373	[REDACTED]	[REDACTED]	160 000	30.11.-31.12.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Vrchlabí 29.11.2017
Ve, dne
oprávněný zástupce

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455
[REDACTED]

Ing. Jan Hřebačka
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Za správnost:

č. 07:

Jilemnice 29.11.2017
V, dne
oprávněný zástupce

Fischer TPD
Na Kozinci 236
IČ: 287 81 708
www.fischer-tpd.cz
[REDACTED]

Fischer TPD s.r.o.
Ing. Radek Fischer
zhotovitel