

V NÁVRHU HARMONOGRAMU STAVEBNÍCH PRACÍ NEJSOU ZOBRAZENY DNY PRACOVNÍHO KLIDU – SOBOTY, NEDĚLE A STÁTNÍ SVÁTKY NEBO SVÁTKY OBECNĚ.
TÍTMO SE ROZUMÍ, ŽE TYTO DNY NEJSOU VE VÝKONU DODÁVKY STAVEBNÍCH PRACÍ ZAKALKULOVÁNY A NEJSOU TÍMTO NÁVRHEM (HMG) PŘEDEPSÁNY.
NÁVRH HMG ZOHLEDŇUJE POUZE DNY PRACOVNÍ.
V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU PRÁCE PROBÍHAT TAKÉ V DOBĚ PRACOVNÍHO KLIDU, JE TOTO ZCELA V REŽII VYBRANÉHO DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ.

NÁVRH HMG JE UPRAVEN NA OBDOBÍ 2016 AŽ 2018. V PŘÍPADĚ NEZÍSKÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
PRO TOTO OBDOBÍ POSOUVÁ SE HMG O JEDEN ROK DÁLE, TEDY NA OBDOBÍ 2017 AŽ 2019 (VE STEJNÝCH MĚSÍCÍCH).

SOUPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:	
SO 01 – OPRAVA OHRÁZOVÁNÍ RYBNÍKŮ	
SO 02 – ODTĚŽENÍ DNOVÝCH NÁNOSŮ	
SO 03 – SNÍŽENÍ NIVELETY OSTROVŮ	
SO 04 – OPRAVA MANIPULAČNÍCH OBJEKTŮ	
SO 05 – KÁCENÍ DŘEVIN	
SO 05.1 – ŠTĚPKOVÁNÍ A LIKVIDACE DŘEVIN	
SO 06 – REKULTIVACE A ÚPRAVA ÚZEMÍ	
SO 07 – VÝSADBA DŘEVIN	
SO 08 – NÁKLADY NUTNÉ K REALIZACI STAVBY	

NÁVRH HARMONOGRAMU STAVEBNÍCH PRACÍ VČETNĚ URČENÍ ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
JE POUZE ORIENTAČNÍ A NEZOHLEDŇUJE SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KDE TOTO
BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI HARMONOGRAMU STAVEBNÍCH PRACÍ, KTERÝ PŘEDLOŽÍ DADAVATEL
STAVEBNÍCH PRACÍ INVESTOROVI.
NÁVRH HARMONOGRAMU STAVEBNÍCH PRACÍ TAKÉ NEZOHLEDŇUJE POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY A
PERSONÁLNÍ A STROJNÍ VYBAVENÍ DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ.

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Ing. MILAN BARTOLŠIC	Ing. MICHAL BARTOLŠIC	Bartolšic	Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 889, e-mail:aqc@wo.cz

Investor:	Česká Republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4	Formát: 4A2
Akce:	Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula – Projektová dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele	Datum: 03/2016 Arch. číslo: 09 – 18/2010 Stupeň PD: DPS
NÁVRH HARMONOGRAMU STAVEBNÍCH PRACÍ		Měřítko: 1:100 Číslo přílohy: G.1.