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HYDRO & KOV:....

Agentura ochrany p¥irody a krajiny Ceské republiky
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha

Véc: Pisemneé zduvodnéni harmonogramu praci na vefejnou zakazku ,Opatfeni v povodi
Robeéského potoka*

Vazeni,

Dne 21.9.2016 jsme byli jako uchaze¢ verejné zakazky pod nazvem ,Opatfeni v povodi
Robeéského potoka“ vyzvani k zdivodnéni HMG praci na vy$e zminéné vefejné zakazce,
kdy nami predloZzeny HMG nebyl v souladu s poZzadavkem projektové dokumentace.

K poZadavku sdélujieme nasleduijici:

Pfi zpracovavani HMG praci nedoslo k pfedani podstatné informace, ktera plyne z provadéci
dokumentace F2, oddéleni technické pfipravy vyroby, ktera se harmonogramem praci
zabyva dle svého nejlepsiho védomi a zku$enostem s moZnym postupem praci. Tudiz nami
predioZzeny HMG praci korespondoval s technickymi moznostmi, nikoliv s poZzadavkem
provadéci dokumentace.

V navaznosti na poZadavek investora a provadéci dokumentace si Vam dovolujeme pfilohou
predlozit aktualizovany HMG praci, ktery zcela koresponduje s poZadavky projektu.

Dékujeme za moznost dopInéni. Véfime, Ze nase zdivodnéni je dostadujici a plyne z ngj, ze
jsme pripraveni dilo realizovat v pfipadé, Ze budeme vybrani jako dodavatel dila.

V Tieboni, dne 26.9.2016

Pfiloha ¢.1 — aktualizovany HMG praci ,Opatreni v povodi Robeéského potoka“
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