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Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp
Dokumentace pro provádění stavby –  Plán kontrolních prohlídek stavby

Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp 
E.6   PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY
Vypracoval:

[image: image2.wmf]
MV projekt spol. s r.o.
Kontrolní dny stavby (KD):

Pravidelné kontrolní dny stavby 
Pravidelný kontrolní den stavby se bude konat jednou týdne za účasti zhotovitele, investora, autorského dozoru (AD), technicko-bezpečnostního dohledu nad vodním dílem (TBD VD), případně technického dozoru investora (TDI). 

O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena evidence (stavební deník), ze které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které části stavby se týkala a jaký je její výsledek. 

Kontrolní dny za účasti stavebního úřadu

Stavební úřad bude přizván:

· Při zahájení stavby (po vypuštění jezera, před instalací ochranné staveništní hráze)

· Při vybourání stávajícího objektu, při kontrole základové spáry
· Po dokončení spodní stavby
· Po dokončení stavby, ke zkušebnímu provozu

Kontrolní dny stavby svolává dodavatel v dostatečném předstihu (min. 7dní). 

Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na podrobný harmonogram stavby zpracovaný generálním dodavatelem.
O konání kontrolních dnů bude včas informován provozní pracovník Povodí Ohře. Provozní pracovník bude přizván i ke kolaudaci stavby.

Odpovědný pracovník TBD pověřené organizace může provést kontrolní prohlídku stavby i mimo kontrolní dny.
Kontroly budou zaměřeny zejména na:
· Kontrolu základové spáry pro staveništní hráz (po odtěžení sedimentů)
· Provedení staveništní hráze (stabilita, těsnění, potrubí převádění …)
· Kvalita provedení injektáže podloží

· Kvalitu základové spáry sdruženého objektu (únosnost, propustnost ...)

(ve spolupráci s geologem budou posouzeny a zdokumentovány vlastnosti materiálu podloží, v rámci AD se předpokládá případná úprava spodní stavby, či doinjektování podloží)

· Stav vývaru

(po vyčerpání a vyčištění vývaru bude posouzena nutnost a případný rozsah opatření pro zajištění stability dna a pískovcových stěn

· Kontrola uložení potrubí výpustí a výztuže před betonáží

· Betonářské práce (vzhledem k provádění v zimním období)

· Zahájení a ukončení montáže technologie 

· Zkouška funkce stavidel

Výsledky sledování jednotlivých etap výstavby budou popsány v dílčích a souhrnné etapové zprávě TBD VD.
Po celou dobu stavby bude nutno také sledovat a vyhodnocovat:

· Plnění termínů dle harmonogramu stavby

· Stoupání hladiny po dobu výstavby

Souvislost stoupání hladiny s harmonogramem stavby (postupem výstavby) bude pravidelně v rámci KD vyhodnocována a případně budou navržena odpovídající opatření. 
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