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UZLOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ - VZOR



UZLOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ
Termín zahájení (T=0) je datem předání staveniště, měrná jednotka je kalendářní týden.
Uzlový harmonogram bude podkladem pro tvorbu HMG stavby.
Termín označuje zahájení dané činnosti

Vytýčení stavby



T + 
Výkopové práce (hrubé ter. úpravy)

T +
Zakládání




T +
Montáž prefa konstrukcí


T +
Podlahy




T +
Opláštění a zastřešení



T +

Technické instalace vnitřní


T +
Dopojení inž,. sítí



T +
Komunikace a zpevněné plochy

T +
Dokončení díla, před kolaudačním řízením
T +
Předání díla – ukončení prací 


T +
V………………… dne …………..…. 2017

………………………..…….


za uchazeče

podpis
