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D.   Z á s a d y   o r g a n i z a c e   v ý s t a v b y. 

 

 Název stavby: Rekonstrukce turistického chodníku „Bouda Bílé Labe – Luční Bouda“ 

 

1. Veřejný provoz při stavbě: 

Po dobu výstavby bude tur. chodník pro veřejnost uzavřen, staveniště bude označeno informační a 

výstražnou tabulkou, případně zákazovou páskou. 

 

2. Věcný a časový postup prací, přesun hmot a skládky materiálu: 

Harmonogram prací s odhadem časové náročnosti v pracovních dnech  

1. Provedení přípravných prací (1) 

2. Zřízení TP a svodnic (60) 

3. Rekonstrukce dlažby v km 0,389 až 1,417 (120 - 150) 

4. Rekonstrukce povrchu v km 0,000 až 0,389 (10) 

5. Čištění odvodňovacích příkopů (20-30) 

 

Vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám v místě stavby (předpoklad sněhové pokrývky 6 

měsíců v roce), doporučuji rozdělit realizaci stavby na dvě pracovní sezóny! 

Příjezd na staveniště je možný k začátku úprav po stávající místní účelové komunikaci na 

pozemku p. č. 826/2 v k. ú. Pec pod Sněžkou, která je v majetku města Pec pod Sněžkou  - viz příloha 

C.1. a C.2. 

Nelze předpokládat přímé navážení z kamenolomu na trasu, proto bude naváženo kamenivo na 

skládku v km 0,389. V tomto místě je rozšíření, které bude využito pro dočasnou skládku. Až na toto 

místo je možné dopravit lomový kámen určený k dláždění chodníku a zřízení kamenných svodnic a 

čel TP a zpětně je zde možné skládkovat sediment z odvodňovacích příkopů. Skládka je malá, je zde 
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možné skládkovat max. 20-30 tun materiálu, navážení je možné pouze malými nebo středními 

nákladními automobily rozhodně ne soupravami či dokonce návěsy! 

Materiál musí být ze skládky průběžně odebírán! 

 

3. Nakládání s odpady a vliv na životní prostředí: 

Při provádění stavby nevznikne odpad ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. Oprava 

cesty se provádí z důvodu umožnění řádného hospodaření v přilehlých lesních porostech. 

 

4. Obvod staveniště: 

Obvod staveniště je dán šířkou tělesa turistického chodníku, včetně odvodňovacích objektů. 

 

5. Posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zák. č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci):  

 
Jedná se o jednoduchou stavbu v náročných terénních podmínkách, s nízkou náročností na 

koordinaci a neobsahující žádná technologická zařízení, svým rozsahem nepodléhá povinnosti 

ohlášení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce. 

 

 

 V Hořicích dne 7. 9. 2015     Ing. Jiří Ježek 


