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D.   Z á s a d y   o r g a n i z a c e   v ý s t a v b y. 

 

 Název stavby: Rekonstrukce turistického chodníku „Špindlerova bouda – Důl Bílého 

Labe“ 

 

1. Veřejný provoz při stavbě: 

Po dobu výstavby bude tur. chodník pro veřejnost uzavřen, staveniště bude označeno 

informační a výstražnou tabulkou, případně zákazovou páskou. 

 

2. Věcný a časový postup prací, přesun hmot a skládky materiálu: 

Harmonogram prací s odhadem časové náročnosti v pracovních dnech  

1. Rekonstrukce odvodňovacích objektů (25 – 30) 

2. Rekonstrukce povrchu TCH ve vybraných úsecích (25 -30) 

 

Příjezd na staveniště je možný k začátku úprav po stávající místní účelové komunikaci ze 

Špindlerova Mlýnu na Špindlerovu boudu na pozemku p. č. 969 v k. ú. Špindlerův Mlýn, která je 

v majetku města Špindlerův Mlýn  - viz příloha C.1. a C.2. 

Nelze předpokládat přímé navážení z kamenolomu na trasu, proto bude naváženo kamenivo 

na skládku, skládka bude na pozemku p. č. 986/1 v k. ú. Špindlerův Mlýn, tento pozemek je ve 

správě KRNAP a nachází se u Dívčích lávek cca 600 m od konce úprav TCH. 

Materiál musí být ze skládky průběžně odebírán! Objednatel zajistí, aby po dobu výstavby na ní 

nebylo skládkováno kamenivo na jinou stavbu. 
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3. Nakládání s odpady a vliv na životní prostředí: 

Při provádění stavby nevznikne odpad ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. 

Oprava cesty se provádí z důvodu umožnění řádného hospodaření v přilehlých lesních porostech. 

 

4. Obvod staveniště: 

Obvod staveniště je dán šířkou tělesa turistického chodníku, včetně odvodňovacích objektů. 

 

5. Posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zák. č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci): 

 
 

Jedná se o jednoduchou stavbu v náročných terénních podmínkách, s nízkou náročností na 

koordinaci a neobsahující žádná technologická zařízení, svým rozsahem nepodléhá povinnosti 

ohlášení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce. 

 

 

 V Hořicích dne 28. 10. 2015     Ing. Jiří Ježek 


