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Z Á S A D Y   O R G A N I Z A C E   V Ý S T A V B Y 

 

 Stavba je napojena na navazující síť lesních a turist ických cest. 

Přístup na staveniště je možný po těchto cestách. Hlavní přístup je po 

veřejné si lnici z Vítkovic na Horní Mísečky a dále na Zlaté návrší. Od 

Vrbatovy boudy dále po zpevněné lesní cestě směrem na Labskou boudu. 

Trasa chodníku odbočuje z této příjezdové cesty v místě zvaném U Čtyř 

pánů. Možný přístup je také od Labské boudy po turist ickém chodníku k 

prameni Labe. Přístup na konec trasy po turist ické hřebenové cestě 

nemá pro stavbu význam. Na cesty ve vrcholových parti ích mohou mít 

přístup pouze vozidla s povolením Správy KRNAP. Jiná dopravní 

infrastruktura v místě stavby není potřeba.  

 Stavba bude prováděna s velkým podílem ruční práce a ručních 

technických prostředků. Dovoz materiálu je možný pouze pomocí lehkých 

dopravních prostředků, které nebudou poškozovat povrch a okraje 

turist ické cesty. Návrhová šířka pochozího pruhu chodníku činí 2,8 resp. 

2,4 m.  

 Dovážený materiál – zemní perk, kameny, bude v malých množstvích 

možné překládat na uvedené příjezdové cestě v prostoru u Vrbatovy 

boudy.  

 Stavbou nevznikne žádný odpad. Dodržování zásad ochrany životního 

prostředí je stavebníkem vyžadováno od vybrané dodavatelské firmy při 

zahájení a celém průběhu stavebních prací. Průběžně bude kontrolován 

stav prací zástupci odboru ochrany přírody, kteří zároveň budou 

stanovovat detai lní podmínky pro provádění.  

 Z posouzení plnění povinnosti zadavatele stavby podle zákona 

309/2006 Sb. vyplynulo, že stavbu je možné realizovat jedním 

zhotovitelem (jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na 

koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení). Stavba nebude 

svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací 

oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací 

nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – a 

není tak nutné určit koordinátora BZOP ve fázi přípravy díla.  
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 Jedná se o rekonstrukci zcela atypického charakteru, v náročném 

terénu a s přísnými podmínkami pro realizaci. Všechna konstrukční 

řešení, zejména šířku pruhu, tvar a polohu svodnic bude nutné detailně 

přizpůsobit tvaru a charakteru terénu v jednotl ivých místech. Stavba 

bude prováděna za omezení turist ického provozu tak, aby nedocházelo 

ke kolizím návštěvníků se stavebním provozem a tím i k nežádoucím 

zásahům do okolních biotopů.  

 Součinnost provozu národního parku a stavebního provozu bude vždy 

průběžně dohodnuta s upřesněním termínů výstavby jednotl ivých 

součástí stavby. Na přístupových bodech trasy budou umístěny výstražné 

tabulky, upozorňující veřejnost na probíhající stavební práce, omezení 

vstupu a nutnost respektování pokynů stavebních dělníků.  

 Termín zahájení a ukončení stavby a jednotl ivých etap upřesní 

investor podle svých možností realizace plánu stavební činnosti.  
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