OPZP 10078956

DODATEK č. 2

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:
COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice čp. 225, 756 27 Valašská Bystřice
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238
Zhotovitel je plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 4000702-801/0100
Statutární zástupce: Miroslav Zezulka, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel:
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
IČ: 62933591
Zastupující: RNDr. František Pelc, ředitel
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 18228011/0710
Tel.: 283 069 210
e-mail: aopkcr@nature.cz

(dále jen „objednatel“)

II.

Výše uvedené smluvní strany se na základě průtahů při administraci akce a s přihlédnutím ke Stavebnímu povolení vydanému dne 6.8.20014 Městským úřadem Hranice pod č.j. OSUZPD/13807/13-7 dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. OPZP 10078956 ze dne 19.12.2012:

III.

Bod 2.5. článku 2. Předmět smlouvy se mění takto:
Opatření musí být zhotovitelem realizováno nejpozději do 31.8.2015.

Bod 2.6. článku 2. Předmět smlouvy se mění takto:
Termín předání staveniště oznámí objednatel zhotoviteli písemně (e-mailem) minimálně 5 dní předem. Zhotovitel je povinen začít s plněním předmětu díla na konkrétním pracovišti nejpozději 5. den od písemné výzvy zadavatelem (e-mailem). Zhotovitel je povinen ukončit práce do 31.8.2015 a vyklidit pracoviště do 30 dnů od ukončení prací, nejpozději do 30.9.2015.

Bod 5.1. článku 5. Odborná garance objednatele a zhotovitele se mění takto:
Objednatel jmenuje odbornými garanty Ing. Ivana Bartoše, zaměstnance Správy CHKO

Poodří a Krajského střediska Ostrava, ul. 2. května 1, 742 13 Studénka a Ing. Magdu Růžičkovou, zaměstnankyni AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, Praha – Chodov.

Dále se adekvátně mění následující přílohy Smlouvy o dílo č. OPZP 10078956 ze dne 19.12.2012: Příloha č. 3 Harmonogram prací. Tato příloha tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OPZP 10078956 ze dne 19.12.2012 a ujednání Dodatku č.1 ze dne 4.3.2013 zůstávají beze změn.

2. Dodatek č. 2 vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Účinnost Dodatku č. 2 nastává po jeho platnosti, a to dnem následujícím po dni, kdy budou objednateli přiděleny finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí vydáním Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu pro akci „ÚPRAVA OBJEKTŮ NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTUKTURY V NPR HŮRKA U HRANIC“. O účinnosti smlouvy a dodatku bude objednatel informovat zhotovitele písemně.

4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v pěti výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Praze dne: 25.9.2014

Ve Valašské Bystřici dne: 28. 8. 2014

v.r.

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

Valašská Bystřice 225, 756 27
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 63 35
DIČ: CZ46577236
IČO: 46577236
SOMMODUM

Harmonogram prací

Položka	Termín realizace
Opěrné zdi podél pěších tras	11/2014 - 05/2015
Oplocení podél pěších tras	04/2015 - 06/2015
Vybourání betonových sloupků	11/2014 - 03/2015
Příčné odvodnění stezek	12/2014 - 04/2015
Opatření povrchu stezek štěrkovou vrstvou	05/2015 - 08/2015
Nové kamenné schody	03/2015 - 07/2015
Zrušení stávajících schodů v terénu	11/2014 - 04/2015
Stojany (tabule) naučné stezky	07/2015 - 08/2015
Překlenutí terénních depresí - lávky	02/2015 - 05/2015
Oplocení (zábradlí) na vyhlídkách Svrčov a sv. Jan	02/2015 - 06/2015
Oplocení (zábradlí) kolem propasti	05/2015 - 07/2015
Oprava přístupových schodů k vyhlídkové plošině	03/2015 - 05/2015
Nová vyhlídková plošina	11/2014 - 05/2015
Nové pomocné schodiště pro potápěče	03/2015 - 08/2015

Valašská Bystřice 225, 756 27
Tel.: 571 64 64 36
FAX: 571 64 63 35
DIČ: CZ46577230
IČO: 46577230
COMMODUM