Harmonogram - Milovice - Boží Dar - Sanace		1. rok				2. rok				3. rok				4. rok				5. rok				6. rok			
označení etapy prací	název etapy prací	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
1.	**Geologické práce**																								
1.1.	Projekt prací																								
1.3.	Sled a řízení sanace																								
2.	**Přípravné práce**																								
2.1.	Revize a oprava zhlaví strávajících vrtů																								
2.1.	Vstupní vzorkování podzemních vod																								
3.	**Páteřní produktovod**																								
3.1.	Sanační průzkum																								
3.1.1.	Doprovodné průzkumné činnosti																								
3.1.2.	Bagrované sondy, odběr vzorků																								
3.2.	Sanace páteřního produktovodu																								
3.2.1.	Zemní práce																								
3.2.2.	Demontáž potrubí, odčerpání produktu																								
4.	**Čistírna**																								
4.1.	Přípravné práce																								
4.1.1.	Vrtné a sondážní práce																								
4.1.2.	Jiné technické práce																								
4.2.	Sanace zemin																								
4.3.	Sanace RL - čerpání, sběr fáze																								
4.3.1.	Instalace sanačního systému																								
4.3.2.	Provoz systému doprovodného sanačního čerpání																								
4.3.3.	Provoz systému sběr a separace fáze																								
4.3.4.	Podpora výtěžnosti, biodegradace RL																								
4.4.	Sanace CIU																								
4.4.1.	Poloprovozní zkoušky, lokalita Čistírna																								
4.4.2.	Zásak laktátu a Fe (nano) lokalita Čistírna																								
5.6.	Odpady, jiné technické práce																								
5.	**Parůžky**																								
5.1.	Přípravné práce																								
5.1.1.	Vrtné a sondážní práce																								
5.1.2.	Jiné technické práce																								
5.2.	Sanace zemin																								
5.3.	Sanace RL - sběr fáze																								
5.3.1.	Provoz systému sběr a separace fáze																								
5.3.2.	Podpora výtěžnosti, biodegradace RL																								
5.4.	Odpady, jiné technické práce																								
6.	**N1-N2**																								
6.1.	Přípravné práce																								
6.1.1.	Vrtné a sondážní práce																								
6.1.2.	Jiné technické práce																								
6.2.	Sanace zemin																								
6.3.	Sanace RL - sběr fáze																								
6.3.1.	Provoz systému sběr a separace fáze																								
6.3.2.	Podpora výtěžnosti, biodegradace RL																								
6.4.	Odpady, jiné technické práce																								
7.	**Bunkry**																								
7.1.	Přípravné práce																								
7.1.1.	Vrtné a sondážní práce																								
7.1.2.	Jiné technické práce																								
7.2.	Sanace zemin																								
7.3.	Sanace RL - sběr fáze																								
7.3.1.	Provoz systému sběr a separace fáze																								
7.3.2.	Podpora výtěžnosti, biodegradace RL																								
7.4.	Odpady, jiné technické práce																								
8.	**Kozí Hřbety**																								
8.1.	Přípravné práce																								
8.1.1.	Vrtné a sondážní práce																								
8.1.2.	Jiné technické práce																								
8.2.	Sanace zemin																								
8.3.	Sanace RL - sběr fáze																								
8.3.1.	Instalace sanačního systému																								
8.3.2.	Provoz systému doprovodného sanačního čerpání																								
8.3.3.	Provoz systému sběr a separace fáze																								
8.3.4.	Podpora výtěžnosti, biodegradace RL																								
8.4.	Odpady, jiné technické práce																								
9.	**Monitoring**																								
9.1.	Sanační monitoring vývoje znečištění podzemní vody																								
9.2.	Postsanační monitoring 2 roky po ukončení sanace																								